

**Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)**

.....  
 (печатка громади)

**Звіт з реалізації Стратегії розвитку Покровської об'єднаної територіальної громади Дніпропетровської області**

Станом на: 30.04.2020 року

**1. Аналіз заходів, передбачених до реалізації в Стратегії (всі позиції, зазначені в детальному плані заходів Стратегії):**

<b>Операційна ціль 1.1. Створення організаційних передумов для розвитку економічного потенціалу громади та залучення інвестицій</b>					
	<b>Діяльність / захід</b>	<b>Запланований термін реалізації (в стратегії)</b>	<b>Стан реалізації: реалізовано повністю /частково; на етапі реалізації; не реалізується/ не реалізовано</b>	<b>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</b>	<b>Додаткова інформація та зауваження</b>
1.	1.1.1. Розробка Карти інвестиційних можливостей в громаді	До кінця 2019 року	Перебуває в стадії завершення реалізації	Відсутність співпраці з боку держгеокадастру щодо надання вихідних даних	Сформовано 13 земельних ділянок для інвестиційних проектів. Розроблено інвестиційний паспорт громади, який оприлюднено та оновлюється по мірі необхідності 6 ділянок розміщені на порталі інвестиційних громад України – «GromInvest», на сайті громади, на інвестиційній карті Дніпропетровського інвестиційного агентства на сайті Дніпропетровської ОДА. До Покровської ОТГ надійшли звернення від інвесторів на 3 земельні ділянки для розміщення сонячних та вітрових електростанцій. Селищною радою надано дозволи на розроблення проектів

### Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

					<p>землеустрою щодо відведення даних земельних ділянок в оренду</p> <p>В рамках проекту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» встановлено програмне забезпечення ArcGis та розробляється геопортал з просторового планування території громади</p>
2.	1.1.2. Просторове (генеральне) планування території громади	До кінця 2020 року	На етапі реалізації		<p>Зібрані вихідні дані для створення геопорталу. Після нанесення на нього перспектив та планів на найближчі 5 років, будуть проведені громадські обговорення. Створений геопортал громади дасть можливість бачити всі перспективи та можливості на території громади. А це в свою чергу – приязна атмосфера для інвесторів.</p> <p>Подана заявка до програми SPACES спільно з чотирма управлінськими командами сусідніх ОТГ, які спільно з експертами з просторового планування будуть навчатися розробляти неформальну просторову документацію і створять платформу для запуску спільних проєктів з фокусом на економічний розвиток та доступність соціальних послуг</p>
3.	1.1.3. Запровадження місцевої GIS (геоінформаційної системи) як інструменту управління простором та	Початок експлуатації - 2018 рік	Виконано		<p>Діє GIS. Відпроектовано 6580 земельних ділянки</p> <p>Видано 2318 довідок</p> <p>Прийнято 629 рішень</p>

**Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)**

	економічним розвитком громади			
4.	1.1.4. Спрощення адміністративного обслуговування підприємців у сфері реєстрації та дозвільних процедур	До кінця 2019 року	Виконано.	<p>У смт Покровське створений та працює сучасний інтегрований офіс ЦНАП з пунктами обслуговування мешканців у Андріївському та Олександрівському (с. Коломійці) старостинських округах. Затверджено Перелік на 158 адміністративних послуг, в тому числі у сфері державної реєстрації бізнесу. Даний перелік послуг розміщений на офіційному веб-сайті та на інформаційних стендах в приміщенні ЦНАП.</p> <p>На всі послуги затверджені інформаційна та технологічні картки. З метою забезпечення та наближення жителів громади до надання послуг у сфері державної реєстрації нерухомого майна та у сфері державної реєстрації юридичних, фізичних осіб-підприємців у відділі ЦНАП введена та діє посада державного реєстратора.</p> <p>Опанований повний набір карт адміністративних послуг ЦНАП з обслуговування підприємництва.</p> <p>Всього за період роботи реєстратора здійснено 97 реєстраційних дій у даній сфері. Середні затрати часу на прийняття адміністративного рішення стосовно підприємців не перевищує встановленого законодавством.</p> <p>Чисельність підприємців, які висловлюють позитивні оцінки діяльності ЦНАП збільшується</p>

**Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)**

<b>Операційна ціль 1.2. Підвищення доданої вартості сільськогосподарської продукції, розширення виробництва екологічно-чистих продуктів харчування</b>				
<b>Діяльність / захід</b>	<b>Запланований термін реалізації (в стратегії)</b>	<b>Стан реалізації: реалізовано повністю /частково; на етапі реалізації; не реалізується/ не реалізовано</b>	<b>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</b>	<b>Додаткова інформація та зауваження</b>
1. 1.2.1. Сприяння різним формам самоорганізації сільськогосподарських товаровиробників в, зокрема, розвитку кооперативного руху	До 2020 року	Реалізовано частково	Ресурсний центр сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на даний час не створений в зв'язку з вузько направленою діяльністю СОКів	Покровською селищною радою прийнята Програма підтримки сільськогосподарського товаровиробника на 2018-2022 рр., що забезпечує вже другий рік фінансову підтримку сільськогосподарських кооперативів місцевим бюджетом. Наявні три СОКи які розширюють свою діяльність, створюють нові спеціалізовані робочі місця
2. 1.2.2. Створення об'єднання дрібних сільськогосподарських виробників	До середини 2018 року	Реалізовано повністю		Створена Асоціація бджолярів Покровщини, куди ввійшли 120 членів асоціації, які утримують у підсобних господарствах бджолосім'ї. Залучено грант для започаткування нових форм економічної діяльності в сфері бджільництва та налагоджено контакти із зовнішніми партнерами Програми USAID DOBRE
3. 1.2.3. Розвиток потужностей з переробки місцевої сільськогосподарської сировини до кінцевого продукту	До кінця 2019 року — готовий реєстр, до 2020 року активізація	Реалізується		На сайті Покровської ОТГ оприлюднений реєстр вільних приміщень та земельних ділянок придатних для організації переробки сільськогосподарської сировини. Розроблено порядок надання приміщень в

**Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)**

		<b>нових підприємств</b>			оренду Розпочато будівництво лінії з переробки та фасування меду потужністю 18,0 т за добу для збільшення обсягу продажу та розширення виробництва продукції дрібних сільськогосподарських товаровиробників та закладів переробки
4.	1.2.4. Підтримка збуту продукції дрібних сільськогосподарських товаровиробників та закладів переробки	До кінця 2020 року	Частково		Ведеться робота по збору інформації для створення та наповнення інтернет сторінки
5.	1.2.5. Заходи для створення та промоції спільної торгової марки продуктів Покровської громади	До 2020 року	Реалізується		Консультантами програми DOBRE спільно із робочою групою Покровської ОТГ у березні 2020 року розпочато перший етап брендування території – формування основних аспектів анкети для опитування мешканців.
6.	1.2.6. Підтримка участі місцевих товаровиробників у виставковоярмаркових заходах та інших заходах промоційного характеру	Від 2017 р. систематично до 2020 р.	Реалізується		Інформація щодо можливостей участі у ярмаркових заходах оновлюється на інтернет сторінці сайту громади. Виробники громади брали участь у ярмаркових заходах до Дня Покрови, свята Масляної, Дня молоді (сміт Покровське) «Петриківський дивоцвіт» (сміт Петриківка). Самозайняті мешканці громади у сфері квітникового бізнесу беруть участь у ярмаркових виставках у «квітникових» країнах Європи (Голландія)

**Операційна ціль 1.3. Урізноманітнений розвиток агропромислового комплексу на засадах сучасних агротехнологій та екологічної відповідальності**

**Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)**

	<i>Діяльність / захід</i>	<b>Запланований термін реалізації</b> (в стратегії)	<b>Стан реалізації:</b> <i>реалізовано повністю /частково; на етапі реалізації; не реалізується/ не реалізовано</i>	<b>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</b>	<b>Додаткова інформація та зауваження</b>
1.	1.3.1. Забезпечення заходів зі збереження родючості ґрунтів, оптимальних структур посівів та посадок, уникнення монокультурності	До кінця 2019 року	Не виконано		<b>Пункт Стратегії планується виключити</b>
2.	1.3.2. Підтримка збільшення долі тваринництва в загальному обсязі сільськогосподарського товаровиробництва	Від кінця 2017 систематично до 2020 року	Реалізується		<p>На демонстраційній фермі «Молочарське» проводяться навчальні заходи для потенційних організаторів сімейних ферм з числа зайнятого населення в особистих селянських господарствах (навчено 40 родин).</p> <p>Діє на території громади 14 сімейних ферм.</p> <p>Облаштовано 10 молоко збиральних пунктів.</p> <p>Діє Програма підтримки сільськогосподарського товаровиробника Покровської селищної ради на 2018-2022 роки, в рамках якої придбано лабораторне обладнання для сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Добробут Андріївки». У 2020 році заплановано виділення коштів для придбання обладнання СОК «Медок».</p> <p>Сільськогосподарські товаровиробники</p>

**Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)**

					мають можливість отримувати якісні сервісні послуги на місці, збільшуючи обсяги виробництва та доходи
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Операційна ціль 1.4. Підтримка неаграрних видів економічної діяльності, в тому числі багатоаспектного туризму, який спирається на місцевий потенціал.</b>					
	<i>Діяльність / захід</i>	<b>Запланований термін реалізації</b> (в стратегії)	<b>Стан реалізації:</b> <i>реалізовано повністю /частково; на етапі реалізації; не реалізується/ не реалізовано</i>	<b>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</b>	<b>Додаткова інформація та зауваження</b>
1.	1.4.1. Підвищення кваліфікації потенційних організаторів туристичної діяльності на селі.	До кінця 2019 року	Реалізовано		У приміщенні Покровської бібліотеки облаштовано та працює туристично-інформаційний центр (закуплено комп'ютерне обладнання з програмним забезпеченням, відеокамера, меблі), де зібрано весь інформаційний та довідковий матеріал для потенційних туристів Навчена в різних програмах група ініціативних мешканців ( 15 осіб) володіє кваліфікаціями для ініціювання, реалізації та підтримки різних ініціатив у сфері багатоаспектного туризму

### Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

2.	1.4.2. Створення концепції розвитку «зеленого» та інших видів багатоаспектного туризму	До 2019 року	Реалізовано		Затверджена Програма розвитку туристичної діяльності в Покровській ОТГ та затверджено фінансування на сприяння інтеграції суб'єктів діяльності, які пропонують різні туристичні продукти.
3.	1.4.3. Створення нових пропозицій туризму та відпочинку в Покровській громаді	До 2020 року	Реалізується		<p>У 2019 році на території громади в рамках програми DOBRE активізовано реалізацію проекту туристична Покровщина. Мета даного проекту - економічне зростання громади, розвиток малого та середнього бізнесу, покращенню соціальної активності мешканців, залучення нових шляхів розвитку підприємництва.</p> <p>Розроблено 4 туристичні маршрути:</p> <p>буремна Покровщина кінця 19 початку 20 століття; козацькими стежками Покровщини; кемпінговий; велосипедний</p> <p>В рамках проекту придбано туристичний інвентар та обладнання, проведено знакування та маркування об'єктів туристичної інфраструктури</p>
4.	1.4.4. Розвиток інфраструктури гостинності	До кінця 2020 року	Виконано		Розпочав роботу ресторанно-готельний комплекс «Покровський» в центрі смт



**Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)**

					<p>Покровське на 50 місць та облаштовано 4 агро-садиби на території Андріївського старостинського округу</p> <p>Це сприятиме залученню нових інвестицій, розвитку туризму та налагодженню ефективних контактів із зовнішніми партнерами</p>
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Операційна ціль 2.1 Створення системи управління надання житлово-комунальних послуг, розвитком інженерної інфраструктури та енергозбереженням</b>					
	<i>Діяльність / захід</i>	<b>Заплановани й термін реалізації (в стратегії)</b>	<b>Стан реалізації: реалізовано повністю /частково; на етапі реалізації; не реалізується/ не реалізовано</b>	<b>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</b>	<b>Додаткова інформація та зауваження</b>
1.	2.1.1. Створення багатофункціонального комунального підприємства	Створення у 2018, розширення функцій до 2020 року	Реалізовано		<p>До мережі водопостачання приєднано 4443 абонентів, до мережі водовідведення підключено 626 абонентів смт Покровське.</p> <p>Сміття вивозиться із 4202 домогосподарств, з них 3212 в смт Покровське, 524 в с. Олександрівка, 203 в с. Коломійці, 30 в с. Тихе, 106 в с. Добропасове, 127 в с. Левадне</p> <p>У 2020 році в рамках реалізації Плану удосконалення послуги поводження з твердими</p>

### Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

					<p>побутовими відходами, за рахунок коштів селищного бюджету придбано 60 контейнерів для твердих побутових відходів, які найближчим часом буде встановлено в селах Олександрівка, Коломійці та в селищі Покровське.</p> <p>У вересні 2019 року із обласної комунальної власності до комунальної власності Покровської громади передано 3 одиниці спецтехніки (колісний одноковшовий фронтальний міні-навантажувач у комплекті з додатковим навісним обладнанням; комбінована дорожня машина зі змінним обладнанням та комбінована каналопромивочна машина) для потреб комунального підприємства «Покровське ВКГ». Дана техніка вже в дії.</p>
2.	2.1.2. Заходи з енергозбереження в організаціях, установах та підприємствах комунальної форми власності	До 2020 року	Реалізується		<p>Реєстр комунальних будівель створений та висвітлений на офіційному сайті громади. В рамках проекту «Механізм підтримки послуг з підвищення енергоефективності в громадських будівлях», що фінансується за сприяння Уряду</p>

**Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)**

				<p>Німеччини, у квітні 2020 року кваліфікованими спеціалістами проведено енергоаудит будівель комунальних закладів громади. Результатом їхньої роботи будуть енергетичні звіти щодо кожної з будівель (класифікація енергоефективності) з переліком заходів із застосуванням сучасних технологій, здатних призвести до скорочення споживання закладами енергетичних ресурсів. З вересня 2019 року в рамках конкурсу Агенції іновативного сталого розвитку та ресурсоефективності, в селищній раді запроваджено автоматизовану систему енергомоніторингу «АІС енергосервіс», яка фіксує споживання енергоносіїв комунальними закладами Покровської ОТГ, аналізує та розраховує базові рівні споживання.</p> <p>В рамках Європейської ініціативи «Угода мерів-Схід», в рамках якої ми добровільно взяли на себе зобов'язання до 2030 року підвищити енергоефективність та скоротити викиди CO2 на підпорядкованій території на</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)**

					31%. Для інформування населення громади стосовно сучасних способів ощадного й ефективного використання енергії було проведено День сталої енергії у День захисту дітей. Під час заходу малечі було презентовано енергозберігаючі технології та правила поводження з побутовими відходами та роздільного збору сміття.
3.	2.1.3. Запровадження нових форм управління багатоквартирними будинками, підтримка ініціатив ОСББ	До 2020 року	Реалізується	Мешканці багатоквартирних будинків поки що неохоче відносяться до створення ОСББ	Селищною радою проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота по створенню ОСББ. У 2019 році спеціалістами виконавчого комітету Покровської селищної ради в рамках проєкту ЄС/ПРООН «Об'єднання співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень» HOUSES, проведено навчальний тренінг-семінар для мешканців багатоквартирних будинків з метою надання підтримки ініціативним групам зі створення ОСББ та існуючим ОСББ щодо зміцнення їхнього потенціалу. Виготовлено та розповсюджено серед мешканців багатоквартирних будинків буклет «Як за допомогою ОСББ

**Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)**

					вирішити житлово-комунальні проблеми, створити комфортні умови проживання»
4.	2.1.4. Використання альтернативних джерел енергії	До 2020 року	Реалізується		У 2019 році надійшли звернення від інвесторів на 3 земельні ділянки придатні для розміщення обладнання відновної енергогенерації. Селищною радою вже надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ВІНД» для розміщення вітрової електростанції на земельній ділянці площею 92 га за межами населеного пункту та ТОВ «Соларфілд-8» для розміщення сонячної електростанції на площі 12,6 га та 8 га.

<b>Операційна ціль 2.2. Захист водних ресурсів та забезпечення мешканців якісною питною водою.</b>					
	<b>Діяльність / захід</b>	<b>Запланований термін реалізації (в стратегії)</b>	<b>Стан реалізації: реалізовано повністю /частково; на етапі реалізації; не реалізується/ не реалізовано</b>	<b>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</b>	<b>Додаткова інформація та зауваження</b>
1	2.2.1 Заходи із відновлення та будівництва водогонів та каналізаційних мереж, запровадження інших	До 2020 року	Реалізується	Згідно результатів обстеження не виявлено водоносних горизонтів у населених пунктах Андріївського старостинського округу	На території громади триває реалізація проекту «Реконструкція водопровідної насосної станції смт. Покровське та с. Олександрівка із заміною

**Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)**

<p>форм забезпечення питною водою мешканців громади</p>				<p>технологічного устаткування та резервуарів питної води». У 2019 році придбано та встановлено мережеві та глибинні насоси, частотні перетворювачі тиску, сталеві та полівінілхлоридові (ПВХ) труби та розпочато підготовчі роботи. Також у 2019 році проведено ремонт зрубу та укріплення основи двох громадських колодязів на території с. Водяне і по вул. Мужності смт Покровське. За рахунок спонсорських коштів упорядковано три колодязі на території Олександрівськогостаростинського округу.</p>
<p>2 2.2.2. Моніторинг стану джерел питної води на території громади</p>	<p>Початок у 2018, реалізація до 2020 року</p>	<p>Реалізовано</p>		<p>КП «Покровське ВКГ» 2 рази на рік проводиться планове промивання та дезинфекція існуючих резервуарів чистої води на насосних станціях Покровського, Олександрівського та Коломійцівського водозабору. Також щорічно укладається договір з акредитованою лабораторією для здійснення контролю якості та безпечності питної води в джерелах водопостачання, в існуючих мережах та насосних станціях</p>

**Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)**

				перед подачею води споживачам. Також 1 раз на 3 роки здійснюється радіологічний контроль якості за бакхімпозказниками. У 2020 році КП укладено договір на обстеження 6 свердловин.
3	2.2.3. Заходи із захисту штучних водойм (ставків) на території Покровської селищної ради	До кінця 2020 року	Частково реалізовано	У 2019 році проведено укріплення дамби ставку в с.Водяне Проведено толоки з очищення прибережної смуги від побутових відходів 7 штучних водойм (ставків). Встановлено сміттєві баки на узбережжі ставка за межами смт Покровське Постійно проводиться інформування населення щодо дотримання чистоти в місцях відпочинку поряд з водоймами До кінця 2020 року планується затвердження Програми захисту штучних водойм

<b>Операційна ціль 2.3. Вдосконалення процесу управління відходами, благоустрою в громаді.</b>				
<i>Діяльність / захід</i>	<i>Запланований термін реалізації (в стратегії)</i>	<i>Стан реалізації: реалізовано повністю /частково; на етапі реалізації; не реалізується/ не реалізовано</i>	<i>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</i>	<i>Додаткова інформація та зауваження</i>
1 2.3.1. Актуалізація	2018 рік	Реалізовано повністю.		В селищній раді затверджені та

**Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)**

	системи управління благоустроєм у громаді				діють Правила благоустрою населених пунктів Покровської ОТГ (рішенням Покровської селищної ради від 26.11. 2018 р. № Р-656-28/7 ) , які оприлюднені на офіційній сторінці громади в інтернет мережі.
2	2.3.2 Створення системи та інфраструктури збирання та утилізації ТПВ	До 2020 року	Реалізовано частково	Відсутність паспорта на діюче сміттєзвалище	Послугою вивезення ТПВ охоплено 6 населених пунктів громади. Всього охоплено 63% домоволодінь по всій громаді. Земельна ділянка для розміщення та складування ТПВ комунальною власністю Покровської селищної ради та надана в постійне користування комунальному підприємству Покровське ВКГ. Схема санітарної очистки населених пунктів буде оновлена після паспортизації земельної ділянки для складування ТПВ
3	2.3.3. Громадська підготовка до впровадження нових технологій поводження з відходами, зокрема, роздільного збирання сміття	До 2020 року	Реалізовано		В рамках проекту «Чисте село-здорова громада» бюджету участі у Покровській ОТГ закуплено 10 контейнерів для сортування сміття в селі Коломійці. В школах громади започатковано сортування ТПВ. В день проведення Сталої енергії у Покровській ОТГ проведено



**Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)**

				майстер класи для дітей по сортуванню сміття та вторинному його використанню. Найближчим часом 14 тренерів з числа працівників закладів освіти громади проведуть згідно затверджених графіків навчально-практичні заходи спрямовані на формування культури поводження з ТПВ.
4	2.3.4. Покращення естетичного вигляду населених пунктів	3 2019 року	Реалізується	В рамках проекту Бюджет участі покращується естетичний вигляд населених пунктів

<b>Операційна ціль 2.4. Покращення дорожньої інфраструктури та транспортного сполучення в громаді</b>					
	<b>Діяльність / захід</b>	<b>Запланований термін реалізації (в стратегії)</b>	<b>Стан реалізації: реалізовано повністю /частково; на етапі реалізації; не реалізується/ не реалізовано</b>	<b>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</b>	<b>Додаткова інформація та зауваження</b>
1.	2.4.1. Інвентаризація та паспортизація вулиць та доріг	До 2020 р.	Реалізується		Оформлені 41,8 % паспортів на вулиці та дороги комунальної власності громади
2.	2.4.2. Ремонти та реконструкції вулиць та автошляхів із урахуванням сучасних вимог та потреб мешканців, впорядкування придорожньої	До 2020 р	Реалізується		За рахунок коштів місцевого бюджету проведено: поточний ремонт ділянок 5 доріг в с. Олександрівка та в смт Покровське За рахунок коштів обласного бюджету виконано: поточний ремонт дороги загального користування місцевого

### Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	інфраструктури				<p>значення Покровське-Катеринівка протяжністю 0,6 км. та капітальний ремонт доріг загального користування місцевого значення Водяне-Нововодяне протяжністю <u>3,35 км.</u> та до с. Андріївка протяжністю <u>3,54 км.</u></p> <p>У 2019 році придбано 71 дорожній знак. Придбано та встановлено 3 автобусні зупинки в селах Відрадне, Чорненкове та смт Покровське.</p>
3.	2.4.3. Розвиток мережі вуличного освітлення із використанням енергоощадних технологій	До 2020 р	Виконано та продовжується робота в даному напрямку		<p>За рахунок коштів державного та місцевого бюджетів здійснено капітальний ремонт мережі вуличного освітлення загальною протяжністю 4,3 км та встановлено 54 світлодіодні ліхтарі в селах Романки, Писанці та Чорненкове. Замінено 916 ліхтарів на нові енергозберігаючі світильники. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Олександрівка та смт Покровське</p>
4.	2.4.4. Сприяння організації пасажирських перевезень на території	До 2020 р.	Реалізується	Відсутність у перевізників бажання здійснювати перевезення через низьку рентабельність.	Проведено конкурс на визначення пасажирських перевізників. Через відсутність претендентів селищною радою з

**Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)**

громади				<p>березня 2020 року запроваджено проект «Соціальний автобус» для забезпечення потреби населення пільгової категорії у транспортній послугі. Соціальний автобус працює поки що у тестовому режимі та курсує лише один раз на тиждень, щосередини на території Олександрівського старостинського округу. Незабаром таку можливість під'їзду матимуть мешканці пільгових категорій Андріївського старостинського округу та інших населених пунктів громади.</p>
---------	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Операційна ціль 2.5. Охорона навколишнього природного середовища, розвиток рекреаційного потенціалу.</b>				
<b>Діяльність / захід</b>	<b>Запланований термін реалізації (в стратегії)</b>	<b>Стан реалізації: реалізовано повністю /частково; на етапі реалізації; не реалізується/ не реалізовано</b>	<b>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</b>	<b>Додаткова інформація та зауваження</b>
1 2.5.1. Організація та створення рекреаційної інфраструктури на територіях заказників Андріївський ліс, річка Гайчур та ін.	До травня 2019 року	Реалізовано		Розроблені туристичні маршрути на територіях заказників Андріївський ліс та Річка Гайчур
2 2.5.2. Створення нових рекреаційних зон, розвиток зелених	До кінця 2020 р.	Не виконано	Відсутність співпраці з Держгеокадастром Дніпропетровської області.	Земельна ділянка під парковою зоною площею 17 га в с. Олександрівка знаходиться у

### Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	насаджень та збереження існуючих				державній власності та не передана у комунальну власність селищної ради. Планується перенесення терміну виконання
3	2.5.3. Сприяння новим формам організації відпочинку мешканців та мешканок різних груп населення	До 2020 року	Реалізовується		<p>У 2019 році побудовано спортивний майданчик зі штучним покриттям в с. Романки. Також розпочато роботи по будівництву мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту у с. Левадне</p> <p>За рахунок коштів місцевого бюджету придбано та встановлено 2 дитячих майданчика в селах Відрадне та Зелена Долина.</p> <p>У 2019 році в рамках Програми DOBRE дизайнерами розроблено макет паркової зони за будівлею Покровського центру дозвілля. Наразі за рахунок коштів обласного бюджету триває розробка проекту по благоустрою даної території, яка слугуватиме місцем для відпочинку всіх категорій населення</p>

**Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)**

4	2.5.4. Підвищення екологічної свідомості та участі мешканців в природоохоронній діяльності	З 2017 по 2020 рік	Реалізовано		<p>Членами ГО «Молодь Покровщини» в рамках проекту «Зелений патруль» систематично проводяться тренінги, рейди, профілактичні акції, толоки та дні довкілля.</p> <p>Покровська громада виділяє кошти під районну програму «Ліси Покровщини»</p>
5	2.5.5. Участь у розвитку лісових насаджень та поширенні лісових територій та лісосмуг	До 2020 року	Не виконано	Неврегульованість законодавства щодо утримання лісосмуг.	<p>Правила утримання лісосмуг має затвердити Кабінет Міністрів України (на разі є лише проект постанови, який, однак, не прийнятий до цього часу)</p> <p>Не проведена інвентаризація земель під полезахисними лісосмугами.</p>

<b>Операційна ціль 3.1. Організація ефективної системи надання медичних послуг та профілактичних заходів</b>				
<i>Діяльність / захід</i>	<i>Запланований термін реалізації (в стратегії)</i>	<i>Стан реалізації: реалізовано повністю /частково; на етапі реалізації; не реалізується/</i>	<i>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</i>	<i>Додаткова інформація та зауваження</i>

**Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)**

		<i>не реалізовано</i>		
1	3.1.1. Створення оптимальної для мешканців та мешканок громади мережі закладів загальної практики сімейної медицини	До 2019 року	Реалізовано частково	<p>Центр ПМСД – є некомерційним комунальним закладом району</p> <p>На території району зареєстрований та діє некомерційний комунальний заклад охорони здоров'я. Кількість закладів, підпорядкованих Центру – 7 в тому числі 4 АЗПСМ, 3 –ФАПи. Кількість лікарів – 9. Кількість пацієнтів в розрахунку на одного сімейного лікаря – 1662 в середньому . Рівень задоволеності мешканців наданням медичних послуг – добре. Середня відстань від пацієнта до найближчого закладу медичної допомоги – до 7 км в середньому</p>
2	3.1.2. Розвиток матеріальної бази закладів Центру первинної медикосанітарної допомоги (ЦПМСД)	До 2020 рік	Реалізується	<p>Розпочато будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини з житлом для лікаря в селі Коломійці. Замовником будівництва є управління капітального будівництва облдержадміністрації. Вже проведено геодезичні та розпочато проектувальні роботи .</p>
3	3.1.3. Запровадження нових форм підтримки діяльності закладів загальної практики сімейної медицини	До 2020 року	Частково реалізовано	<p>Центр ПМСД – є некомерційним комунальним закладом району</p> <p>З бюджету селищної ради виділено кошти в сумі <b>34 тис. 938 грн.</b> для активізації роботи мобільних діагностичних комплексів дистанційного</p>

**Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)**

	(ЗПСМ) в громаді				обстеження пацієнта.
4	3.1.4. Профілактика шкідливих для здоров'я звичок, соціальних захворювань, популяризація здорового способу життя та уваги до стану здоров'я	До 2020 року	Реалізовано		<p>У 2019 році проведено обстеження здоров'я 1839 дітей шкільного віку Покровської ОТГ на предмет розвитку дитини, прослухано 6 лекцій про здоровий спосіб життя.</p> <p>7175 осіб громади пройшли в 2019 році профілактичне обстеження</p> <p>Мобільні бригади періодично працюють в с. Коломійці та с. Андріївка</p> <p>Лікарями проведено інформаційні кампанії на тему "Про вільний вибір лікаря для кожної сім'ї", "За здоровий спосіб життя", "Збережи своє серце"</p>
5	3.1.5. Запровадження нових інформаційних технологій в діяльність медичних закладів	До 2020 року	Реалізується		<p>З бюджету селищної ради виділено кошти в сумі <b>34 тис. 938 грн.</b> для активізації роботи мобільних діагностичних комплексів дистанційного обстеження пацієнта.</p> <p>Також комунальному закладу «Покровська ЦРЛ» ДОР» на придбання комп'ютерної техніки та програмного забезпечення для повноцінної роботи лікарів в</p>

**Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)**

				зв'язку з нововведеннями в рамках медреформи виділено кошти в сумі <b>302 тис. 270 грн.</b> 15405 мешканців ОТГ занесені до електронного реєстру пацієнтів
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Операційна ціль 3.2. Підвищення якості освіти, культури та розвиток креативного потенціалу мешканців</b>					
	<b>Діяльність / захід</b>	<b>Запланований термін реалізації (в стратегії)</b>	<b>Стан реалізації: реалізовано повністю /частково; на етапі реалізації; не реалізується/ не реалізовано</b>	<b>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</b>	<b>Додаткова інформація та зауваження</b>
1	3.2.1. Створення із залученням громадськості оптимальної для громади мережі загальноосвітніх закладів та закладів дошкільного виховання	До 2020 року	Виконано		
2	3.2.2. Розвиток матеріальнотехнічної бази освітніх закладів, підпорядкованих громаді	До 2020 року	Реалізується		У 2019 році виконано: - заміну системи опалення з облаштуванням котельні Братського НВК; -капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ «Орлятко»; -реконструкцію вузлів обліку газу (Покровська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, Коломійцівська ЗОШ, філія № 2, ДНЗ «Барвінок») В рамках програми "Нова українська школа" придбано 199



### Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

				<p>комплектів парт та стільців, ноутбуки для шкіл громади та дидактичні матеріали. Для опорного закладу придбано комплекти навчального обладнання для кабінету фізики та географії, меблі для оснащення кабінетів початкової школи та шкільний автобус.</p>
3	<p>3.2.3. Створення у бібліотеках умов для індивідуального навчання, роботи груп за інтересами, інформування громадян про туристичний потенціал ОТГ</p>	<p>До 2020 року</p>	<p>Реалізовано повністю</p>	<p>В трьох бібліотеках працюють Інтернет-центри. В рамках коворкінгу при центральній бібліотеці пройшли навчання по користуванню інформаційною програмою «Helsi» 12 сімейних лікарів. Працюють Вікі-гурток, краєзнавчий клуб “Джерело”, клуб поетів «Ліра».</p> <p>В рамках проекту «Розвиток сільського туризму в Покровській ОТГ» на базі бібліотеки створений та діє туристично-інформаційний центр «ТІЦ», який забезпечує збір даних і розповсюдження інформації про туристичні можливості Покровщини.</p> <p>В рамках проекту «Громада для людини» на базі дитячої бібліотеки з вересня 2019 року діє культурно-дозвілеву центр для дітей від 4 до 10 років Бібліоніяня.</p>

**Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)**

4	3.2.4. Забезпечення можливостей для творчого розвитку дітей та учнівської молоді, відповідно до їхніх потреб	До 2020 року	Реалізується		На базі ВТЦДЮ діють 33 групи, які відвідують 495 дітей, в т.ч. туристичний гурток, який відвідують 15 осіб. У 2020 році на базі ВЦДЮ планується центр креативних індустрій
5	3.2.5. Покращення матеріальної бази установ культури в громаді	До 2020 року	Реалізується		Проводяться поточні ремонти в закладах культури Покровської ОТГ. Проведено поточний ремонт даху частково над глядацькою залою КЗК «Покровський центр дозвілля». У 2020 році виділено кошти на виготовлення ПКД на поточний ремонт КЗ «Дитяча музична школа» Подано заявку на обласні та міжнародні конкурси проектів по ремонту глядацької зали в Братському СБК, реконструкцію Андріївського СБК та Водянського СБК (під туристичний об'єкт)
6	3.2.6. Створення матеріальної інфраструктури змістовного та активного дозвілля і спілкування для людей різних соціально-демографічних груп	До 2020 року	Реалізовано		Проводиться робота в клубних закладах для людей різних соціально-демографічних груп (гуртки, любительські об'єднання). В рамках Міжнародної організації з міграції створено культурно -дозвіллевий простір для учасників бойових дій, їх

**Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)**

				<p>родин, внутрішньо-переміщених осіб та осіб з інвалідністю в КЗК "Покровський центр дозвілля". Створений та діє культурно-дозвілеви простір в рамках проекту Бібліоняня для проведення змістовного дозвілля та творчого розвитку дітей віком від 4 до 10 років.</p> <p><b>В рамках проекту «Розвиваємося без гаджетів»</b> протягом 2019 року члени громадської організації «Молодь Покровщини» спільно з командою волонтерів провели розважальні заходи в населених пунктах громади, де всі бажаючі мали змогу пограти в цікаві розвиваючі ігри, покататися на гіроскутерах та освоїти велокарти та стрибки на батуті.</p> <p>У 2019 році відкрито <b>Молодіжний простір «POKROVSKE»</b> на базі комунального закладу культури «Покровський центр дозвілля». Це улюблене місце відпочинку для молоді громади, де вони у вільний час спілкуються, грають в настільні та симуляційні ігри, проводять тренінги, спільно переглядають кінофільми, та мають можливість власноруч виготовляти сувенірну</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)**

				продукцію з логотипами на спеціальному обладнанні.
--	--	--	--	----------------------------------------------------

<b>Операційна ціль 3.3. Розвиток спортивної інфраструктури, підтримка спортивних ініціатив та спортивної активності мешканців</b>					
	<b>Діяльність / захід</b>	<b>Запланований термін реалізації (в стратегії)</b>	<b>Стан реалізації: реалізовано повністю /частково; на етапі реалізації; не реалізується/ не реалізовано</b>	<b>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</b>	<b>Додаткова інформація та зауваження</b>
1.	3.3.1. Розвиток мережі невеликих загальнодоступних спортивних об'єктів в різних населених пунктах	До 2020 року	Реалізується	Потрібно проведення капітального ремонту за рахунок коштів державного бюджету. Відповідні звернення було направлено на адресу депутатів Верховної Ради України	<p>У 2019 році побудовано спортивний майданчик зі штучним покриттям в с. Романки.</p> <p>Також розпочато роботи по будівництву мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту у с. Левадне</p> <p>За рахунок коштів місцевого бюджету придбано та встановлено 2 дитячих майданчика в селах Відрадне та Зелена Долина.</p> <p>Розпочав роботу великий та малий басейн в приміщенні КЗ «ДЮСШ». проведено поточний ремонт системи опалення та</p>

**Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)**

					приміщення в КЗ «ДЮСШ».
2.	3.3.2. Підтримка участі провідних спортсменів — мешканців громади та місцевих спортивних команд у змаганнях різного рівня	До кінця 2017 року - Програма, підтримка від 2018 до 2020 року	Реалізовано		Затверджена та діє Програма підтримки і розвитку фізичної культури і спорту на території Покровської селищної ради. В рамках програми у 2019 році на відрядження для участі у змаганнях районного, обласного та всеукраїнського рівня за рахунок коштів місцевого бюджету профінансовано <b>76 тис. 600 грн.</b> Вихованці тренерів ДЮСШ є членами збірної України з боксу. У 2019 році 3 вихованці тренера ДЮСШ по футболу стали членами збірної команди Дніпропетровської області та гідно представили область (вибороли 3 місце) на Всеукраїнських змаганнях з футболу серед юніорів. Крім того, для вихованців КЗ «ДЮСШ» придбано боксерські перчатки та шоломи (тренувальні та професійні)
3.	3.3.3. Розвиток нових форм та різновидів фізичної активності, залучення мешканців та мешканок всіх вікових категорій до занять фізичною	з 2017 по 2020 рік	Реалізовано		Змагання «Краще спортивне село», велопробіг з нагоди Дня молоді. Обласна серпнева спартакіада серед ветеранів спорту.  До дня фізкультури та спорту,

**Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)**

	культурою				Проведено щорічний футбольний матч ім. Чердаклієва.
4.	3.3.4. Реконструкція центрального стадіону	До 2020 року	Не реалізовано	Фінансування зазначеного об'єкту за рахунок коштів обласного бюджету можливо при уточненні показників бюджету у 2020 році за умови необхідного фінансового ресурсу, враховуючи пріоритети розвитку регіону.	
5.	3.3.5. Створення комунального закладу селищної ради ДЮСШ	До кінця 2018 року	Реалізовано	Відповідно до рішення районної ради у квітні 2019 року в комунальну власність Покровської територіальної громади передано Покровську дитячо-юнацьку спортивну школу з кінно-спортивним відділенням	

<b>Операційна ціль 3.4. Підвищення відчуття соціальної захищеності</b>					
	<b>Діяльність / захід</b>	<b>Запланований термін реалізації (в стратегії)</b>	<b>Стан реалізації: реалізовано повністю /частково; на етапі реалізації; не реалізується/ не реалізовано</b>	<b>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</b>	<b>Додаткова інформація та зауваження</b>
1	3.4.1. Створення системи допомоги самотнім, працездатним, літнім мешканцям	До 2020 року	Реалізовано		Проводиться співфінансування Покровського територіального центру соціального обслуговування, який обслуговує 129 самотніх працездатних громадян, які проживають на

### Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

				території громади та отримують послуги від 16 соціальних робітників. У квітні 2020 року проведена благодійна акція в підтримку одиноких та малозабезпечених громадян в період карантину (182 продуктові набори).	
2	3.4.2. Забезпечення житлом молодих професіоналів та їхніх родин	До 2020 року	Не реалізовано	Гуртожиток по вул.Горького згідно висновків є аварійним та не підлягає реконструкції	Взято участь в двох міжнародних конкурсах «Реконструкція дитсадка в с. Олександрівка під житло для ВПО»
3	3.4.3. Соціальна допомога та соціальна реабілітація учасників бойових дій, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, внутрішньо переміщених осіб	До 2020 року	Реалізовано		На виконання Програми соціального захисту окремих категорій населення Покровської ОТГ протягом 2019 року 330 особам пільгової категорії (чорнобильці, учасники бойових дій, ветерани війни) до знакових подій надано матеріальну грошову допомогу на загальну суму <b>283 тис. 900 гривень</b> . У I кварталі 2020 року вже надана матеріальна допомога до знакових подій 147 особам (76 учасників бойових дій, 71 особі, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС  В рамках Міжнародної організації з міграції створено культурно -дозвіллевий простір

**Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)**

				для учасників бойових дій, їх родин, внутрішньо-переміщених осіб та осіб з інвалідністю в КЗК "Покровський центр дозвілля". Тут працює осередок психологічної допомоги для даної категорії осіб
4	3.4.4. Системні заходи допомоги родинам, які знаходяться у кризових ситуаціях, профілактика сімейного насильства	До 2020 року	Реалізовано частково	<p>Сектором у справах дітей спільно з соціально-гуманітарним відділом, відділом освіти, молоді та спорту виконкому селищної ради та поліцейськими офіцерами систематично проводяться рейди «Урок» і «Діти вулиці» та по перевірці дозвілля молоді.</p> <p>У 2019 за поданням Покровської селищної ради двом дітям позбавленим батьківського піклування було перераховано кошти з державного бюджету в сумі <b>712 тис. 256 грн</b> (по <b>356 тис. 128 грн</b>) для придбання житла.</p> <p>У 2019 році за ініціативи селищного голови та підтримки підприємців, фермерів, депутатів селищної ради, членів виконкому та небайдужих жителів громади були проведені соціальні акції з нагоди пасхальних свят, Дня пам'яті та примирення, Дня захисту дітей, Дня матері, з нагоди новорічних та різдвяних</p>



### Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

				<p>свят. В ході проведення акцій продуктові набори отримали 121 особа, 10 дітей з інвалідністю отримали грошову допомогу</p>
5	<p>3.4.5. Створення та діяльність при виконавчому комітеті селищної ради гендерної бюджетної ради, діяльність якої спрямована на реалізацію рівних можливостей чоловіків і жінок в громаді</p>	<p>До 2018 року.</p>	<p>Реалізовано повністю</p>	<p>Створене міжфракційне об'єднання «Рівні можливості», до якого входять 9 учасниць та учасників.</p> <p>Селищний голова є керівницею платформи Всеукраїнської Асоціації ОТГ з питань гендерної рівності. 50% працівників апарату виконавчого комітету селищної ради (20 із 39 працюючих) пройшли навчальний електронний курс з питань гендерної політики для розвитку місцевого самоврядування та гендерно орієнтованого бюджетування. Затверджено План дій щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на території Покровської селищної ради на 2019-2020 роки та Положення про уповноважену особу (координатора).</p> <p>У 2020 році проведено дослідження з врахуванням гендерного аспекту з вивчення потреб молоді, яка проживає на території Покровської громади. Також проведено анкетування щодо визначення потреб жителів</p>

**Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)**

				громади у сфері культури.
--	--	--	--	---------------------------

<b>Операційна ціль 3.5. Організація системи цивільного захисту та покращення громадської безпеки населення</b>					
	<b>Діяльність / захід</b>	<b>Запланований термін реалізації (в стратегії)</b>	<b>Стан реалізації: реалізовано повністю /частково; на етапі реалізації; не реалізується/ не реалізовано</b>	<b>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</b>	<b>Додаткова інформація та зауваження</b>
1	3.5.1. Створення системи цивільного захисту населення	До кінця 2017 року	Реалізовано повністю	–	Систему цивільного захисту створено. Утворено ланку цивільного захисту відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України. Створено комісію з питань евакуації при виконкомі селищної ради, комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
2	3.5.2. Забезпечення безпеки мешканців громади	До 2020 року	Реалізовано повністю	станом на початок 2020 року на території відсутня місцева пожежна охорона. але це питання вирішується тим, що в смт Покровське розміщена державна пожежно-рятувальна частина. Виконком постійно надає даній установі матеріальну підтримку.	Створено мережу відеонагляду з цілодобовим контролем. В громаді працюють два поліцейських офіцера громади, які мають обладнану поліцейську станцію, поліцейські автомобілі, зрощу тощо.
3	3.5.3. Створення муніципального формування «Громадської варти»	2020 рік	Реалізовано повністю	«Громадська варта» може функціонувати лише як комунальне підприємство, дії якого спрямовані на контроль за дотриманням правил	Питання щодо неможливості створення «Муніципальної варти» вирішено шляхом участі у проекті «Поліцейський офіцер громади». На території селищної

**Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)**

			<p>благоустрою та не може здійснювати діяльність у сфері охорони громадського порядку</p>	<p>ради здійснюють роботу два поліцейських офіцера громади. До повноважень поліцейського офіцера громади входить як робота по охороні громадського порядку так і контроль за дотриманням правил благоустрою.</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Операційна ціль 3.6. Зростання прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, розвиток кадрового та інституційного потенціалу, матеріальної бази ОМС**

	<i>Діяльність / захід</i>	<b>Запланований термін реалізації</b> (в стратегії)	<b>Стан реалізації:</b> <i>реалізовано повністю /частково; на етапі реалізації; не реалізується/ не реалізовано</i>	<b>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</b>	<b>Додаткова інформація та зауваження</b>
1	3.6.1. Створення системи вдосконалення навичок та компетенцій працівників виконавчих органів місцевого самоврядування	До кінця 2018 року	Реалізовано повністю		Затверджено Положення про систему та підготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб згідно якого періодичність підвищення кваліфікації становить 1 раз у 3 роки. У 2019 на початку 2020 року підвищили кваліфікацію за професійною програмою в ДРІДУ НАДУ 5 посадових осіб. Посадові особи у 2019 та I кварталі 2020 року взяли участь у 53 тренінгах та семінарах, які проводилися за підтримки іноземних партнерів. Окрім цього пройшли онлайн підвищення кваліфікації з отриманням

**Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)**

				відповідних сертифікатів більше 60 осіб.
2	3.6.2. Організація ефективної та двосторонньої комунікації влади громади з мешканцями	До кінця 2018 року	Реалізовано повністю	<p>З липня 2018 року створений та діє новий веб-сайт громади на якому щоденно оновлюється інформація про роботу ради та новини. Інформація про діяльність ради висвітлюється у мережі фейсбук. Затверджено Комунікаційну Стратегію. З метою ефективного діалогу з громадою розроблені та висвітлені на сайті проекти рішення Про затвердження Положення про місцеві ініціативи, Про затвердження Положення про консультації з громадськістю, Про електронні петиції. Спільно з експертами за прозорі місцеві бюджети виготовлено буклет Бюджет для громадян. Ефективно діє Бюджет участі. Селищний голова 1 раз на квартал проводить зустріч з активом пенсіонерів Покровської ОТГ із залученням спеціалістів відповідних служб для вирішення нагальних питань, які турбують людей старшого покоління. Окрім того проводяться зустрічі з активом школярів та молоддю громади. Видається інформаційний вісник громади –</p>

### Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

				<p>на час проведення моніторингу вийшло 10 випусків.</p> <p>Інформація про діяльність селищної ради висвітлюється в районній газеті «Покровський край»</p>
3	3.6.3. Створення сучасного ЦНАП, та віддалених пунктів обслуговування мешканців у старостинських округах	До кінця 2019 року	Реалізовано повністю	<p>У смт Покровське створений та працює сучасний інтегрований офіс ЦНАП з пунктами обслуговування мешканців у Андріївському та Олександрівському (с. Коломійці) старостинських округах. Також обслуговування мешканців здійснюється за допомогою мобільного офісу адміністратора.Адміністративні послуги надаються ефективно та прозоро.</p> <p>Кількість послуг, які надаються через ЦНАП - 158.</p> <p>Середня кількість мешканців, які обслуговуються впродовж 1 місяця - 700.</p> <p>Рівень задоволеності клієнтів ЦНАП постійно зростає.</p>
4	3.6.4. Встановлення партнерських зв'язків із закордонними громадами	До 2020 року	Не реалізовано	
5	3.6.5. Розвиток співробітництва із сусідніми громадами	До 2018 року	Реалізовано повністю	Систематичні переговори з громадами Маломихайлівською та Великомихайлівською ОТГ

**Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)**

<p>для спільного вирішення проблем.</p>				<p>привели до укладення угоди з міжмуніципального співробітництва щодо спільного утримання об'єкту комунальної власності КЗК «Покровська дитяча музична школа» .Досягнуті домовленості стали моделлю налагодження співробітництва між громадами. Також заключено меморандум про співпрацю по обміну досвідом з Дунаєвською громадою Хмельницької області</p>
-----------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Операційна ціль 3.7. Інтеграція громади, зростання громадських та суспільних компетенцій</b>				
<i>Діяльність / захід</i>	<b>Запланований термін реалізації</b> (в стратегії)	<b>Стан реалізації:</b> <i>реалізовано повністю /частково;            на етапі реалізації;            не реалізується/            не реалізовано</i>	<b>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</b>	<b>Додаткова інформація та зауваження</b>
3.7.1. Збереження самобутності населених пунктів та окремих територій громади	До 2020 року	Реалізується		Консультантами програми DOBRE спільно із робочою групою Покровської ОТГ у березні 2020 року розпочато перший етап брендування території –формування основних аспектів анкети для опитування мешканців. Це допоможе визначити ідентичність нашої громади, щоб бути пізнаваною не тільки її мешканцями, а й сусідніми громадами, містами та іноземцями.

### Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

3.7.2. Створення органів самоорганізації населення	До 2020 року	Реалізується		
3.7.3. Сприяння створенню громадських організацій та їх інституційному розвитку, а також підвищенню компетенцій у сфері місцевого самоврядування	До 2020 року	Реалізовано повністю		На території громади функціонують ГО «Молодь Покровщини», «Фізкультурно-спортивне товариство Покровщини» та «Асоціація ветеранів Покровщини»
3.7.4. Розвиток практик самоврядування серед різних верств мешканців	Систематично з 2017 по 2020 рік	Реалізовано повністю		Селищною радою з 2018 року започатковане проведення конкурсу проектів Бюджет участі. У 2019 році реалізовано 6 проектів переможців на загальну суму <b>410 тис. 862 грн.</b> У 2020 році будуть реалізовані 5 проектів переможців конкурсу бюджет участі 2019 року на загальну суму <b>397 тис. 479 грн.</b>

#### 2. Стан реалізації стратегічних проектів (розроблених в формі карт стратегічних або ключових проектів):

<b>Операційна ціль 2.2. Захист водних ресурсів та забезпечення мешканців якісною питною водою.</b>				
<b>Діяльність / захід</b>	<b>Запланований термін реалізації (в стратегії)</b>	<b>Стан реалізації: реалізовано повністю / частково; на етапі реалізації; не реалізується/</b>	<b>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</b>	<b>Додаткова інформація та зауваження</b>

### Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

			<b>не реалізовано</b>		
1.	Стратегічний проект «Заходи із відновлення,будівництва водогонів та запровадження інших форм забезпеченняпитною водою мешканців громади»	2020 рік	Частково		

<b>Операційна ціль 3.1. Організація ефективної системи надання медичних послуг та профілактичних заходів</b>					
	<b>Діяльність / захід</b>	<b>Запланований термін реалізації (в стратегії)</b>	<b>Стан реалізації: реалізовано повністю /частково; на етапі реалізації; не реалізується/ не реалізовано</b>	<b>Виявлені проблеми та способи їх вирішення</b>	<b>Додаткова інформація та зауваження</b>
1.	Стратегічний проект «Реконструкція існуючої будівлі в с. Коломійці Покровського району під амбулаторію загальної практики сімейної медицини»	2020 рік	Проект втратив актуальність, оскільки обласна влада наполягає на іншому, ніж передбачений проектом, механізмі забезпечення умов для надання медичних послуг, а саме будівництві з нуля модульних типових амбулаторій замість ремонтів наявних приміщень		



### Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

#### 3. Заходи, заплановані на поточний рік (2020 р.):

<b>Операційна ціль 1.1. Створення організаційних передумов для розвитку економічного потенціалу громади та залучення інвестицій</b>						
<b>Діяльність / захід</b>	<b>Запланований термін реалізації (в стратегії)</b>	<b>Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується</b>	<b>Включено до бюджету: (так/ні)</b>	<b>Джерело фінансування</b>	<b>Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення</b>	<b>Додаткова інформація та зауваження</b>
1. 1.1.2. Просторове (генеральне) планування території громади	До кінця 2022 року	Реалізовано частково	Ні	-		

<b>Операційна ціль 1.2. Підвищення доданої вартості сільськогосподарської продукції, розширення виробництва екологічно-чистих продуктів харчування</b>						
<b>Діяльність / захід</b>	<b>Запланований термін реалізації (в стратегії)</b>	<b>Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується</b>	<b>Включено до бюджету: (так/ні)</b>	<b>Джерело фінансування</b>	<b>Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення</b>	<b>Додаткова інформація та зауваження</b>
1. 1.2.3. Розвиток потужностей з переробки місцевої сільськогосподарської сировини до кінцевого продукту	До кінця 2019 року — готовий реєстр, до 2020 року активізація нових підприємств	Реалізується	так	Кошти підприємця		
2. 1.2.4. Підтримка збуту продукції дрібних сільськогосподарських товаровиробників та закладів переробки	До кінця 2020 року	Частково	ні	-		Ведеться збір інформації
3. 1.2.5. Заходи для створення та промоції спільної торгової марки	До 2020 року	Розпочато	ні	Програма DOBRE		

### Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	продуктів Покровської громади						
4.	1.2.6. Підтримка участі місцевих товаровиробників у виставковоярмаркових заходах та інших заходах промоційного характеру	Від 2017 р. систематично до 2020 р	Систематично реалізується	ні	ні		

<b>Операційна ціль 1.3. Урізноманітнений розвиток агропромислового комплексу на засадах сучасних агротехнологій та екологічної відповідальності</b>							
<i>Діяльність / захід</i>	<i>Запланований термін реалізації (в стратегії)</i>	<i>Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується</i>	<i>Включено до бюджету: (так/ні)</i>	<i>Джерело фінансування</i>	<i>Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення</i>	<i>Додаткова інформація та зауваження</i>	
1.3.2. Підтримка збільшення доли тваринництва в загальному обсязі сільськогосподарського товаровиробництва	Від кінця 2017 систематично до 2020 року	реалізується	Так	МТД			
1.3.3. Розвиток різноманітних видів сервісу для обслуговування діяльності фермерів та одноосібних сільськогосподарських товаровиробників	До 2020 року	Не виконано	ні	-			

<b>Операційна ціль 1.4. Підтримка неаграрних видів економічної діяльності, в тому числі багатоаспектного туризму, який спирається на місцевий потенціал.</b>							
<i>Діяльність / захід</i>	<i>Запланований термін реалізації</i>	<i>Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково</i>	<i>Включено до бюджету:</i>	<i>Джерело фінансування</i>	<i>Очікувані або виявлені</i>	<i>Додаткова інформація та зауваження</i>	

**Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)**

		<i>(в стратегії)</i>	<i>реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується</i>	<i>(так/ні)</i>		<i>проблеми та способи їх вирішення</i>	
1.	1.4.3. Створення нових пропозицій туризму та відпочинку в Покровській громаді	До 2020 року	Реалізується	так	Місцевий бюджет		
2.	1.4.4. Розвиток інфраструктури гостинності	До кінця 2020 року	Реалізовано	ні			

<b>Операційна ціль 2. Створення системи управління надання житлово-комунальних послуг, розвитком інженерної інфраструктури та енергозбереженням</b>							
	<i>Діяльність / захід</i>	<i>Запланований термін реалізації (в стратегії)</i>	<i>Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується</i>	<i>Включено до бюджету: (так/ні)</i>	<i>Джерело фінансування</i>	<i>Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення</i>	<i>Додаткова інформація та зауваження</i>
1.	2.1.1. Створення багатофункціонального комунального підприємства	Створення у 2018, розширення функцій до 2020 року	реалізується	так	Місцевий бюджет		
2.	2.1.2. Заходи з енергозбереження в організаціях, установах та підприємствах комунальної форми власності	До 2020 року	реалізується	так	МТД Місцевий бюджет		
3.	2.1.3. Запровадження нових форм управління багатоквартирними будинками, підтримка ініціатив ОСББ	До 2020 року	реалізується	ні			
4.	2.1.4. Використання альтернативних джерел енергії	До 2020 року	реалізується	так	МТД		

<b>Операційна ціль 2.2. Захист водних ресурсів та забезпечення мешканців якісною питною водою.</b>							
	<i>Діяльність / захід</i>	<i>Запланований термін</i>	<i>Стан реалізації: Повністю</i>	<i>Включено до</i>	<i>Джерело фінансування</i>	<i>Очікувані або виявлені</i>	<i>Додаткова інформація та зауваження</i>

**Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)**

		<i>реалізації (в стратегії)</i>	<i>реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується</i>	<i>бюджету: (так/ні)</i>		<i>проблеми та способи їх вирішення</i>	
1.	2.2.1 Заходи із відновлення та будівництва водогонів та каналізаційних мереж, запровадження інших форм забезпечення питною водою мешканців громади	До 2020 року	Реалізовано частково	так	Місцевий бюджет		
2.	2.2.2. Моніторинг стану джерел питної води на території громади	Початок у 2018, реалізація до 2020 року	реалізується	так	Кошти комунального підприємства		
3.	2.2.3. Заходи із захисту штучних водойм (ставків) на території Покровської селищної ради	До 2020 року	Частково реалізовано	ні			

<b>Операційна діяльність 2.3. Вдосконалення процесу управління відходами, благоустрою в громаді.</b>							
	<i>Діяльність / захід</i>	<i>Запланований термін реалізації (в стратегії)</i>	<i>Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується</i>	<i>Включено до бюджету: (так/ні)</i>	<i>Джерело фінансування</i>	<i>Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення</i>	<i>Додаткова інформація та зауваження</i>
1.	2.3.2 Створення системи та інфраструктури збирання та утилізації ТПВ	До 2020 року	Частково реалізовано	так	Місцевий бюджет		
2.	2.3.3. Громадська підготовка до впровадження нових технологій поводження з відходами, зокрема, роздільного збирання сміття	До 2020 року	Реалізовано	ні			
3.	2.3.4. Покращення естетичного вигляду населених пунктів	з 2019 року	Реалізується	так	Місцевий бюджет		

**Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)**

<b>Операційна ціль 2.4. Покращення дорожньої інфраструктури та транспортного сполучення в громаді</b>							
	<b>Діяльність / захід</b>	<b>Запланований термін реалізації (в стратегії)</b>	<b>Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується</b>	<b>Включено до бюджету: (так/ні)</b>	<b>Джерело фінансування</b>	<b>Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення</b>	<b>Додаткова інформація та зауваження</b>
1.	2.4.1. Інвентаризація та паспортизація вулиць та доріг	До 2020 р.	Реалізується	так	Місцевий бюджет		
2.	2.4.2. Ремонти та реконструкції вулиць та автошляхів із урахуванням сучасних вимог та потреб мешканців, впорядкування придорожньої інфраструктури	До 2020 року	реалізується	так	Місцевий бюджет Обласний державний		
3.	2.4.3. Розвиток мережі вуличного освітлення із використанням енергоощадних технологій	До 2020 року	Реалізовано повністю	так	Місцевий бюджет Державний бюджет		
4.	2.4.4. Сприяння організації пасажирських перевезень на території громади	До 2020 року	Реалізується	так	Місцевий бюджет		

<b>Операційна ціль 2.5. Охорона навколишнього природного середовища, розвиток рекреаційного потенціалу.</b>							
	<b>Діяльність / захід</b>	<b>Запланований термін реалізації (в стратегії)</b>	<b>Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується</b>	<b>Включено до бюджету: (так/ні)</b>	<b>Джерело фінансування</b>	<b>Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення</b>	<b>Додаткова інформація та зауваження</b>
1	2.5.1. Організація та створення рекреаційної інфраструктури на територіях заказників Андріївський ліс, річка Гайчур та ін.	До травня 2019 року	Виконано	так	Місцевий бюджет		

### Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

2	2.5.2. Створення нових рекреаційних зон, розвиток зелених насаджень та збереження існуючих	До кінця 2020 р.	Не виконано				
3	2.5.3. Сприяння новим формам організації відпочинку мешканців та мешканок різних груп населення	До 2020 року	реалізується	так	Державний бюджет МТД	Заморожені кошти держбюджету в зв'язку з карантинном	
4	2.5.4. Підвищення екологічної свідомості та участі мешканців в природоохоронній діяльності	з 2017 по 2020 рік	реалізовано	ні			
5	2.5.5. Участь у розвитку лісових насаджень та поширенні лісових територій таліосмуг	До 2020 року	Не виконано			Неврегульованість законодавства щодо утримання лісосмуг.	

<b>Операційна ціль 3.1. Організація ефективної системи надання медичних послуг та профілактичних заходів.</b>							
	<b>Діяльність / захід</b>	<b>Запланований термін реалізації (в стратегії)</b>	<b>Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується</b>	<b>Включено до бюджету: (так/ні)</b>	<b>Джерело фінансування</b>	<b>Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення</b>	<b>Додаткова інформація та зауваження</b>
1.	3.1.2. Розвиток матеріальної бази закладів Центру первинної медикосанітарної допомоги (ЦПМСД)	До 2020 року	реалізується	так	Обласний бюджет МТД		
2.	3.1.3. Запровадження нових форм підтримки діяльності закладів загальної практики сімейної медицини (ЗПСМ) в громаді	До 2020 року	Реалізується частково	так	Місцевий бюджет		
3.	3.1.4. Профілактика шкідливих для здоров'я звичок, соціальних захворювань, популяризація здорового способу життя та уваги до стану здоров'я	До 2020 року	Реалізовано повністю				

**Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)**

4.	3.1.5. Запровадження нових інформаційних технологій в діяльність медичних закладів	До 2020 року	реалізується	так	Місцевий бюджет		
----	------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	-----	-----------------	--	--

<b>Операційна ціль 3.2. Підвищення якості освіти, культури та розвиток креативного потенціалу мешканців</b>							
	<b>Діяльність / захід</b>	<b>Запланований термін реалізації (в стратегії)</b>	<b>Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується</b>	<b>Включено до бюджету: (так/ні)</b>	<b>Джерело фінансування</b>	<b>Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення</b>	<b>Додаткова інформація та зауваження</b>
1.	3.2.1. Створення із залученням громадськості оптимальної для громади мережі загальноосвітніх закладів та закладів дошкільного виховання	До 2020 року	Повністю реалізовано				
2.	3.2.2. Розвиток матеріальнотехнічної бази освітніх закладів, підпорядкованих громаді	До 2020 року	Реалізується	так	Держбюджет Облбюджет Місцевий бюджет		Завершується реконструкція ліцею
3.	3.2.3. Створення у бібліотеках умов для індивідуального навчання, роботи груп за інтересами, інформування громадян про туристичний потенціал ОТГ	До 2020 року	Реалізовано повністю	так	Місцевий бюджет МТД		
4.	3.2.4. Забезпечення можливостей для творчого розвитку дітей та учнівської молоді, відповідно до їхніх потреб	До 2020 року	реалізується	так	Місцевий Обласний бюджет		
5.	3.2.5. Покращення матеріальної бази установ культури в громаді	До 2020 року	реалізується	так	Місцевий бюджет Обласний бюджет МТД		
6.	3.2.6. Створення матеріальної інфраструктури змістовного та	До 2020 року	Реалізовано повністю	так	Державний		

**Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)**

активного дозвілля і спілкування для людей різних соціально-демографічних груп				Обласний Місцевий бюджет		
--------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--------------------------	--	--

<b>Операційна ціль 3.3. Розвиток спортивної інфраструктури, підтримка спортивних ініціатив та спортивної активності мешканців</b>							
	<b>Діяльність / захід</b>	<b>Запланований термін реалізації (в стратегії)</b>	<b>Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується</b>	<b>Включено до бюджету: (так/ні)</b>	<b>Джерело фінансування</b>	<b>Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення</b>	<b>Додаткова інформація та зауваження</b>
1.	3.3.1. Розвиток мережі невеликих загальнодоступних спортивних об'єктів в різних населених пунктах	До 2020 року	Реалізується	так	Держбюджет Місцевий бюджет		
2.	3.3.2. Підтримка участі провідних спортсменів — мешканців громади та місцевих спортивних команд у змаганнях різного рівня	До кінця 2017 року - Програма, підтримка від 2018 до 2020 року	Реалізовано повністю	так	Місцевий бюджет		
3.	3.3.3. Розвиток нових форм та різновидів фізичної активності, залучення мешканців та мешканок всіх вікових категорій до занять фізичною культурою	з 2017 по 2020 рік	Реалізовано повністю	так	Місцевий бюджет Спонсорські кошти		
4.	3.3.4. Реконструкція центрального стадіону	До 2020 року	Не реалізовано				Фінансування зазначеного об'єкту за рахунок коштів обласного бюджету можливо при уточненні показників бюджету у 2020 році за умови необхідного фінансового ресурсу, враховуючи пріоритети розвитку регіону.



**Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)**

<b>Операційна ціль 3.4. Підвищення відчуття соціальної захищеності</b>							
	<b>Діяльність / захід</b>	<b>Запланований термін реалізації (в стратегії)</b>	<b>Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується</b>	<b>Включено до бюджету: (так/ні)</b>	<b>Джерело фінансування</b>	<b>Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення</b>	<b>Додаткова інформація та зауваження</b>
1.	3.4.1. Створення системи допомоги самотнім, непрацездатним, літнім мешканцям	До 2020 року	Реалізовано повністю	так	Спонсорські кошти Місцевий бюджет		
2.	3.4.2. Забезпечення житлом молодих професіоналів та їхніх родин	До 2020 року	Не реалізовано				
3.	3.4.3. Соціальна допомога та соціальна реабілітація учасників бойових дій, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, внутрішньо переміщених осіб	До 2020 року	Реалізовано повністю	так	Місцевий бюджет		
4.	3.4.4. Системні заходи допомоги родинам, які знаходяться у кризових ситуаціях, профілактика сімейного насильства	До 2020 року	Реалізовано частково				

<b>Операційна ціль 3.5. Організація системи цивільного захисту та покращення громадської безпеки населення</b>							
	<b>Діяльність / захід</b>	<b>Запланований термін реалізації (в стратегії)</b>	<b>Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується</b>	<b>Включено до бюджету: (так/ні)</b>	<b>Джерело фінансування</b>	<b>Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення</b>	<b>Додаткова інформація та зауваження</b>
1.	3.5.2. Забезпечення безпеки мешканців громади	До 2020 року	Реалізовано повністю				
2.	3.5.3. Створення муніципального формування	2020 рік	Реалізовано повністю				

**Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)**

«Громадської варти»						
---------------------	--	--	--	--	--	--

<b>Операційна ціль 3.6. Зростання прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, розвиток кадрового та інституційного потенціалу, матеріальної бази ОМС</b>							
	<b>Діяльність / захід</b>	<b>Запланований термін реалізації (в стратегії)</b>	<b>Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується</b>	<b>Включено до бюджету: (так/ні)</b>	<b>Джерело фінансування</b>	<b>Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення</b>	<b>Додаткова інформація та зауваження</b>
1.	3.6.4. Встановлення партнерських зв'язків із закордонними громадами	До 2020 року	Не реалізовано				
2.	3.6.5. Розвиток співробітництва із сусідніми громадами для спільного вирішення проблем.	До 2018 року	Реалізовано повністю	так	Місцевий бюджет Бюджет громад		

<b>Операційна ціль 3.7. Інтеграція громади, зростання громадських та суспільних компетенцій</b>							
	<b>Діяльність / захід</b>	<b>Запланований термін реалізації (в стратегії)</b>	<b>Стан реалізації: Повністю реалізовано/частково реалізовано; реалізується; не реалізовано/не реалізується</b>	<b>Включено до бюджету: (так/ні)</b>	<b>Джерело фінансування</b>	<b>Очікувані або виявлені проблеми та способи їх вирішення</b>	<b>Додаткова інформація та зауваження</b>
1.	3.7.1. Збереження самобутності населених пунктів та окремих територій громади	До 2020 року	Реалізується	так	Місцевий бюджет Спонсорські кошти		
2.	3.7.2. Створення органів самоорганізації населення	До 2020 року	реалізується	ні			
3.	3.7.3. Сприяння створенню громадських організацій та їх	До 2020 року	Реалізовано повністю	так	Місцевий бюджет		

### Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

	інституційному розвитку, а також підвищенню компетенцій у сфері місцевого самоврядування						
4.	3.7.4. Розвиток практик самоврядування серед різних верств мешканців	Систематично з 2017 по 2020 рік	Реалізовано повністю	так	Місцевий бюджет		

#### 4. Висновки щодо записів Стратегії розвитку громади та обґрунтування потреби їх актуалізації в документі Стратегії.

.....

.....

Інші коментарі:.....

.....

#### 5. Система впровадження, моніторингу і актуалізації Стратегії в громаді:

##### A) Чи була офіційно створена Група з впровадження Стратегії?

Відповідь (так/ні): так

Якщо «так», то просимо додати відповідні рішення/розпорядження. (є)

##### B) Якщо Група з впровадження Стратегії була створена, то чи був підготовлений та затверджений регламент її роботи?

Відповідь (так/ні): так, але регламент не був затверджений

Якщо «так», то просимо додати регламент і відповідні рішення/розпорядження.

##### C) Чи Група з впровадження Стратегії вже проводила якісь засідання?

Відповідь (так/ні): так

Якщо «так», то просимо повідомити дати засідань та коротко описати учасників (хоча б дати!)

<https://bitly.su/sNTTM8Z9>

Дата засідання 16.11.2018; Учасники: члени групи з управління стратегією

Дата засідання 17.03.2020; Учасники: члени групи з управління стратегією



## Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE)

Дата засідання .....; Учасники: .....

### **D) Чи засідання Групи з впровадження Стратегії були запротокольовані?**

Відповідь (так/ні): ні

*Якщо «так», то просимо додати протоколи засідання або інші документи, які є результатами роботи – наприклад, звіти, висновки і т.і.*

### **E) Чи проводилася актуалізація документу Стратегії?**

Відповідь (так/ні): так

*Якщо «так», то просимо додати відповідні рішення про внесення змін та актуальну версію документу Стратегії*

*(додане), але, якщо можна лінк*

<https://bitly.su/jlUZ>

### **F) Чи були поінформовані мешканці громади про діяльність щодо моніторингу і реалізації Стратегії?**

Відповідь (так/ні): так

*Якщо «так», то просимо вказати, яким чином здійснювалося інформування мешканців громади.*

*Через веб-сайт, районну газету ТОВ «Редакція газети Покровський край» та Вісник громади*