



Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)



## **План заходів з реалізації**

**Стратегії розвитку Покровської селищної територіальної громади**

**на період до 2027 року**

Документ розроблений в межах  
Програми USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

**Грудень 2024**



## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Розділ 1. Методологія та процес підготовки Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Покровської селищної територіальної громади на 2025 – 2027 роки.	3
Збір проектних пропозицій до Плану заходів	3
Відбір проектних ідей до Плану заходів	3
Розділ 2. Переліки проектів і програм відповідно до стратегічних, операційних цілей, завдань Стратегії розвитку Покровської селищної територіальної громади на 2025 – 2027 роки	5
Стратегічна ціль 1. Громада ефективно керована на засадах згуртованості, співпраці, прозорості, відкритості, якісних внутрішніх і зовнішніх комунікацій, застосування цифрових інструментів	5
Стратегічна ціль 2. Послуги освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, дозвілля і спорту задовольняють потреби мешканців і мешканок, спрямовані на збереження та розвиток людського капіталу громади.	9
Стратегічна ціль 3. Економічна діяльність в громаді створює можливості для зайнятості і самореалізації мешканців та мешканок, забезпечує наповнення місцевого бюджету.	22
Стратегічна ціль 4. Безпечні та комфортні умови життя в громаді забезпечені якісними житлово-комунальними послугами та збереженням навколишнього природного середовища.	27
Розділ 3 Фінансове забезпечення Плану заходів з реалізації стратегії	39
Розділ 4 Моніторинг та оцінювання виконання Плану заходів з реалізації стратегії	49
Додаток І. Каталог проектних пропозицій	50



Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

## Розділ 1. Методологія та процес підготовки Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Покровської селищної територіальної громади на період до 2027 року.

План заходів із реалізації Стратегії розвитку Покровської селищної територіальної громади на період до 2027 року розроблений на термін дії Стратегії обумовлений терміном дії Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки та з урахуванням пріоритетів цієї стратегії у редакції Постанови КМУ від 13 серпня 2024 року № 940 (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text>). Він складається із організаційних заходів і проєктів місцевого (регіонального) розвитку, місцевих програм розвитку, відповідно до завдань «дерева цілей» стратегії.

План заходів розроблений на підставі Закону України «Про засади державної регіональної політики» (із змінами), Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 № 265.

### Збір проєктних пропозицій до Плану заходів

З метою розробки проєкту Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Покровської селищної територіальної громади на період до 2027 року, селищною радою був оголошений збір проєктних пропозицій від зацікавлених суб'єктів розвитку громади, і який тривав протягом другої половини жовтня – першої половини листопада 2024 року. На офіційній сторінці громади та її офіційному представництві у мережі Facebook були розміщені оголошення про збір проєктних пропозицій та розміщена форма технічного завдання: у форматі файлу Word. У бажаючих була можливість подати пропозиції як в електронній, так і в паперовій формі до виконкому ради громади. Всього надійшло 62 заявок – проєктних пропозицій від представників громади (фізичних осіб, громадських організацій, працівників виконавчих органів селищної ради, депутатів).

Також проєктні пропозиції розроблялися фахівцями апарату виконкому ради громади та підпорядкованих раді громади галузевих підрозділів.

### Відбір проєктних ідей до Плану заходів

Відбір проєктних пропозицій, що надійшли від громадськості, а також були розроблені фахівцями апарату виконкому ради громади та підпорядкованих раді громади галузевих підрозділів відбувався на засіданні робочої групи з розроблення Стратегії розвитку Покровської селищної територіальної громади на період до 2027 року.

На засіданні Робочої групи було проведено оцінювання проєктних ідей, що надійшли.

Процес оцінювання здійснювався шляхом обговорення кожної із поданих проєктних ідей та оцінювання з точки зору відповідності стратегічним, операційним цілям, завданням проєкту Стратегії, важливості для громади, реалістичності виконання в обумовлений термін.



## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Відповідно до протоколу засідання робочої групи від 29 листопада 2024 року № 4, 53 проєктів місцевого були включені до проєкту Плану реалізації Стратегії та підготовлені для проведення громадського обговорення.

Під час формування переліку проєктів місцевого розвитку до Плану заходів також бралися до уваги плани заходів державних, регіональних, секторальних стратегій.

На досягнення цілей та виконання завдань, визначених у Стратегії розвитку Покровської селищної територіальної громади на період до 2027 року, до Плану реалізації були включено чинні місцеві програми розвитку, а також передбачена розробка нових місцевих програм розвитку.



Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

## Розділ 2. Переліки проєктів і програм відповідно до стратегічних, операційних цілей, завдань Стратегії розвитку Покровської селищної територіальної громади на період до 2027 року

Стратегічна ціль 1. Громада ефективно керована на засадах згуртованості, співпраці, прозорості, відкритості, якісних внутрішніх і зовнішніх комунікацій, застосування цифрових інструментів

Діяльність в напрямку реалізації цієї буде спрямована на вдосконалення роботи виконавчих органів місцевого самоврядування та підпорядкованих їм галузевих підрозділів. Велике значення приділятиметься запровадженню нових цифрових інструментів та сучасних підходів для підвищення якості управлінських рішень та ефективності їх виконання. Передбачена робота, яка сприятиме підвищенню причетності громадськості до управління громадою через розвиток громадських компетенцій в місцевому самоврядуванні, зусилля з урахуванням специфічних інтересів різних груп населення, зокрема, розвитку культури гендерної чуйності. В рамках цієї цілі заплановані заходи зі створення прозорого підґрунтя для майбутнього розвитку громади – просторового планування території громади та створення безбар'єрного простору для всіх мешканців, а також накопичення досвіду і створення нових партнерств з вітчизняними і закордонними громадами з метою підсилення ресурсної спроможності громади для вирішення повсякденних питань та реалізації значних розвиткових проєктів.

**Стратегічна ціль 1 реалізовуватиметься через наступні операційні цілі:**

- 1.1. Прозоре і фахове управління громадою здійснюється інституційно розвиненими, забезпеченими відповідною матеріальною базою і кадрами органами місцевого самоврядування
- 1.2. Інтеграція громади через створені можливості участі громадськості у прийнятті рішень на місцевому рівні, розвитку лідерства, громадянських компетенцій
- 1.3. Розвиток цифрової інфраструктури
- 1.4. Забезпечене планування просторового розвитку території громади та створений безбар'єрний простір для всіх мешканців
- 1.5. Налагоджена співпраця з вітчизняними та закордонними місцевими спільнотами для підвищення ефективності роботи, взаємодопомоги та обміну досвідом



Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Всього передбачена реалізація 2 проєктів та 4 програм.

Табл. 1. Перелік програм Плану заходів за Стратегічною ціллю 1

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямована програма місцевого розвитку	Назва програми місцевого розвитку	Період реалізації, роки	Відповідальні	Виконавці	Показники результативності
<p>1.1. Прозоре і фахове управління громадою здійснюється інституційно розвиненими, забезпеченими відповідною матеріальною базою і кадрами органами місцевого самоврядування</p> <p>1.2. Інтеграція громади через створені можливості участі громадськості у прийнятті рішень на місцевому рівні, розвитку лідерства, громадянських компетенцій.</p> <p>1.5. Налагоджена співпраця з вітчизняними та закордонними місцевими спільнотами для підвищення ефективності роботи, взаємодопомоги та обміну досвідом.</p>	Програма розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2021-2025 роки, рішення селищної ради від 22.12.2020 року № Р-112-4/VIII	2021 – 2025	Виконавчий комітет Покровської селищної ради	-	Створені належні умови роботи для органів місцевого самоврядування для надання якісних та доступних послуг населенню різних вікових груп та соціальних статусів; населення поінформовано про основні новини та діяльність селищної ради та її виконавчих органів; розвиток ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення. Комплекс показників визначено додатком до програми <a href="https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-vnesennia-zmin-u-dodatky-1-ta-2-do-prohramy-rozvytku-mistsevoho-samovriaduvannia-pokrovskoi-selyshchnoi-rady-na-2021-2025-roky-6">https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-vnesennia-zmin-u-dodatky-1-ta-2-do-prohramy-rozvytku-mistsevoho-samovriaduvannia-pokrovskoi-selyshchnoi-rady-na-2021-2025-roky-6</a>
1.1. Прозоре і фахове управління громадою здійснюється інституційно розвиненими, забезпеченими відповідною матеріальною базою і кадрами	Програма інформатизації Покровської територіальної громади на 2023 – 2025 роки, рішення селищної ради від 16.12.2022 року № Р-3257-39/VIII	2023 – 2025	Виконавчий комітет Покровської селищної ради	Сектор з питань інформатизації виконавчого комітету Покровської селищної ради	Забезпечення ефективного впровадження Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» у виконавчому комітеті селищної ради. Здійснення заходів з кіберзахисту системи. Поширення системи на структурні підрозділи та старостати для



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямована програма місцевого розвитку	Назва програми місцевого розвитку	Період реалізації, роки	Відповідальні	Виконавці	Показники результативності
<p>органами місцевого самоврядування</p> <p>1.2. Інтеграція громади через створені можливості участі громадськості у прийнятті рішень на місцевому рівні, розвитку лідерства, громадянських компетенцій</p> <p>1.3. Розвиток цифрової інфраструктури</p>					<p>досягнення 95 відсотків забезпеченості користувачів, яким за функціональними обов'язками необхідна система електронного документообігу.</p> <p>Забезпечення технічної можливості отримання 90% громадян якісного доступу до сучасних електронних сервісів та послуг по всій громаді. Упровадження бездротової мережі Wi-Fi, WiMax, в громадських місцях (у тому числі в укриттях комунальних закладів).</p> <p>Оснащення (оновлення) сучасною комп'ютерною технікою виконавчого комітету селищної ради.</p> <p>Комплекс кількісних та якісних показників визначений у додатку 4 до програми до рішення про прийняття програми зі змінами від 09 травня 2024р. № Р-3927-59/VIII</p> <p><a href="https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-ynesennia-zmin-u-dodatky-1-2-4-5-do-prohramy-informatyzatsii-pokrovskoi-terytorialnoi-hromady-na-2023-2025-roky">https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-ynesennia-zmin-u-dodatky-1-2-4-5-do-prohramy-informatyzatsii-pokrovskoi-terytorialnoi-hromady-na-2023-2025-roky</a></p>
<p>1.1. Прозоре і фахове управління громадою здійснюється інституційно розвиненими, забезпеченими відповідною матеріальною базою і кадрами органами місцевого самоврядування</p> <p>1.2. Інтеграція громади через створені можливості участі громадськості у прийнятті рішень</p>	<p>Цільова соціальна програма «Молодь Покровської громади» на 2022-2026 роки, рішення селищної ради від 23.12.2021 року № Р-2632-30/VIII</p>	<p>2022 – 2026</p>	<p>Виконавчий комітет Покровської селищної ради</p>	<p>Виконавчий комітет Покровської селищної ради; Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради</p>	<p>Збільшення кількості молоді, охопленої молодіжними заходами, спрямованими на залучення молодих жінок і чоловіків до участі у волонтерських проектах через проведення тренінгів на 0,7 % , середній розмір матеріального заохочення призерам міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних, селищних проєктів, програм, олімпіад, спортивних змагань, фестивалів, конкурсів становитиме 1 205,12 грн,</p>



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямована програма місцевого розвитку	Назва програми місцевого розвитку	Період реалізації, роки	Відповідальні	Виконавці	Показники результативності
на місцевому рівні, розвитку лідерства, громадянських компетенцій.					кількість учасників та учасниць молодіжних заходів 300 чол. та 600 жінок. <a href="https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/prozatverdzhennya-cilovoyi-socialnoyi-programi-molod-pokrovskoyi-gromadi-na-2022-2026-roki-2">https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/prozatverdzhennya-cilovoyi-socialnoyi-programi-molod-pokrovskoyi-gromadi-na-2022-2026-roki-2</a>
1.4 Забезпечене планування просторового розвитку території громади та створений безбар'єрний простір для всіх мешканців	Програма забезпечення розроблення містобудівної документації Покровської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки від 20.12.2024 №Р-4290-68/VIII	2025-2027	Виконавчий комітет Покровської селищної ради	відділ з питань містобудування, архітектури та енергетичного менеджменту	Показники визначені додатком 3 до програми і передбачають проведення аерофотозйомки та топографо-геодезичних вишукувань, складання за їх результатами цифрової картографічної основи, розроблення 1 Комплексного плану просторового розвитку, 1 стратегічно-екологічної оцінки. Готовність документації до розроблення Комплексного плану просторового розвитку 100%. <a href="https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/prozatverdzhennia-prohramy-zabezpechennia-rozroblennia-mistobudivnoi-dokumentatsii-pokrovskoi-selyshchnoi-terytorialnoi-hromady-na-2025-2027-roky-2">https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/prozatverdzhennia-prohramy-zabezpechennia-rozroblennia-mistobudivnoi-dokumentatsii-pokrovskoi-selyshchnoi-terytorialnoi-hromady-na-2025-2027-roky-2</a>

Табл. 2. Перелік проєктів Плану заходів за Стратегічною ціллю 1

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт місцевого розвитку	Завдання	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації, роки	Відповідальні за реалізацію	Показники реалізації
1.2. Інтеграція громади через створені можливості участі громадськості у прийнятті рішень на місцевому рівні, розвитку лідерства, громадянських компетенцій	1.2.1. Забезпечені можливості участі мешканців і мешканок громади у прийнятті рішень на місцевому рівні із застосуванням різних форм та	1.2.1.1 Шкільний бюджет участі	2025-2027 роки	Виконавчий комітет Покровської селищної ради; робоча група з реалізації проєкту;	Розробка 1 положення та 1 документу параметрів шкільного бюджету участі. Проведення 1 навчання із заповнення проєктної заявки. Заклади загальної середньої освіти раз на рік отримають



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Fundacja Rozwoju  
Demokracji Lokalnej  
im. Jerzego Regulskiego



**Global  
Communities**  
Ukraine

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт місцевого розвитку	Завдання	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації, роки	Відповідальні за реалізацію	Показники реалізації
	інструментів громадської участі.			Відділ освіти, молоді та спорту виконкому	грантове фінансування в рамках шкільного бюджету участі. Рівень громадської свідомості учнів щодо вирішення питань розвитку закладів освіти на території громади зростає на 70%.
1.4. Забезпечене планування просторового розвитку території громади та створений безбар'єрний простір для всіх мешканців	1.4.1. Забезпечені заходи з комплексного планування просторового розвитку громади	1.4.1.1 Розроблення комплексного плану просторового розвитку Покровської селищної територіальної громади Синельниківського району Дніпропетровської області	2025-2027 роки	Відділ з питань містобудування, архітектури та енергетичного менеджменту	Успішне проходження усіх етапів розроблення плану із залученням громадськості до офіційного затвердження та інтеграції плану в щоденне управління громадою

Стратегічна ціль 2 Послуги освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, дозвілля і спорту задовольняють потреби мешканців і мешканок, спрямовані на збереження та розвиток людського капіталу громади.

Діяльність в рамках цієї стратегічної цілі зосереджуватиметься на всьому комплексі соціально-гуманітарних послуг. У зв'язку з війною перед всією соціально-гуманітарною сферою громади постали важкі виклики. З одного боку, стан і розвинутість послуг в освіті, охороні здоров'я, культурі, соціальній підтримці, спорті є своєрідною візитівкою громади і може розглядатися як запорука її сталої привабливості та зміцнення місцевої ідентичності, а з другого – громаді доведеться враховувати потреби безпеки для всіх своїх мешканців та мешканок. Тому заходи цієї цілі спрямовуватимуться як на ресурсне та інституційне зміцнення всіх соціально-гуманітарних напрямків, так і на забезпечення їх спроможності гнучкого реагування як на можливості для розвитку, так і на безпекові ризики.

**Стратегічна ціль 2 реалізовуватиметься через наступні операційні цілі:**

- 2.1. Створені умови для отримання мешканцями та мешканками громади якісних освітніх послуг, послуг культури, розвитку національної та місцевої ідентичності.
- 2.2. Населення громади забезпечене медичними послугами та можливостями піклування про стан свого здоров'я
- 2.3. У громаді забезпечене надання мешканцям і мешканкам соціальних послуг відповідно до їх потреб



Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

2.4. Забезпечені розвиток спортивної інфраструктури, підтримка спортивних ініціатив, створені умови для спортивної активності мешканців та мешканок.

Всього передбачена реалізація 28 проєктів та 12 програм

Табл. 3. Перелік програм Плану заходів за Стратегічною ціллю 2

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямована програма місцевого розвитку	Назва програми місцевого розвитку	Період реалізації, роки	Відповідальні	Виконавці	Показники результативності
2.1. Створені умови для отримання мешканцями та мешканками громади якісних освітніх послуг, послуг культури, розвитку національної та місцевої ідентичності.	Комплексна програма розвитку освіти на території Покровської селищної ради на період 2022-2026 роки, рішення селищної ради від 23.12.2021 № Р-2634-30/VIII	2022 –2026	Виконавчий комітет Покровської селищної ради	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради	100% застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках в умовах дистанційного навчання; підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників на 10%. Проведення енергоефективних заходів та заходів по ремонту найпростіших укріплень закладів освіти тощо. Комплекс показників результативності визначений у додатку 3 до програми до рішення зі змінами від 30 серпня 2024р. № Р-4050-63/VIII <a href="https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-vnesennia-zmin-u-dodatky-1-2-3-4-do-kompleksnoi-prohramy-rozvytku-osvity-na-terytorii-pokrovskoi-selyshchnoi-rady-na-period-2022-2026-roky-18">https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-vnesennia-zmin-u-dodatky-1-2-3-4-do-kompleksnoi-prohramy-rozvytku-osvity-na-terytorii-pokrovskoi-selyshchnoi-rady-na-period-2022-2026-roky-18</a>
	Комплексна Програма розвитку культури в Покровській селищній територіальній громаді на 2024-2027 роки, рішення селищної ради від 21.12.2023 року № Р-3735-53/VIII	2024 –2027	Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради	Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради	Забезпечення відзначення 20 державних свят, знаменних та пам'ятних дат загальнодержавного значення; придбання 400 примірників літератури; зростання кількості відвідувачів закладів культури; оновлення матеріально-технічної бази 31 закладу культури тощо. Комплекс показників визначений у додатку 3 до рішення про прийняття програми зі змінами від 23 липня 2024р. № Р-4027-62/VIII <a href="https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-vnesennia-zmin-u-dodatky-1-2-3-4-do-kompleksnoi-prohramy-rozvytku-kultury-v-pokrovskii-terytorialnii-hromadi-na-2024-2027-roky-2">https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-vnesennia-zmin-u-dodatky-1-2-3-4-do-kompleksnoi-prohramy-rozvytku-kultury-v-pokrovskii-terytorialnii-hromadi-na-2024-2027-roky-2</a>



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямована програма місцевого розвитку	Назва програми місцевого розвитку	Період реалізації, роки	Відповідальні	Виконавці	Показники результативності
	Програма охорони та збереження культурної спадщини на території Покровської селищної територіальної громади на 2023-2027 роки, рішення селищної ради від 27.10.2023 року № P-3611-51/VIII	2023 – 2027	Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради	Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради	Забезпечено виконання заходів з першочергових, протиаварійних робіт щодо збереження об'єктів культурної спадщини, забезпечення збереження об'єктів у процесі їх експлуатації та проведення пам'яткоохоронних заходів; продовжено роботу з інвентаризації, обліку та виготовлення технічної документації на пам'ятки тощо. Комплекс показників визначений додатком 3 до програми до рішення про прийняття програми від 27 жовтня 2023р. № P-3611-51/VIII. <a href="https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-zatverdzhennia-prohramy-okhorony-ta-zberezhennia-kulturnoi-spadshchyny-na-terytorii-pokrovskoi-selyshchnoi-terytorialnoi-hromady-na-2023-2027-roky-2">https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-zatverdzhennia-prohramy-okhorony-ta-zberezhennia-kulturnoi-spadshchyny-na-terytorii-pokrovskoi-selyshchnoi-terytorialnoi-hromady-na-2023-2027-roky-2</a>
2.2. Населення громади забезпечене медичними послугами та можливостями піклування про стан свого здоров'я	Комплексна програма розвитку охорони здоров'я Покровської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки, рішення селищної ради від 21.12.2023 року № P-3734-53/VIII	2024 – 2026	Комунальне некомерційне підприємство "Покровський центр первинної медико-санітарної допомоги" Покровської селищної ради Дніпропетровської області, Комунальне некомерційне підприємство "Покровська лікарня" Покровської селищної ради	Комунальне некомерційне підприємство "Покровський центр первинної медико-санітарної допомоги" Покровської селищної ради Дніпропетровської області, Комунальне некомерційне підприємство "Покровська лікарня" Покровської селищної ради	Забезпечено надання медичних послуг первинною та вторинною ланками населення; придбано технічні та інші засоби для забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів; забезпечено належні умови роботи закладів та прийому пацієнтів; збільшення привабливості роботи у сфері медицини, збільшення показника укомплектованості фізичними особами штатних посад лікарів, забезпечення фахівцями з вищою медичною освітою. Комплекс показників визначений додатком 3 до програми до рішення зі змінами від 23 липня 2024р. № P-4025-62/VIII . <a href="https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-vnesennia-zmin-u-dodatky-1234-do-kompleksnoi-prohramy-rozvytku-okhorony-zdorovia-pokrovskoi-selyshchnoi-terytorialnoi-hromady-na-2024-2026-roky-4">https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-vnesennia-zmin-u-dodatky-1234-do-kompleksnoi-prohramy-rozvytku-okhorony-zdorovia-pokrovskoi-selyshchnoi-terytorialnoi-hromady-na-2024-2026-roky-4</a>

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямована програма місцевого розвитку	Назва програми місцевого розвитку	Період реалізації, роки	Відповідальні	Виконавці	Показники результативності
2.3. У громаді забезпечене надання мешканцям і мешканкам соціальних послуг відповідно до їх потреб	Програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки рішення селищної ради від 20.12.2024 року № Р-4287-68/VIII	2025-2027	Виконавчий комітет Покровської селищної ради	Відділ соціального захисту населення Покровської селищної ради	Обсяги коштів передбачених/виплачених для надання різних видів допомог в розрізі категорій мешканців та мешканок, для яких передбачені такі допомоги; Кількість мешканців та мешканок, які скористалися допомогоюми тощо Комплекс показників визначений додатком 3 до програми <a href="https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-zatverdzhennia-prohramy-sotsialnoho-zakhystu-okremykh-katehorii-naselennia-pokrovskoi-selyshchnoi-terytorialnoi-hromady-na-2025-2027-roky-2">https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-zatverdzhennia-prohramy-sotsialnoho-zakhystu-okremykh-katehorii-naselennia-pokrovskoi-selyshchnoi-terytorialnoi-hromady-na-2025-2027-roky-2</a>
	Програма забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб на території Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки, рішення селищної ради від 24.07.2023 року № Р-3501-48/VIII	2023 – 2025	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради	Витрати на забезпечення житлом ВПО, кількість реконструйованих об'єктів під житло і розміщення ВПО, кількість ВПО, забезпечених житлом. Комплекс показників визначений додатком 3 до програми до рішення про прийняття програми. <a href="https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-zatverdzhennia-prohramy-zabezpechennia-zhytlom-vnutrishno-peremishchenykh-osib-na-terytorii-pokrovskoi-selyshchnoi-terytorialnoi-hromady-na-2023-2025-roky-2">https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-zatverdzhennia-prohramy-zabezpechennia-zhytlom-vnutrishno-peremishchenykh-osib-na-terytorii-pokrovskoi-selyshchnoi-terytorialnoi-hromady-na-2023-2025-roky-2</a>
	Програма запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в Покровській селищній територіальній громаді на 2021- 2025 роки, рішення селищної ради від 23 грудня 2021 року № Р-2631-30/VIII	2021 – 2025	Відділ соціального захисту населення Покровської селищної ради	Покровський центр соціальних служб Покровської селищної ради	Кількість інформаційних матеріалів за тематикою програми, кількість заходів, їх учасників та учасниць. Комплекс показників визначений додатком 3 до програми до рішення про прийняття програми. <a href="https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-zatverdzhennia-programi-zapobigannya-ta-protidiyi-domashnomu-nasilstvu-ta-nasilstvu-za-oznakoyu-stati-v-pokrovskij-selishchnij-teritorialnij-gromadi-na-2021-2025-roki-2">https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-zatverdzhennia-programi-zapobigannya-ta-protidiyi-domashnomu-nasilstvu-ta-nasilstvu-za-oznakoyu-stati-v-pokrovskij-selishchnij-teritorialnij-gromadi-na-2021-2025-roki-2</a>



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямована програма місцевого розвитку	Назва програми місцевого розвитку	Період реалізації, роки	Відповідальні	Виконавці	Показники результативності
	Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Покровській селищній раді Синельниківського району Дніпропетровської області, рішення селищної ради від 09.06.2023 року № P-3427-46/VIII	2023 - 2027	Покровська селищна рада	Служба в справах дітей Покровської селищної ради	Кількість інформаційних заходів за тематикою програми, кількість заходів та дій вчинених в інтересах дітей з метою забезпечення їх прав, кількість дітей, що втративши батьківську опіку, перебувають в сімейних формах виховання тощо. Комплекс показників визначений додатком 3 до програми до рішення про прийняття програми. <a href="https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-zatverdzhennia-prohramy-zakhystu-prav-ditei-ta-rozvytku-simeinykh-form-vykhovannia-u-pokrovskii-selyshchnii-radi-synelnykivskoho-raionu-dnipropetrovskoi-oblasti-na-2023-2027-roky-2">https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-zatverdzhennia-prohramy-zakhystu-prav-ditei-ta-rozvytku-simeinykh-form-vykhovannia-u-pokrovskii-selyshchnii-radi-synelnykivskoho-raionu-dnipropetrovskoi-oblasti-na-2023-2027-roky-2</a>
	Програма забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на території Покровської селищної ради на період 2022-2026 роки, рішення селищної ради від 23.12.2021 року № P-2630-30/VIII	2022 – 2026	Виконавчий комітет Покровської селищної ради	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради	Кількість засідання Гендерної ради, кількість застосованих практику гендерного аудиту, кількість мешканців та мешканок, охоплених інформаційними заходами стосовно гендерної рівності та рівних прав чоловіків та жінок тощо. Комплекс показників визначений додатком 3 до програми до рішення про прийняття програми. <a href="https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-zatverdzhennya-programi-zabezpechennya-rivnih-prav-i-mozhливостей-zhinok-ta-cholovikiv-na-teritoriyi-pokrovskovi-selishchnovi-radi-na-period-2022-2026-roki-2">https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-zatverdzhennya-programi-zabezpechennya-rivnih-prav-i-mozhливостей-zhinok-ta-cholovikiv-na-teritoriyi-pokrovskovi-selishchnovi-radi-na-period-2022-2026-roki-2</a>
	Програма підтримки ветеранів війни, військовослужбовців, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей захисників і захисниць України, які загинули (померли), знаходяться в полоні або зникли безвісти Покровської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки	2025-2027	Відділ соціального захисту населення Покровської селищної ради	Відділ соціального захисту населення Покровської селищної ради	Кількість осіб, яким надано матеріальну допомогу на відновлення та підтримку здоров'я, компенсацію за санаторно-курортне лікування, кількість заходів, проведених на підтримку ветеранської спільноти, на вшанування пам'яті загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України; відносно кількості звернень отримали допомогу 100% осіб. Комплекс показників визначений додатком 3 до програми



Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямована програма місцевого розвитку	Назва програми місцевого розвитку	Період реалізації, роки	Відповідальні	Виконавці	Показники результативності
	<p>рішення селищної ради від 20.12.24 року №Р-4288-68/VIII</p> <p>Комплексна програма розвитку соціальних послуг у Покровській селищній територіальній громаді на 2025-2027 роки. рішення селищної ради від 20.12.2024 року №Р-4289-68/VIII</p>	2025-2027	Відділ соціального захисту населення Покровської селищної ради	Відділ соціального захисту населення Покровської селищної ради	<p><a href="https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-zatverdzhennia-prohramy-pidtrymky-veteraniv-viiny-viiskovosluzhbovtsiv-chleniv-ikh-simej-chleniv-simej-zahyblykh-pomerlykh-veteraniv-viiny-chleniv-simej-zakhysnykiv-i-zakhysnyts-ukrainy-2">https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-zatverdzhennia-prohramy-pidtrymky-veteraniv-viiny-viiskovosluzhbovtsiv-chleniv-ikh-simej-chleniv-simej-zahyblykh-pomerlykh-veteraniv-viiny-chleniv-simej-zakhysnykiv-i-zakhysnyts-ukrainy-2</a></p> <p>Середні витрати на 1 особу на календарний місяць для забезпечення надання якісних соціальних послуг у відділенні догляду вдома, «Мобільна соціальна служба», «Соціальна адаптація». Середня кількість осіб, яким надаються соціальні послуги на 1 штатну одиницю фахівця із соціальної роботи. Середня кількість осіб, яким надаються соціальні послуги на 1 штатну одиницю працівників спеціалізованої служби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства, та/або насильства за ознакою статті. Заплановано 100 відсотків осіб забезпечених соціальним обслуговуванням відносно кількості звернень. Комплекс показників визначений додатком 3 до програми <a href="https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-zatverdzhennia-kompleksnoi-prohramy-rozvytku-sotsialnykh-posluh-u-pokrovskii-selyshchnii-terytorialnii-hromadi-na-2025-2027-roky-2">https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-zatverdzhennia-kompleksnoi-prohramy-rozvytku-sotsialnykh-posluh-u-pokrovskii-selyshchnii-terytorialnii-hromadi-na-2025-2027-roky-2</a></p>
2.4. Забезпечені розвиток спортивної інфраструктури, підтримка спортивних ініціатив, створені умови для спортивної активності мешканців та мешканок	Програма розвитку та підтримки фізичної культури і спорту на території Покровської селищної ради на період 2022-2026 роки, рішення селищної ради від 23.12.2021 року № Р-2633-30/VIII	2022 – 2026	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради	Кількість змагань/спортивних заходів, кількість учасників та учасниць, кількість спортивних команд, які беруть участь у змаганнях різного рівня. Кількість спортсменів і спортсменок, які входять до збірних команд обласного та національного рівня, обсяг матеріальної підтримки спортсменам і спортсменкам, які демонструють високі спортивні досягнення тощо. Комплекс показників визначений додатком 3 до програми до рішення про прийняття програми



Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямована програма місцевого розвитку	Назва програми місцевого розвитку	Період реалізації, роки	Відповідальні	Виконавці	Показники результативності
					<a href="https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-vnesennia-zmin-u-dodatky-1-2-3-4-do-prohramy-rozvytku-ta-pidtrymky-fizychnoi-kultury-i-sportu-na-terytorii-pokrovskoi-selyshchnoi-rady-na-period-2022-2026-roky-2">https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-vnesennia-zmin-u-dodatky-1-2-3-4-do-prohramy-rozvytku-ta-pidtrymky-fizychnoi-kultury-i-sportu-na-terytorii-pokrovskoi-selyshchnoi-rady-na-period-2022-2026-roky-2</a>

Табл. 4. Перелік проєктів Плану заходів за Стратегічною ціллю 2

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт місцевого розвитку	Завдання	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації, роки	Відповідальні за реалізацію	Показники реалізації
2.1. Створені умови для отримання мешканцями та мешканками громади якісних освітніх послуг, послуг культури, розвитку національної та місцевої ідентичності.	2.1.1. Приміщення закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти приведені у відповідність до вимог безпечного, комфортного навчання та перебування учасників та учасниць освітнього процесу.	2.1.1.1 Поліпшення функціональності та оснащення найпростіших укриттів для учасників освітнього процесу в закладах освіти громади	2025 рік	Заклади освіти громади	Створення безпечних просторів для якісного навчання та гармонійного відпочинку 2000 учасників освітнього процесу в 5 закладах загальної середньої освіти та 2 закладах дошкільної освіти
	2.1.2. Заклади загальної середньої та позашкільної забезпечені обладнанням і приладдям для здійснення ефективного навчального процесу, тому числі, профільного навчання, та розширення переліку навчальних напрямків.	2.1.2.1 Обладнання осередку для вивчення старшокласниками дисципліни «Захист України»	2025	Комунальний заклад освіти Покровський ліцей” Покровської селищної ради Синельниківського району Дніпропетровської області	Дидактичний матеріал у формі мультимедійного контенту (відеоролики, зображення, тести тощо), що відповідає віковим та психологічним особливостям здобувачів освіти. Мультимедійний тир із сучасним обладнанням. Осередки будуть оснащені комп'ютерними симуляторами



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Fundacja Rozwoju  
Demokracji Lokalnej  
im. Jerzego Regułskiego



**Global  
Communities**  
Ukraine

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт місцевого розвитку	Завдання	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації, роки	Відповідальні за реалізацію	Показники реалізації
					управління дронами, інтерактивними лазерними стрілецькими тренажерами та інструментами для опанування правил домедичної допомоги. Спеціалізований майданчик для занять з військової підготовки
	2.1.3. Учні і учениці з особливими освітніми потребами забезпечені інклюзивним навчанням та допомогою фахівців для отримання освітніх послуг	2.1.3.1 Створення ресурсних кімнат для учнів з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти громади	2025-2026 роки	КЗО «Вишнівська гімназія», “Катеринівська гімназія”, “Коломійцівська гімназія”	Обладнані 3 ресурсні кімнати з комплектами дидактичних матеріалів та обладнанням для корекційної роботи Розроблена програма індивідуальних занять для кожного учня Позитивна динаміка в навчальних досягненнях учнів
	2.1.6. Приміщення закладів культури, мистецької освіти та їхня матеріальна база відповідають вимогам безпечного, комфортного та ефективного надання послуг всім категоріям населення.	2.1.6.1 «Бібліотека рівних можливостей»	2027 рік	Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради, КЗК «Покровська	Зростання кількості користувачів і відвідувань бібліотеки; Збільшення попиту на літературу; Збільшення кількості заходів для категорії осіб «елегантного» віку.
		2.1.6.2 Створення інноваційного мультимедійного театрального залу для занять та показів вистав у Покровській школі мистецтв	2027 рік	Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради, Покровська школа мистецтв	Кількість залучених учнів, що вимушено переміщені, до групових занять з ефектом безпосередньої присутності; Кількість створених та показних вистав з акторами, які знаходяться в інших містах чи країнах; Кількість запрошених на гастролі професійних театральних колективів; Збільшення контингенту учнів школи.



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Fundacja Rozwoju  
Demokracji Lokalnej  
im. Jerzego Regułskiego



**Global  
Communities**  
Ukraine

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт місцевого розвитку	Завдання	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації, роки	Відповідальні за реалізацію	Показники реалізації
					Можливість розширення переліку платних послуг, що надає заклад (надання сцени в оренду творчим колективам тощо)
		2.1.6.3 Облаштування сучасної коворкінгової зони «Арт – простір» в Орлівському сільському будинку культури Покровської селищної ради Синельниківського району	2026 рік	Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради, Орлівський сільський будинок культури	Кількість відвідувачів /відвідувачок арт-простору Кількість та типи заходів
		2.1.6.4 «Dream Dance» - територія творчості»	2025 рік	Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради, Покровська школа мистецтв, КЗК «Покровський центр дозвілля»	Збільшення кількості дітей залучених до занять з хореографії.
		2.1.6.5 Простір «Бібліотечна альтанка» в парковій зоні біля КЗК «Покровський центр дозвілля»	2025 рік	Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради, КЗК «Покровська бібліотека»	Зростання кількості користувачів і відвідувань бібліотеки, різноманіття форм роботи
		2.1.6.6 Капітальний ремонт комунального закладу культури «Покровський центр дозвілля» та створення на його базі сучасного	2025-2027 роки	Покровська селищна рада, відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого	Реконструйована, переобладнана відповідно до сучасних вимог, доступна для усіх категорій населення будівля КЗК «Покровський центр дозвілля»;



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



**Global Communities**  
Ukraine

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт місцевого розвитку	Завдання	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації, роки	Відповідальні за реалізацію	Показники реалізації
		мультифункціонального центру культурних послуг		комітету Покровської селищної ради, КЗК «Покровський центр дозвілля»	облаштована паркова зона на прилеглий до закладу території. Кількість відвідувачів, заходів, форм роботи
		2.1.6.7 «Створення найпростіших укриттів в Олександрівському та Катеринівському сільських будинках культури для забезпечення безпеки працівників та відвідувачів під час проведення культурно - мистецьких заходів в період надзвичайних ситуацій»	6 місяців	директори Олександрівського СБК та Катеринівського СБК	облаштовані укриття в Олександрівському та Катеринівському СБК для одночасного перебування в кожному з них до 50 осіб; покращимо взаємозв'язок між корінними мешканцями громади та представниками національних меншин з числа біженців на 20%; проведено 5 культурно – мистецьких заходів у новостворених безпечних просторах у кожному з цих закладів; відбудеться інтеграція ВПО в життя громади.
	2.1.7. Запроваджені форми культурної роботи, організації дозвілля та діяльності установ культури відповідають потребам мешканців та мешканок та враховують безпекову ситуацію	2.1.7.1 Облаштування простору «Бібліо-рекреація» для людей елегантного віку	2026 рік	Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради, КЗК «Покровська бібліотека»	Кількість відвідувачів/відвідувачок Рівень задоволення відвідувачів/відвідувачок
		2.1.7.2 Мудрість і юність: мости єднання (Створення Простору Єднання для людей 60+ та дітей і молоді на базі Олександрівського СБК Олександрівського старостинського округу Покровської ТГ)	6 місяців	Омельяненко А.В. директор Олександрівського сільського будинку культури	Кількість відвідувачів/відвідувачок Рівень задоволення відвідувачів/відвідувачок
		2.1.7.3 Створення території психоемоційної підтримки «The land of children's dreams» на базі КЗК «Покровський центр дозвілля» у смт Покровське	2027 рік	Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради, КЗК	Кількість дітей, залучених до закладу, зокрема із незахищених категорій та таких, які потребують особливої підтримки



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Fundacja Rozwoju  
Demokracji Lokalnej  
im. Jerzego Regulskiego



**Global  
Communities**  
Ukraine

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт місцевого розвитку	Завдання	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації, роки	Відповідальні за реалізацію	Показники реалізації
				«Покровський центр дозвілля»	
		2.1.7.4 Створення класу комп'ютерної анімації та відеомонтажу у Покровській школі мистецтв	2025 рік	Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради, Покровська школа мистецтв	Кількість відвідувачів/відвідувачок Рівень задоволення відвідувачів/відвідувачок
		2.1.7.5 Створення студії звукозапису у Покровській школі мистецтв	2026 рік	Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради, Покровська школа мистецтв	Перелік та характеристики придбаного обладнання ; Створення класу звукоорежисури у закладі; Кількість навчених звукооператорів для закладів культури громади.
		2.1.7.6 Затишна родинна майстерня	2025-2027	Староста Андріївського старостинського округу	Облаштована швейна майстерня, кількість майстер класів, користувачів/користувачок обладнання
		2.1.7.7 Креативний простір для творчості і релаксу «TVORCHI»	2025 рік	Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради, КЗК «Покровська бібліотека»	Придбані вишивальні машини, кількість осіб, що займаються рукоділлям (можливо з комерційною метою)
		2.1.7.8 Створення сучасного громадського простору на базі філії «Катеринівська сільська бібліотека»	2026 рік	Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого	Облаштований громадський простір; Кількість заходів, проведених на базі простору та кількість їх учасників та учасниць.



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Fundacja Rozwoju  
Demokracji Lokalnej  
im. Jerzego Regulskiego



**Global  
Communities**  
Ukraine

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт місцевого розвитку	Завдання	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації, роки	Відповідальні за реалізацію	Показники реалізації
		комунального закладу культури «Покровська бібліотека»		комітету Покровської селищної ради, КЗК «Покровська бібліотека»	
2.2. Населення громади забезпечене медичними послугами та можливостями піклування про стан свого здоров'я	2.2.1. Заклади охорони здоров'я громади мають необхідну матеріально-технічну базу та обладнання для надання якісних медичних послуг та збільшення їх числа і різноманітності Забезпечення новим медичним обладнанням структурних підрозділів КНП «Покровська лікарня».	2.2.1.1 Придбання відеогастроскопу КНП «Покровська лікарня»	2025 рік	Комунальне некомерційне підприємство «Покровська лікарня» Покровської селищної ради Дніпропетровської області	Придбання сучасного та високоякісного відеогастроскопу
		2.2.1.2 Ремонт та облаштування частини Покровської амбулаторії	2025 рік	Комунальне некомерційне підприємство «Покровська лікарня» Покровської селищної ради Дніпропетровської області	Здійснено ремонт кабінетів Покровської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Рівень задоволеності створеними умовами всіх учасників та учасниць лікувального процесу
	2.2.3. У громаді здійснюються регулярні заходи з попередження інфекційних та неінфекційних захворювань, раннього виявлення небезпечних патологій.	2.2.3.1 Здійснення профілактичних скринінгових обстежень «Раннє виявлення раку – запорука збільшення тривалості і покращення якості життя».	2025-2027 роки	КНП «Покровський центр ПМСД» Покровської селищної ради	100 % направлення на скринінгове обстеження цільових груп населення Покровської громади.
2.3. У громаді забезпечене надання мешканцям і мешканкам соціальних послуг відповідно до їх потреб	2.3.1. Літні, самотні, маломобільні мешканці та мешканки громади забезпечені допомогою і соціальними послугами Покровського територіального центру соціального	2.3.1.1 Капітальний ремонт покрівлі, системи опалення, утеплення фасадів будівлі із заміною віконних блоків та системи вентиляції кухні відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання Покровського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних	2025 – 2026 роки	Покровська селищна рада, відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Покровської селищної ради, Покровський територіальний центр соціального	Після проведення ремонту кількість користувачів послуг зросте з теперішніх 50 до 120 осіб



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Fundacja Rozwoju  
Demokracji Lokalnej  
im. Jerzego Regułskiego



**Global  
Communities**  
Ukraine

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт місцевого розвитку	Завдання	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації, роки	Відповідальні за реалізацію	Показники реалізації
		послуг) за адресою с. Вишневе, вул. Спортивна 2 а, Дніпропетровської обл.		обслуговування (надання соціальних послуг)	
	2.3.2. Для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) створені прийнятні умови для проживання та адаптації в громаді	2.3.2.1 Реконструкція нежитлової будівлі непрацюючого дошкільного навчального закладу за адресою вул. Транспортна, 5 с. Олександрівка, Синельниківського району Дніпропетровської області під соціальне житло для внутрішньо переміщених осіб.	2025 – 2027 роки	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконкому Покровської селищної ради. Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Покровської селищної ради	Створені належні житлові умови для 15 сімей (59) осіб з числа ВПО, які потребують їх покращення
	2.3.4. У громаді створені умови для активного довголіття і соціальної інтегрованості літніх людей.	2.3.4.1 Простір дозвілля для літніх людей	2026-2027	Відділ ЖКГ, староста с/о	Паркова зона з відповідним обладнанням, встановлені МАФи Кількість відвідувачів, проведених заходів
	2.3.5. Створити систему упередження домашнього насильства та насильства за ознакою статі, а також допомоги постраждалим від цих видів насильства	2.3.5.1 Облаштування кімнати кризового реагування для жертв домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	2025-2027 роки	Відділ соціального захисту населення виконкому Покровської селищної ради, КЗ «Покровський центр соціальних служб» Покровської селищної ради, робоча група з реалізації проєкту	Діюча безпекова кімната із наступними приміщеннями: кухонна зона, санітарна зона та кімната для відпочинку. Кількість діб використання кімнати
	2.3.6. У громаді здійснені заходи з правового і соціального захисту дітей, а також запобігання проявів дитячої бездоглядності	2.3.6.1 Простір дозволево-психологічного розвантаження та соціальної допомоги особам/сім'ям, що перебувають у складних життєвих обставинах	2025-2026 роки	Відділ соціального захисту населення виконкому, Відділ культури, туризму, національностей і релігій викон-	Облаштування мінімум 2 кімнат простору Пройти навчання фахівцями із соціальної роботи Провести мінімум 6 заходів у просторі



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Fundacja Rozwoju  
Demokracji Lokalnej  
im. Jerzego Regulskiego



**Global  
Communities**  
Ukraine

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт місцевого розвитку	Завдання	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації, роки	Відповідальні за реалізацію	Показники реалізації
				кому, Служба у справах дітей виконкому	
	2.3.7. У громаді створена система надання соціальних послуг та психолого-соціальної адаптації для воїнів, ветеранів і ветеранок російсько-української війни, членів їхніх родин, родин загиблих, полонених чи зниклих безвісти	2.3.7.1 Підтримка громадської активності, просвіта щодо комунікації з ветеранською спільнотою, їх спільна взаємодія та розвиток інформаційної політики	2025 – 2027 роки	Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Покровської селищної ради	Прийнята програма підтримки ветеранів війни, військовослужбовців, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей Захисників і Захисниць України, які загинули (померли), знаходяться в полоні або зникли безвісти, яка передбачає надання матеріальної підтримки громадській організації для виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів)
2.4. Забезпечені розвиток спортивної інфраструктури, підтримка спортивних ініціатив, створені умови для спортивної активності мешканців та мешканок.	2.4.1. Спортивна інфраструктура та її кадрове забезпечення відповідають потребам у спортивному розвитку та руховій активності мешканців та мешканок громади всіх категорій населення.	2.4.1.1 Капітальний ремонт системи опалення в приміщенні КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа» Покровської селищної ради на енергоефективні	2026-2027	КЗ «ДЮСШ» Покровської селищної ради	Капітальний ремонт системи опалення Економія споживання паливно-енергетичних ресурсів

Стратегічна ціль 3. Економічна діяльність в громаді створює можливості для зайнятості і самореалізації мешканців та мешканок, забезпечує наповнення місцевого бюджету.

Метою заходів, запланованих в рамках цієї стратегічної цілі є збереження економічного потенціалу та створення підґрунтя для його розвитку. Головними напрямками діяльності визначені: забезпечення конструктивного і прозорого бізнес-клімату для підприємців, сприятливих умов для внутрішніх та зовнішніх інвесторів; підвищення пізнаваності громади як перспективного економічного гравця в регіоні; урізноманітнення організаційних форм та галузевої спрямованості в агровиробництві; підвищення економічної активності як через започаткування власної справи, так і через професійне перенавчання для потреб актуального ринку праці, зокрема, для жінок, ветеранів і ветеранок, ВПО.



Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

**Стратегічна ціль 3 реалізовуватиметься через наступні операційні цілі:**

3.1. Створені організаційні передумови для розвитку економічного потенціалу громади та залучення інвестицій.

3.2. Забезпечений сприятливий бізнес клімат, підтримка підприємництва, в тому числі малих агровиробників та їх об'єднань

Всього передбачена реалізація 5 проєктів та 5 програм

Табл. 5. Перелік програм Плану заходів за Стратегічною ціллю 3

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямована програма місцевого розвитку	Назва програми місцевого розвитку	Період реалізації, роки	Відповідальні	Виконавці	Показники результативності
3.1. Створені організаційні передумови для розвитку економічного потенціалу громади та залучення інвестицій.	Програма управління комунальним майном Покровської селищної територіальної громади на 2024 – 2025 роки, рішення селищної ради від 19.01.2024 року № Р-3765-54/VIII	2024 – 2025	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконкому Покровської селищної ради	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконкому Покровської селищної ради	Кількість одиниць технічної документації на об'єкти комунального майна; Кількість заходів з аудиту об'єктів комунального майна; кількість виявленого майна відумерлої спадщини тощо. Комплекс показників визначений додатком 3 до програми до рішення про прийняття програми зі змінами від 27 вересня 2024р. № Р-4102-64/VIII <a href="https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-vnesennia-zmin-do-prohramy-upravlinnia-komunalnym-mainom-pokrovskoi-selyshchnoi-terytorialnoi-hromady-na-2024-2025-roky-2">https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-vnesennia-zmin-do-prohramy-upravlinnia-komunalnym-mainom-pokrovskoi-selyshchnoi-terytorialnoi-hromady-na-2024-2025-roky-2</a>
	Програма розвитку земельних відносин і охорони земель Покровської територіальної громади на 2024-2029 роки, рішення селищної ради від 21.12.2023 року № Р-3736-53/VIII	2024 – 2029	Відділ земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Покровської селищної ради	Відділ земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Покровської селищної ради	Кількість експертних грошових оцінок, кількість баз даних земельних ресурсів громади; кількість проєктів землеустрою і технічних документацій тощо. Комплекс показників визначений додатком 3 до програми до рішення про прийняття програми зі змінами від 30 серпня 2024р. № Р-4052-63/VIII <a href="https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-vnesennia-zmin-u-dodatky-1234-do-prohramy-rozvytku-zemelnykh-vidnosyn-i-okhorony-zemel-">https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-vnesennia-zmin-u-dodatky-1234-do-prohramy-rozvytku-zemelnykh-vidnosyn-i-okhorony-zemel-</a>



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямована програма місцевого розвитку	Назва програми місцевого розвитку	Період реалізації, роки	Відповідальні	Виконавці	Показники результативності
					<a href="#">pokrovskoi-terytorialnoi-hromady-na-2024-2029-roky-5</a>
3.2. Забезпечений сприятливий бізнес клімат, підтримка підприємництва, в тому числі малих агровиробників та їх об'єднань	Програма підтримки сільськогосподарських товаровиробників Покровської селищної ради на 2023-2025 роки, рішення селищної ради від 16.12. 2022 року № Р-3258-39/VIII	2023 – 2025	Виконавчий комітет Покровської селищної ради	Відділ з питань економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету селищної ради	Кількість проєктів міжнародної технічної допомоги, які реалізуються в громаді за тематикою програми. Кількість сільськогосподарських виробників, які вступили до кооперативів, кількість ВПО, які розвивають сільськогосподарський бізнес тощо. Комплекс показників визначений додатком 3 до програми до рішення про прийняття програми <a href="https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-zatverdzhennia-prohramy-pidtrymky-silskohospodarskykh-tovarovyrobnykiv-pokrovskoi-selyshchnoi-rady-na-2023-2025-roky-2">https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-zatverdzhennia-prohramy-pidtrymky-silskohospodarskykh-tovarovyrobnykiv-pokrovskoi-selyshchnoi-rady-na-2023-2025-roky-2</a>
	Програма місцевого економічного розвитку Покровської селищної територіальної громади Дніпропетровської області на 2025-2027 роки рішення виконавчого комітету від 23.09.2024 року № 264	2025-2027	Виконавчий комітет Покровської селищної ради	Рада з питань місцевого економічного розвитку та особи, відповідальні за виконання конкретного проєкту	Кількість реалізованих проєктів місцевого економічного розвитку Комплекс показників визначений проєктами до програми: <a href="https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-zatverdzhennia-prohramy-mistsevoho-ekonomichnoho-rozvytku-pokrovskoi-selyshchnoi-terytorialnoi-hromady-dnipropetrovskoi-oblasti-2">https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-zatverdzhennia-prohramy-mistsevoho-ekonomichnoho-rozvytku-pokrovskoi-selyshchnoi-terytorialnoi-hromady-dnipropetrovskoi-oblasti-2</a>
	Програма розвитку малого і середнього підприємництва Покровської селищної територіальної громади на XXXXXXXX роки - проєкт	XXXXXX	Виконавчий комітет Покровської селищної ради	Відділ з питань економічного розвитку та інвестицій виконкому Покровської селищної ради	Кількість заходів з надання підтримки, кількість наданих послуг ЦНАП, кількість відкритих нових бізнесів тощо. Комплекс показників визначений додатком X до програми від XXXXX



Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Табл. 6. Перелік проєктів Плану заходів за Стратегічною ціллю 3

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт місцевого розвитку	Завдання	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації, роки	Відповідальні за реалізацію	Показники реалізації
3.1. Створені організаційні передумови для розвитку економічного потенціалу громади та залучення інвестицій.	3.1.1. Забезпечена прозорість та активне поширення інформації про інвестиційні потреби і пропозиції громади.	3.1.1.1 Розробка інвестиційного паспорту громади	2026-2027 роки	Виконавчий комітет Покровської селищної ради; робоча група з розробки інвестиційного паспорту громади; Рада з питань місцевого економічного розвитку.	Існує актуальний інвестиційний паспорт громади
	3.1.3. Створена система сприяння зайнятості та перекваліфікації відповідно до потреб ринку праці.	3.1.3.1 Хаб підготовки та перепідготовки кваліфікованих робітників у КЗО “Покровське вище професійне училище” Дніпропетровської обласної ради”	2026-2027 роки	Працівники, педагоги КЗО “Покровське вище професійне училище” ДОР”, робоча група з реалізації проєкту.	45 мешканців громади пройдуть підготовку чи перепідготовку у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у відремонтованому та підготованому приміщенні. Розроблено освітні програми та програми для проведення майстерень-коворкінгів.
3.2. Забезпечений сприятливий бізнес клімат, підтримка підприємництва, в тому числі малих агровиробників та їх об’єднань.	3.2.1. У громаді налагоджений конструктивний діалог з підприємцями, створений сприятливий для підприємницької діяльності бізнес-клімат	3.2.1.1 Центр розвитку бізнесу у Покровській селищній громаді	2025-2027 роки	Виконавчий комітет Покровської селищної ради; робоча група з реалізації проєкту.	Створено 1 Центр розвитку бізнесу з 2 приміщеннями (конференц-зал та медіа-центр) Розроблено 1 щорічну програму заходів у конференц-залі центру розвитку бізнесу Розроблено 1 щорічну програму заходів у медіа-центрі центру розвитку бізнесу Проведено не менше 1 заходу на місяць у центрі розвитку бізнесу Не менше 20 підприємців щорічно беруть участь у заходах центру розвитку бізнесу
	3.2.2. Налагоджена підтримка бізнесу у громаді	3.2.2.1 Облаштування торговельної зони з використанням 10 малих архітектурних форм	2026-2027 роки	Виконавчий комітет Покровської селищної ради; робоча група з реалізації проєкту;	Встановлено 10 МАФів у відведеній торговельній зоні у смт Покровське Укладено 10 договорів про надання в оренду МАФів з 10 підприємцями Покровської селищної ТГ



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Fundacja Rozwoju  
Demokracji Lokalnej  
im. Jerzego Regulskiego



**Global  
Communities**  
Ukraine

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт місцевого розвитку	Завдання	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації, роки	Відповідальні за реалізацію	Показники реалізації
				Рада з питань місцевого економічного розвитку.	Сформовано щорічно не менше 10 відеороликів про кожного підприємця, що проводить діяльність у торговельній зоні Сформовано щорічно не менше 12 оголошень про діяльність підприємців у торговій зоні Сформовано не менше 3 анонсів за рік про нову продукцію у торговій зоні Поширено не менше 10 видів буклетів та візитівок через ЦНАП або ТЦЦ про підприємців, що проводять свою діяльність у торговій зоні Рівень задоволення підприємців, що проводять діяльність у торговій зоні складає не менше 80%. Рівень використання коштів від сплати за оренду МАФів на благоустрій громади 100%
		3.2.2.2 Лабораторія для проведення аналізів меду в СОК «Медок»	2026-2027 роки	Виконавчий комітет Покровської селищної ради; Голова СОК «Медок»; Члени кооперативу; Рада з питань місцевого економічного розвитку.	Облаштоване приміщення 70 кв. м. для розміщення лабораторного обладнання по проведенню аналізів меду в СОК «Медок» Введено в експлуатацію 1 лабораторію у СОК «Медок» Створено 3 нових робочих місця у СОК «Медок» Організовано не менше 1 ярмарково-виставкового заходу у рік з можливістю брати участь у ньому виробниками меду



## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Стратегічна ціль 4. Безпечні та комфортні умови життя в громаді забезпечені якісними житлово-комунальними послугами та збереженням навколишнього природного середовища.

Діяльність в напрямку цієї цілі зосереджуватиметься на розвитку з наголосом на підвищенні живучості всієї інфраструктури життєзабезпечення громади, на покращенні умов проживання в громаді з урахуванням підвищених вимог до безпеки, підвищення інклюзивності і безбар'єрності всіх громадських просторів та суспільно значущих об'єктів, на пошуку і впровадженні рішень для забезпечення надійного і якісного питного водопостачання мешканців і мешканок, у тому числі й у кризових ситуаціях. Громада продовжуватиме діяльність, спрямовану на запровадження культури енергоощадності, зокрема, в комунальному секторі, розвиватиме із застосуванням нових технологій справу поводження з відходами, збільшуватиме транспортну доступність всіх населених пунктів. Громада планує посилити природоохоронну діяльність, розглядаючи чисте природне середовище як одну із запорок економічного розвитку та збереження комфортності та сталої привабливості громади для проживання.

Одними з ключових напрямків діяльності в рамках цієї цілі є підтримка сил оборони України, забезпечення безпеки для мешканців і мешканок від надзвичайних ситуацій воєнного та техногенного походження, підготовка мешканців та мешканок до можливих дій у ситуації воєнної небезпеки, до участі в активному спротиві у складі ДФТГ чи регулярних частин сил оборони.

### Стратегічна ціль 4 реалізовуватиметься через наступні операційні цілі:

- 4.1. Удосконалена система управління наданням житлово-комунальних послуг.
- 4.2. Мешканцям та мешканкам громади забезпечений доступ до питної води, зокрема, покращення послуг централізованого водопостачання.
- 4.3. У громаді забезпечені управління відходами та благоустрій територій населених пунктів.
- 4.4. В громаді здійснені заходи з підвищення енергоефективності, енергозабезпеченості та енергостійкості.
- 4.5. Забезпечені належний стан автомобільних доріг, дорожньої інфраструктури, а також транспортного сполучення в громаді.
- 4.6. Забезпечена організація цивільного захисту та громадська безпека для мешканців та мешканок.
- 4.7. Забезпечені системні заходи підготовки населення до національного спротиву
- 4.8. У громаді забезпечена охорона навколишнього природного середовища, розвиток рекреаційного потенціалу, участь громадськості у природоохоронних заходах.

Всього передбачена реалізація 18 проєктів та 7 програм



Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Табл. 7. Перелік програм Плану заходів за Стратегічною ціллю 4

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямована програма місцевого розвитку	Назва програми місцевого розвитку	Період реалізації, роки	Відповідальні	Виконавці	Показники результативності
4.2. Мешканцям та мешканкам громади забезпечений доступ до питної води, зокрема, покращення послуг централізованого водопостачання.	Програма «Питна вода населених пунктів Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки», рішення селищної ради від 16.12.2022 року № Р-3251-39/VIII	2023 – 2025	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради	Кількість побудованих і реконструйованих водозабірних споруд; кількість збудованих та реконструйованих водоочисних систем, кількість придбаних і встановлених генераторів для живлення мереж водопостачання тощо. Комплекс показників визначений додатком 3 до програми до рішення про прийняття програми зі змінами від 27 вересня 2024р. № Р-4099-64/VIII <a href="https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-vnesennia-zmin-do-prohramy-pytna-voda-naselenykh-punktiv-pokrovskoi-selyshchnoi-terytorialnoi-hromady-na-2023-2025-roky-12">https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-vnesennia-zmin-do-prohramy-pytna-voda-naselenykh-punktiv-pokrovskoi-selyshchnoi-terytorialnoi-hromady-na-2023-2025-roky-12</a>
4.3. У громаді забезпечені управління відходами та благоустрій територій населених пунктів.	Програма вдосконалення послуги з управління побутовими відходами на території Покровської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки рішення сесії селищної ради від 27 вересня 2024р. № Р-4101-64/VIII	2024 –2026	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради, комунальне підприємство «Покровське водопровідно-каналізаційне господарство»	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради, комунальне підприємство «Покровське водопровідно-каналізаційне господарство»	50% задоволених послугою з вивезення відходів 30 % зменшення стихійних сміттєзвалищ 15 % зменшення об'ємів сміття на полігоні; 30% населених пунктів та 75% населення охоплених послугою централізованого вивезення відходів (до та після впровадження); 70% населення що уклали договори на вивезення ТПВ з Катеринівка, Зарічне, Романки, Андріївка, Остапівське та ін.. Комплекс показників визначений в додатку до програми <a href="https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-zatverdzhennia-prohramy-vdoskonalennia-posluhy-z-upravlinnia-pobutovymy-vidkhodamy-na-terytorii-pokrovskoi-selyshchnoi-terytorialnoi-hromady-na-2024-2026-roky">https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-zatverdzhennia-prohramy-vdoskonalennia-posluhy-z-upravlinnia-pobutovymy-vidkhodamy-na-terytorii-pokrovskoi-selyshchnoi-terytorialnoi-hromady-na-2024-2026-roky</a>



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Fundacja Rozwoju  
Demokracji Lokalnej  
im. Jerzego Regulskiego



**Global  
Communities**  
Ukraine

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямована програма місцевого розвитку	Назва програми місцевого розвитку	Період реалізації, роки	Відповідальні	Виконавці	Показники результативності
	Програма благоустрою населених пунктів Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки, рішення селищної ради від 16.12.2022 року № Р-3250-39/VIII	2023 – 2025	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради	Покращення зовнішнього вигляду населених пунктів громади, покращення стану зелених насаджень за рахунок знесення аварійних, фаутих дерев та сухоостою; розширення паркових зон, посилення боротьбу з карантинними бур'янами, продовжувати озеленення вулиць; поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг; зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод; розширення, модернізація мереж вуличного освітлення; зменшення кількості безпритульних тварин тощо. Комплекс показників визначений додатком 3 до програми до рішення про прийняття програми зі змінами від 27 вересня 2024р. № Р-4100-64/VIII <a href="https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-vnesennia-zmin-do-prohramy-blahoustroiu-naselenykh-punktiv-pokrovskoi-selyshchnoi-terytorialnoi-hromady-na-2023-2025-roky-16">https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-vnesennia-zmin-do-prohramy-blahoustroiu-naselenykh-punktiv-pokrovskoi-selyshchnoi-terytorialnoi-hromady-na-2023-2025-roky-16</a>
4.4. В громаді здійснені заходи з підвищення енергоефективності, енергозабезпеченості та енергостійкості.	Програма енергозбереження та енергоефективності Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки, рішення селищної ради від 16.12.2022 року № Р-3253-39/VIII	2023 –2025	Відділ з питань містобудування, архітектури та енергетичного менеджменту виконавчого комітету Покровської селищної ради	Відділ з питань містобудування, архітектури та енергетичного менеджменту виконавчого комітету Покровської селищної ради	Забезпечення діяльності системи енергоменеджменту, охопленість системою енергомоніторингу будівель комунальної власності, заходи з підвищення енергоефективності приміщень і будівель закладів комунальної власності (кількість та обсяги ремонтних робіт), будівництво сонячних електростанцій, проведення просвітницьких кампаній тощо. Комплекс показників визначений додатком 3 до програми до рішення про прийняття програми зі змінами від 23 липня 2024 р. № Р-4026-62/VIII



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Fundacja Rozwoju  
Demokracji Lokalnej  
im. Jerzego Regulskiego



**Global  
Communities**  
Ukraine

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямована програма місцевого розвитку	Назва програми місцевого розвитку	Період реалізації, роки	Відповідальні	Виконавці	Показники результативності
					<a href="https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-venesennia-zmin-v-dodatky-1234-do-prohramy-enerhozberezhennia-ta-enerhoefektyvnosti-pokrovskoi-selyshchnoi-terytorialnoi-hromady-na-2023-2025-roky-3">https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-venesennia-zmin-v-dodatky-1234-do-prohramy-enerhozberezhennia-ta-enerhoefektyvnosti-pokrovskoi-selyshchnoi-terytorialnoi-hromady-na-2023-2025-roky-3</a>
4.5. Забезпечені належний стан автомобільних доріг, дорожньої інфраструктури, а також транспортного сполучення в громаді.	Програма благоустрою населених пунктів Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки, рішення селищної ради від 16.12.2022 року № Р-3250-39/VIII	2023 – 2025	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради	Покращення зовнішнього вигляду населених пунктів громади, покращення стану зелених насаджень за рахунок знесення аварійних, фаутичних дерев та сухостою; розширення паркових зон, посилення боротьбу з карантинними бур'янами, продовжувати озеленення вулиць; поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг; зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод; розширення, модернізація мереж вуличного освітлення; зменшення кількості безпритульних тварин тощо. Комплекс показників визначений додатком 3 до програми до рішення про прийняття програми зі змінами від 27 вересня 2024р. № Р-4100-64/VIII <a href="https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-venesennia-zmin-do-prohramy-blahoustroiu-naselenykh-punktiv-pokrovskoi-selyshchnoi-terytorialnoi-hromady-na-2023-2025-roky-16">https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-venesennia-zmin-do-prohramy-blahoustroiu-naselenykh-punktiv-pokrovskoi-selyshchnoi-terytorialnoi-hromady-na-2023-2025-roky-16</a>
4.6. Забезпечена організація цивільного захисту та громадська безпека для мешканців і мешканок.	Програма захисту населення і територій Покровської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного	2023 – 2027	Виконавчий комітет Покровської селищної ради	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення і територій,	Будівництво Центру безпеки Покровської селищної громади, розбудова системи оповіщення про загрозу надзвичайних ситуацій, забезпечення населення засобами захисту, просвітницькі кампанії з питань запобігання



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Fundacja Rozwoju  
Demokracji Lokalnej  
im. Jerzego Regulskiego



**Global  
Communities**  
Ukraine

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямована програма місцевого розвитку	Назва програми місцевого розвитку	Період реалізації, роки	Відповідальні	Виконавці	Показники результативності
	характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2023-2027 роки, рішення селищної ради від 16.12.2022 року № Р-3255-39/VIII			мобілізаційної роботи виконавчого комітету селищної ради	надзвичайним ситуаціям та захисту від їх наслідків тощо. Комплекс показників визначений додатком 2 до програми до рішення про прийняття програми зі змінами від 01 листопада 2024р. № Р-4193-66/VIII <a href="https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-vnesennia-zmin-do-dodatkov-do-prohramy-zakhystu-naseleння-i-terytorii-pokrovskoi-selyshchnoi-rady-vid-nadzvychnykh-sytuatsii-tekhnohennoho-ta-pryrodnoho-kharakteru-zabezpechennia-poz-2">https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-vnesennia-zmin-do-dodatkov-do-prohramy-zakhystu-naseleння-i-terytorii-pokrovskoi-selyshchnoi-rady-vid-nadzvychnykh-sytuatsii-tekhnohennoho-ta-pryrodnoho-kharakteru-zabezpechennia-poz-2</a>
	Програма забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Покровської селищної ради на 2023-2027 роки, рішення селищної ради від 16.12. 2022 року №Р-3254-39/VIII	2023 – 2027	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення і територій, мобілізаційної роботи виконавчого комітету селищної ради	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення і територій, мобілізаційної роботи виконавчого комітету селищної ради	Підтримання діяльності та розвиток систем відеоспостереження на території громади; спільна діяльність з поліцейськими офіцерами громади; інформаційно-просвітницькі кампанії за тематикою правопорядку – кількість заходів. Кількість їх учасників та учасниць тощо. Комплекс показників визначений додатком 2 до програми до рішення про прийняття програми зі змінами від 30 серпня 2024р. № Р-4053-63/VIII <a href="https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-vnesennia-zmin-do-dodatkov-do-prohramy-zabezpechennia-hromadskoho-poriadku-ta-hromadskoi-bezpeky-na-terytorii-pokrovskoi-selyshchnoi-rady-na-2023-2027-roky-2">https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/pro-vnesennia-zmin-do-dodatkov-do-prohramy-zabezpechennia-hromadskoho-poriadku-ta-hromadskoi-bezpeky-na-terytorii-pokrovskoi-selyshchnoi-rady-na-2023-2027-roky-2</a>
4.7 Забезпечені системні заходи підготовки населення до національного спротиву	Програма сприяння здійсненню заходів правового режиму воєнного стану на території Покровської селищної ради на 2025 рік рішення селищної ради від 20.12.2024 року	2025	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення і територій,	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення і територій,	Забезпечення добровільних формувань територіальної оборони Покровської селищної ради, необхідною кількістю автомобільного транспорту та транспортними послугами для організованого перевезення особового складу. Надання трансфертів підрозділам Збройних сил



Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямована програма місцевого розвитку	Назва програми місцевого розвитку	Період реалізації, роки	Відповідальні	Виконавці	Показники результативності
	№P-4286-68/VIII		мобілізаційної роботи виконкому	мобілізаційної роботи виконкому	<p>України на придбання засобів тилового забезпечення, засобів військового призначення, предметів довгострокового користування, засобів індивідуального захисту (бронежилети, каски), речового майна та спорядження (спальні мішки, матраци, розгрузки тощо), паливно-мастильних матеріалів, запасних частин для військової техніки, спеціальної техніки, автотранспортних засобів для виконання спеціальних заходів, форменого одягу та взуття. Заплановано 50% Рівень забезпечення організованого прибуття військовослужбовців до місць дислокації чи пункту збору для організованого перевезення в частини, 30% Підвищення якості виконання основних завдань територіальної оборони щодо охорони важливих об'єктів і комунікацій, адмінбудівель Покровської селищної ради її території і населення громади, боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями, а також підтримання безпеки і правопорядку, 25% Кількість громадян, які добровільно вступили до лав Збройних сил України та добровольчих формувань.</p> <p>Комплекс показників визначений додатком 2 до програми від 20.12.2024р. № P-4286-68/VIII <a href="https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/prozatverdzhennia-prohramy-spryiannia-zdiisnenniu-zakhodiv-pravovoho-rezhymu-voiennoho-stanu-na-terytorii-pokrovskoi-selyshchnoi-rady-na-2025-rik-2">https://pokr.otg.dp.gov.ua/rishennya-gromadi/prozatverdzhennia-prohramy-spryiannia-zdiisnenniu-zakhodiv-pravovoho-rezhymu-voiennoho-stanu-na-terytorii-pokrovskoi-selyshchnoi-rady-na-2025-rik-2</a></p>



Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Табл. 8. Перелік проєктів Плану заходів за Стратегічною ціллю 4

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт місцевого розвитку	Завдання	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації, роки	Відповідальні за реалізацію	Показники реалізації
4.1. Удосконалена система управління надання житлово-комунальних послуг.	4.1.1. КП «Покровське водопровідно-каналізаційне господарство» забезпечене обладнанням, кадрами і ресурсами для ефективного надання житлово-комунальних послуг	4.1.1.1 Придбання трактору з навісним обладнанням для КП «Покровське водопровідно-каналізаційне господарство»	2026 рік	Виконавчий комітет Покровської селищної ради Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради КП «Покровське водопровідно-каналізаційне господарство»	Придбаний трактору з навісним обладнанням
4.2. Мешканцям та мешканкам громади забезпечений доступ до питної води, зокрема, покращення послуг централізованого водопостачання.	4.2.1. Створені ресурсні передумови для розвитку мереж централізованого водопостачання та забезпечення споживачів якісною питною водою.	4.2.1.1 Будівництво сонячної електростанції на свердловині № 1 в селі Коломійці	2025 рік	Виконавчий комітет Покровської селищної ради КП «Покровське водопровідно-каналізаційне господарство»	1. Економія до 15% енерговитрат для роботи свердловини. 2. Скорочення викидів CO <sub>2</sub> 3. Збільшення енергетичної незалежності громади. Поширення досвіду використання відновлюваної енергії в інших проєктах громади.
		4.2.1.2 Будівництво сонячної електростанції на водопровідній насосній станції села Олександрівка	2025 рік	Виконавчий комітет Покровської селищної ради КП «Покровське водопровідно-каналізаційне господарство»	1. Зменшення витрат на електроенергію насосної станції на 15%. 2. Скорочення викидів CO <sub>2</sub> 3. Створення стабільного енергопостачання водопровідної станції незалежно від коливань цін на енергоресурси. 4. Збільшення енергетичної незалежності громади.



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт місцевого розвитку	Завдання	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації, роки	Відповідальні за реалізацію	Показники реалізації
	4.2.2. Мешканці та мешканки громади, суб'єкти господарювання забезпечені питною водою, якість якої відповідає державним нормативам.	4.2.2.1 Реконструкція водопровідної мережі селища Покровське	2026-2027 роки	Виконавчий комітет Покровської селищної ради Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради КП «Покровське водопровідно-каналізаційне господарство»	Поширення досвіду використання відновлюваної енергії в інших проєктах громади.  Реконструкція 9 км водопровідної мережі у селищі Покровське протягом 2026-2027 років.
	4.2.3. Запроваджені заходи з захисту питних водних ресурсів та підвищення культури водоспоживання	4.2.3.1 «Будівництво очисних споруд мережі водовідведення в селищі Покровське Синельниківського району Дніпропетровської області»	2025-2027 роки	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради КП «Покровське водопровідно-каналізаційне господарство»	Збудовано та введено в експлуатацію очисну станцію



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Fundacja Rozwoju  
Demokracji Lokalnej  
im. Jerzego Regulskiego



**Global  
Communities**  
Ukraine

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт місцевого розвитку	Завдання	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації, роки	Відповідальні за реалізацію	Показники реалізації
4.3. У громаді забезпечені управління відходами та благоустрій територій населених пунктів.	4.3.1. Створена матеріальна база для ефективного збирання та утилізації твердих побутових відходів від домогосподарств та суб'єктів господарювання	4.3.1.1 Придбання урн для сміття	2025-2026 роки	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради	Придбано та встановлено у населених пунктах громади 60 сміттєвих урн
		4.3.1.2 Придбання контейнерів та спорудження контейнерних майданчиків	2025-2026 роки	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради КП «Покровське водопровідно-каналізаційне господарство»	Придбано 150 контейнерів Споруджено 6 нових майданчиків для роздільного збору сміття
		4.3.1.3 Придбання сміттєвоза	2026 рік	Покровська селищна рада Виконавчий комітет Покровської селищної ради Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та	Придбано сміттєвоз об'ємом 10 куб. м. із заднім завантаженням та універсальним захватом для контейнерів 0,12-1,1 куб. м



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Fundacja Rozwoju  
Demokracji Lokalnej  
im. Jerzego Regulskiego



**Global  
Communities**  
Ukraine

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт місцевого розвитку	Завдання	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації, роки	Відповідальні за реалізацію	Показники реалізації
				інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради КП «Покровське водопровідно-каналізаційне господарство»	
		4.3.1.4 Будівництво станції перевантаження сміття із сортувальною лінією на землях Покровської селищної територіальної громади за межами населених пунктів	2025-2027 роки	Покровська селищна рада Виконавчий комітет Покровської селищної ради Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради КП «Покровське водопровідно-каналізаційне господарство»	Збудовано та введено в експлуатацію 1 станцію перевантаження сміття Створено 8 нових робочих місця на станції перевантаження сміття у КП «Покровське ВКГ» Укладено мінімум 3 договори на збут відсортованого сміття Укладено 1 договір на перевезення невідсортованого сміття на полігон ТПВ для його подальшого утилізації чи захоронення
		4.3.3.1 Розробка візуалізації благоустрою паркової зони «Чарівні дубки»	2025-2027 роки	Виконавчий комітет Покровської селищної ради та Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та	Виготовлена візуалізація благоустрою паркової зони «Чарівні дубки» площею 16 га. Розроблена проектно-кошторисна документація.
	4.3.3. Забезпечені доглянутість, комфортність, інклюзивність, безпечність громадських просторів (дитячих майданчиків, парків і скверів, кладовищ тощо) та елементів благоустрою громади				



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Fundacja Rozwoju  
Demokracji Lokalnej  
im. Jerzego Regulskiego



**Global  
Communities**  
Ukraine

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт місцевого розвитку	Завдання	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації, роки	Відповідальні за реалізацію	Показники реалізації
				інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради	
4.4. В громаді здійснені заходи з підвищення енергоефективності та енергостійкості	4.4.1 У громаді забезпечений моніторинг споживання енергоносіїв будівлями комунальних закладів, підприємств, установ.	4.4.1.1 Розробка енергетичної політики громади з урахуванням гендерної складової	2025	відділ з питань містобудування, архітектури та енергетичного менеджменту	Розроблено Муніципальний енергетичний план Покровської селищної громади до 2030 року Актуалізовано План Дій Сталого Енергетичного Розвитку та Клімату Покровської селищної громади на 2019-2030 роки
		4.4.1.2. Моніторинг якості повітря, забруднення ґрунтів на території громади	2025-2027	відділ з питань містобудування, архітектури та енергетичного менеджменту	Розроблено мапу потенційних забруднювачів повітря та ґрунтів
	4.4.2. Проведені заходи з термомодернізації та підвищення енергоефективності приміщень і будівель різних форм власності	4.4.2.1. Капітальний ремонт даху будівлі діагностичного центру КНП Покровська лікарня”	2025	відділ з питань містобудування, архітектури та енергетичного менеджменту, заклади, установи та організації	Зниження енергоспоживання: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Скорочення тепловтрат на 20-30% завдяки покращеній теплоізоляції.</li> <li>• Економія бюджетних коштів на оплату комунальних послуг.</li> </ul> Покращення технічного стану будівлі за рахунок проведених робіт з капітального ремонту. Соціальний ефект: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Поліпшення умов перебування в діагностичному центрі для понад 10 тисяч пацієнтів на рік.</li> <li>• Забезпечення безперерйного функціонування медичного обладнання</li> </ul>
		4.4.2.2. Реалізація заходів з енергозбереження в адміністративній будівлі за адресою: селище Покровське, вул. Дмитра Яворницького, 119	2025	відділ з питань містобудування, архітектури та енергетичного менеджменту,	Зниження енергоспоживання: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Скорочення тепловтрат на 20% завдяки покращеній теплоізоляції.</li> <li>• Економія бюджетних коштів на оплату комунальних послуг.</li> </ul> Соціальний ефект:



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Fundacja Rozwoju  
Demokracji Lokalnej  
im. Jerzego Regulskiego



**Global  
Communities**  
Ukraine

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт місцевого розвитку	Завдання	Назва проєкту місцевого розвитку	Період реалізації, роки	Відповідальні за реалізацію	Показники реалізації
				заклади, установи та організації	<i>Поліпшення умов перебування в адміністративній будівлі</i>
	4.4.3. Забезпечена надійність енергоживлення ключових інфраструктурних об'єктів, установ, закладів, підприємств	4.4.3.1. Енергосвідома громада	2025-2027	відділ з питань містобудування, архітектури та енергетичного менеджменту, заклади, установи, організації	В рамках Днів сталої енергії: Підвищено рівень поінформованості серед мешканців громади на 40% до кінця проєкту. Досягнуто активної участі не менше ніж 1000 осіб у заходах проєкту. Поширено інформаційних матеріалів серед 500 домогосподарств. Збільшено кількість домогосподарств, що впровадили заходи з енергоефективності, на 20%.
4.5. Забезпечені належний стан автомобільних доріг, дорожньої інфраструктури, а також транспортного сполучення в громаді.	4.5.1. Здійснені ремонтні роботи на автошляхах та об'єктах дорожньої інфраструктури з урахуванням безпеки і безбар'єрності	4.5.1.1 Ремонтні роботи на автошляхах Покровської селищної ТГ	2025-2027	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради	Здійснено ремонтні роботи 20 тис.кв.м дорожнього полотна не менше 10 доріг
4.6. Забезпечена організація цивільного захисту та громадська безпека для мешканців і мешканок.	4.6.1. Створена інфраструктурна основа безпеки та протидії надзвичайним ситуаціям в громаді.	4.6.1.1 Будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) Покровської селищної територіальної громади	2024-2025	Виконавчий комітет Покровської селищної ради	Збудована місцева автоматизована системи централізованого оповіщення (МАСЦО) Підвищення рівня охоплення території громади сигналами оповіщення з 20% до 100%
		4.6.1.2 Будівництво центру безпеки Покровської територіальної громади	2024-2025	Виконавчий комітет Покровської селищної ради	Будівництво центру безпеки громади, який дозволяє сконцентрувати в одній локації місцеву пожежну команду, поліцейських офіцерів громади та медичну допомогу.



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

### Розділ 3 Фінансове забезпечення Плану заходів з реалізації стратегії

Табл. 9. Орієнтовна потреба у фінансуванні Плану заходів з реалізації Стратегії

№	Назва програми місцевого розвитку/проекту місцевого розвитку	Орієнтовна потреба у фінансуванні на період реалізації Плану заходів 2025 –2027 роки									
		Всього:	У тому числі за джерелами фінансування:						Інші джерела:		
			Кошти бюджету територіальної громади:			Разом:			У тому числі, по роках:		
			Разом:	У тому числі, по роках		Разом:	У тому числі, по роках:		2025	2026	2027
		2025	2026	2027		2025	2026	2027			
<b>Програми місцевого розвитку:</b>											
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2021-2025 роки, рішення селищної ради від 22.12.2020 року № Р-112-4/VIII	80,0	80,0	80,0							
2	Програма інформатизації Покровської територіальної громади на 2023 – 2025 роки, рішення селищної ради від 16.12.2022 року № Р-3257-39/VIII	586,0	586,0	586,0							
3	Цільова соціальна програма «Молодь Покровської громади» на 2022-2026 роки, рішення селищної ради від 23.12.2021 року № Р-2632-30/VIII	331,88	331,88	165,94	165,94						
4	Комплексна програма розвитку освіти на території Покровської селищної ради на період 2022-2026 роки, рішення селищної ради від 23.12.2021 року № Р-2634-30/VIII	35998,0	35998,0	17999,0	17999,0						
5	Комплексна Програма розвитку культури в Покровській селищній територіальній громаді на 2024-2027 роки, рішення селищної ради від 21.12.2023 року № Р-3735-53/VIII	8080,1	8080,1	2960,40	2441,9	2677,8					
6	Програма охорони та збереження культурної спадщини на території Покровської селищної територіальної громади на 2023-2027 роки, рішення селищної ради від 27.10.2023 року № Р-3611-51/VIII	1639,0	1639,0	374,0	376,0	889,0					



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

№	Назва програми місцевого розвитку/проекту місцевого розвитку	Орієнтовна потреба у фінансуванні на період реалізації Плану заходів 2025 –2027 роки									
		Всього:	У тому числі за джерелами фінансування:								
			Кошти бюджету територіальної громади:					Інші джерела:			
			Разом:	У тому числі, по роках			Разом:	У тому числі, по роках:			
2025	2026	2027		2025	2026	2027					
7	Комплексна програма розвитку охорони здоров'я Покровської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки, рішення селищної ради від 21.12.2023 року № Р-3734-53/VIII	83639,44	61404,82	33304,82	28100,0		22234,62	22234,62			
8	Програма соціального захисту окремих категорій населення Покровської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки рішення селищної ради від 20.12.2024 року № Р-4287-68/VIII	4950,684	4884,0	1628,0	1628,0	1628,0	66,684	22,228	22,228	22,228	
9	Програма розвитку малого і середнього підприємництва Покровської селищної територіальної громади на XXXXXXXX роки - проєкт										
10	Програма забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб на території Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки, рішення селищної ради від 24.07.2023 року № Р-3501-48/VIII	38500,0	3500,0	3500,0			35000,0	35000,0			
11	Програма запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в Покровській селищній територіальній громаді на 2021- 2025 роки, рішення селищної ради від 23.12.2021 року № Р-2631-30/VIII	5,0	5,0	5,0							
12	Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Покровській селищній раді Синельниківського району Дніпропетровської області, рішення селищної ради від 09.06.2023 року № Р-3427-46/VIII	84,0	84,0	27,0	28,0	29,0					



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Fundacja Rozwoju  
Demokracji Lokalnej  
im. Jerzego Regułskiego



**Global  
Communities**  
Ukraine

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

№	Назва програми місцевого розвитку/проекту місцевого розвитку	Орієнтовна потреба у фінансуванні на період реалізації Плану заходів 2025 –2027 роки								
		Всього:	У тому числі за джерелами фінансування:							
			Кошти бюджету територіальної громади:			Інші джерела:				
			Разом:	У тому числі, по роках			Разом:	У тому числі, по роках:		
2025	2026	2027		2025	2026	2027				
13	Програма забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на території Покровської селищної ради на період 2022-2026 роки, рішення селищної ради від 23.12.2021 року № Р-2630-30/VIII	25,8	25,8	12,8	13,0					
14	Програма розвитку та підтримки фізичної культури і спорту на території Покровської селищної ради на період 2022-2026 роки, рішення селищної ради від 23.12.2021 року № Р-2633-30/VIII	28307,5	28307,5	14149,7	14157,8					
15	Програма управління комунальним майном Покровської селищної територіальної громади на 2024 – 2025 роки, рішення селищної ради від 19.01.2024 року № Р-3765-54/VIII	320,0	320,0	320,0						
16	Програма розвитку земельних відносин і охорони земель Покровської територіальної громади на 2024-2029 роки, рішення селищної ради від 21.12.2023 року № Р-3736-53/VIII	655,0	635,0	327,0	159,0	149,0	20,0	20,0		
17	Програма підтримки сільськогосподарських товаровиробників Покровської селищної ради на 2023-2025 роки, рішення селищної ради від 16.12.2022 року № Р-3258-39/VIII	650,0	150,0	150,0			500,0	500,0		
18	Програма «Питна вода населених пунктів Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки», рішення селищної ради від 16.12.2022 року № Р-3251-39/VIII	6240,0	6220,0	6220,0			20,0	20,0		



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Fundacja Rozwoju  
Demokracji Lokalnej  
im. Jerzego Regulskiego



**Global  
Communities**  
Ukraine

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

№	Назва програми місцевого розвитку/проекту місцевого розвитку	Орієнтовна потреба у фінансуванні на період реалізації Плану заходів 2025 –2027 роки								
		Всього:	У тому числі за джерелами фінансування:							
			Кошти бюджету територіальної громади:			Інші джерела:				
			Разом:	У тому числі, по роках			Разом:	У тому числі, по роках:		
2025	2026	2027		2025	2026	2027				
19	Програма вдосконалення послуги з управління побутовими відходами на території Покровської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки рішення селищної ради від 27.09.2024 року № Р-4101-64/VIII	52520,0	1800,0	900,0	900,0		50720,0	25360,0	25360,0	
20	Програма енергозбереження та енергоефективності Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки, рішення селищної ради від 16.12.2022 року № Р-3253-39/VIII	5330,88	5330,88	5330,88						
21	Програма благоустрою населених пунктів Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки, рішення селищної ради від 16.12.2022 року № Р-3250-39/VIII	18128,870	16398,870	16398,870			1730,0	1730,0		
22	Програма захисту населення і територій Покровської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2023-2027 роки, рішення селищної ради від 16.12.2022 року № Р-3255-39/VIII	1572,0	1572,0	524,0	524,0	524,0				
23	Програма забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Покровської селищної ради на 2023-2027 роки, рішення селищної ради від 16.12.2022р. № Р-3254-39/VIII	3480,0	3480,0	1160,0	1160,0	1160,0				
24	Програма місцевого економічного розвитку Покровської селищної територіальної громади Дніпропетровської області на 2025-2027 роки рішення виконавчого комітету від 23.09.2024 року № 264	57580,7	1730,0	0	1730,0	0	55850,7	1050,7	4800,0	50000,0



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Fundacja Rozwoju  
Demokracji Lokalnej  
im. Jerzego Regulskiego



**Global  
Communities**  
Ukraine

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

№	Назва програми місцевого розвитку/проекту місцевого розвитку	Орієнтовна потреба у фінансуванні на період реалізації Плану заходів 2025 –2027 роки									
		Всього:	У тому числі за джерелами фінансування:								
			Кошти бюджету територіальної громади:			Інші джерела:					
			Разом:	У тому числі, по роках			Разом:	У тому числі, по роках:			
2025	2026	2027		2025	2026	2027					
25	Програма забезпечення розроблення містобудівної документації Покровської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки – рішення селищної ради від 20.12.2024 року № Р-4290-68/VIII	21090,0	8090,0	2090,0	4000,0	2000,0	13000,0	6000,0	6000,0	1000,0	
26	Програма сприяння здійсненню заходів правового режиму воєнного стану на території Покровської селищної ради на 2025 рік рішення селищної ради від 20.12.2024 року № Р-4286-68/VIII	20,020	20,0	20,0			0,02	0,02			
27	Програма підтримки ветеранів війни, військовослужбовців, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей Захисників і Захисниць України, які загинули (померли), знаходяться в полоні або зникли безвісти, Покровської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки рішення селищної ради від 20.12.2024 року № Р-4288-68/VIII	12200,0	12200,0	4017,0	4083,0	4100,0					
28	Комплексна програма розвитку соціальних послуг у Покровській селищній територіальній громаді на 2025-2027 роки рішення селищної ради від 20.12.2024 року № Р-4289-68/VIII	56932,138	34228,342	10833,705	11938,497	11456,14	22703,796	7232,704	7874,36	7596,732	



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Fundacja Rozwoju  
Demokracji Lokalnej  
im. Jerzego Regulskiego



**Global  
Communities**  
Ukraine

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

№	Назва програми місцевого розвитку/проекту місцевого розвитку	Орієнтовна потреба у фінансуванні на період реалізації Плану заходів 2025 –2027 роки									
		Всього:	У тому числі за джерелами фінансування:								
			Кошти бюджету територіальної громади:			Інші джерела:					
			Разом:	У тому числі, по роках			Разом:	У тому числі, по роках:			
2025	2026	2027		2025	2026	2027					
<b>Проекти місцевого розвитку:</b>											
<b>1</b>	1.2.1.1 Шкільний бюджет участі	<b>262,5</b>	<b>210,0</b>	70,0	70,0	70,0	<b>52,5</b>	52,5			
<b>2</b>	1.4.1.1 Розроблення комплексного плану просторового розвитку Покровської селищної територіальної громади Синельниківського району Дніпропетровської області	<b>13000,0</b>					<b>13000,0</b>	6000,0	6000,0	1000,0	
<b>3</b>	2.1.1.1 Поліпшення функціональності та оснащення найпростіших укриттів для учасників освітнього процесу в закладах освіти громади	<b>15500,5</b>	<b>15000,5</b>	15000,5			<b>500,0</b>	500,0			
<b>4</b>	2.1.2.1 Обладнання осередків для вивчення старшокласниками дисципліни «Захист України»	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>		500,0						
<b>5</b>	2.1.3.1 Створення ресурсних кімнат для учнів з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти громади	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	250,0	250,0						
<b>6</b>	2.1.6.1 «Бібліотека рівних можливостей»	<b>1700,0</b>					<b>1700,0</b>			1700,0	
<b>7</b>	2.1.6.2 Створення інноваційного мультимедійного театрального залу для занять та показів вистав у Покровській школі мистецтв	<b>1500,0</b>	<b>199,0</b>			199,0	<b>1301,0</b>			1301,0	
<b>8</b>	2.1.6.3 Облаштування сучасної коворкінгової зони «Арт – простір» в Орлівському сільському будинку культури Покровської селищної ради	<b>394,0</b>	<b>100,0</b>	100,0			<b>294,0</b>	294,0			
<b>9</b>	2.1.6.4 «Dream Dance» - територія творчості»	<b>289,0</b>	<b>99,0</b>	99,0			<b>190,0</b>	190,0			
<b>10</b>	2.1.6.5 Простір «Бібліотечна альтанка» в парковій зоні біля КЗК «Покровський центр дозвілля»	<b>350,0</b>	<b>100,0</b>	100,0			<b>250,0</b>	250,0			
<b>11</b>	2.1.6.6 Капітальний ремонт комунального закладу культури «Покровський центр дозвілля» та створення на його базі	<b>40000,0</b>					<b>40000,0</b>	5000,0	15000,0	20000,0	



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Fundacja Rozwoju  
Demokracji Lokalnej  
im. Jerzego Regulskiego



**Global  
Communities**  
Ukraine

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

№	Назва програми місцевого розвитку/проекту місцевого розвитку	Орієнтовна потреба у фінансуванні на період реалізації Плану заходів 2025 –2027 роки							
		Всього:	У тому числі за джерелами фінансування:						
			Кошти бюджету територіальної громади:			Інші джерела:			
			Разом:	У тому числі, по роках			Разом:	У тому числі, по роках:	
2025	2026	2027		2025	2026	2027			
	сучасного мультифункціонального центру культурних послуг								
12	2.1.6.7 «Створення найпростіших укриттів в Олександрівському та Катеринівському сільських будинках культури для забезпечення безпеки працівників та відвідувачів під час проведення культурно - мистецьких заходів в період надзвичайних ситуацій»	1200,0	250,0	250,0		950,0	950,0		
13	2.1.7.1 Облаштування простору «Бібліо-рекреація» для людей елегантного віку	1100,0				1100,0		1100,0	
14	2.1.7.2 Мудрість і юність: мости єднання (Створення Простору Єднання для людей 60+ та дітей і молоді на базі Олександрівського СБК Олександрівського старостинського округу Покровської ТГ)	253,1	61,3	61,3		191,8	191,8		
15	2.1.7.3 Створення території психоемоційної підтримки «The land of children's dreams» на базі КЗК «Покровський центр дозвілля» у смт Покровське	440,0	100,0		100,0	340,0			340,0
16	2.1.7.4 Створення класу комп'ютерної анімації та відеомонтажу у Покровській школі мистецтв	468,0	99,0	99,0		369,0	369,0		
17	2.1.7.5 Створення студії звукозапису у Покровській школі мистецтв	500,0	100,0		100,0	400,0		400,0	
18	2.1.7.6 Затишна родинна майстерня	300,0	100,0	20,0	50,0	30,0	200,0	200,0	
19	2.1.7.7 Креативний простір для творчості і релаксу «TVORCHI»	750,0					750,0	750,0	
20	2.1.7.8 Створення сучасного громадського простору на базі філії «Катеринівська сільська бібліотека» комунального закладу культури «Покровська бібліотека»	510,0	110,0		110,0		400,0		400,0
21	2.2.1.1 Придбання відеогастроскопу КНП «Покровська лікарня»	1489,315	1489,315	1489,315					



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Fundacja Rozwoju  
Demokracji Lokalnej  
im. Jerzego Regulskiego



**Global  
Communities**  
Ukraine

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

№	Назва програми місцевого розвитку/проекту місцевого розвитку	Орієнтовна потреба у фінансуванні на період реалізації Плану заходів 2025 –2027 роки									
		Всього:	У тому числі за джерелами фінансування:								
			Кошти бюджету територіальної громади:			Інші джерела:					
			Разом:	У тому числі, по роках			Разом:	У тому числі, по роках:			
2025	2026	2027		2025	2026	2027					
22	2.2.1.2 Ремонт та облаштування частини Покровської АЗПСМ з метою створення «Простору дружнього до дитини»	1607,0	30,0	30,0				1577,0	1577,0		
23	2.2.3.1 Здійснення профілактичних скринінгових обстежень «Раннє виявлення раку – запорука збільшення тривалості і покращення якості життя».	60,0	60,0	20,0	20,0	20,0					
24	2.3.1.1 Капітальний ремонт покрівлі, системи опалення, утеплення фасадів будівлі із заміною віконних блоків та системи вентиляції кухні відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання Покровського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за адресою с. Вишневе, вул. Спортивна 2 а, Дніпропетровської обл.	24937, 946						24937, 946	2493,794	22444,152	
25	2.3.2.1 Реконструкція нежитлової будівлі непрацюючого дошкільного навчального закладу за адресою вул. Транспортна, 5 с. Олександрівка, Синельниківського району Дніпропетровської області під соціальне житло для внутрішньо переміщених осіб.	32540,0	500,0	250,0	225,0	25,0		32040,0	16000,0	14440,0	1600,0
26	2.3.4.1 Простір дозвілля для літніх людей	2450,0	350,0	100,0	150,0	100,0		2100,0	600,0	900,0	600,0
27	2.3.5.1 Облаштування кімнати кризового реагування для жертв домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	1000,0	200,0	120,0	60,0	20,0		800,0	580,0	140,0	80,0
28	2.3.6.1 Простір дозвілево-психологічного розвантаження та соціальної допомоги особам/сім'ям , що перебувають у складних життєвих обставинах	1000,0	200,0	200,0				800,0	700,0	100,0	
29	2.3.7.1 Підтримка громадської активності, просвіта щодо комунікації з ветеранською спільнотою, їх спільна взаємодія та розвиток інформаційної політики	1260,0	1260,0	420,0	420,0	420,0					
30	2.4.1.1 Капітальний ремонт системи опалення в приміщенні КЗ «Дитячо-юнацька	2000,0	2000,0		500,0	1500,0					



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Fundacja Rozwoju  
Demokracji Lokalnej  
im. Jerzego Regulskiego



**Global  
Communities**  
Ukraine

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

№	Назва програми місцевого розвитку/проекту місцевого розвитку	Орієнтовна потреба у фінансуванні на період реалізації Плану заходів 2025 –2027 роки								
		Всього:	У тому числі за джерелами фінансування:							
			Кошти бюджету територіальної громади:			Інші джерела:				
			Разом:	У тому числі, по роках			Разом:	У тому числі, по роках:		
2025	2026	2027		2025	2026	2027				
	спортивна школа» Покровської селищної ради									
31	3.1.1.1 Розробка інвестиційного паспорту громади	20,0	20,0	10,0	10,0					
32	3.1.3.1 Хаб з підготовки та перепідготовки кваліфікованих робітників у КЗО “Покровське вище професійне училище” Дніпропетровської обласної ради”	2000,0				2000,0		1500,0	500,0	
33	3.2.1.1 Центр розвитку бізнесу у Покровській селищній громаді	1000,0	200,0	80,0	60,0	60,0	800,0	800,0		
34	3.2.2.1 Облаштування торгівельної зони з використанням 10 малих архітектурних форм	3000,0	200,0		200,00		2800,0		1800,0	1000,0
35	3.2.2.2 Лабораторія для проведення аналізів меду в СОК «Медок»	2030,0	30,0		30,0		2000,0	2000,0		
36	4.1.1.1 Придбання трактору з навісним обладнанням для КП «Покровське водопровідно-каналізаційне господарство	2300,0					2300,0		2300,0	
37	4.2.1.1 Будівництво сонячної електростанції на свердловині № 1 (1357) в селі Коломійці	4700,0	1000,0	1000,0			3700,0	3700,0		
38	4.2.1.2 Будівництво сонячної електростанції на водопровідній насосній станції села Олександрівка	4500,0	1000,0	1000,0			3500,0	3500,0		
39	4.2.2.1 Реконструкція водопровідної мережі селища Покровське	63857,3	6385,7		5747,1	638,6	57471,6		51724,4	5747,2
40	4.2.3.1 «Будівництво очисних споруд мережі водовідведення в селищі Покровське Синельниківського району Дніпропетровської області»	53 000,00	3 000,00			3 000,00	50 000,00			50000,00
41	4.3.1.1 Придбання урн для сміття	500,0	500,0	250,0	250,0					
42	4.3.1.2 Придбання контейнерів та спорудження контейнерних майданчиків	1700,0	1700,0	150,0	1550,0					
43	4.3.1.3 Придбання сміттевоза	5000,0	5000,0		5000,0					



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Fundacja Rozwoju  
Demokracji Lokalnej  
im. Jerzego Regulskiego



**Global  
Communities**  
Ukraine

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

№	Назва програми місцевого розвитку/проекту місцевого розвитку	Орієнтовна потреба у фінансуванні на період реалізації Плану заходів 2025 –2027 роки									
		Всього:	У тому числі за джерелами фінансування:								
			Кошти бюджету територіальної громади:			Інші джерела:					
			Разом:	У тому числі, по роках			Разом:	У тому числі, по роках:			
2025	2026	2027		2025	2026	2027					
44	4.3.1.4 Будівництво станції перевантаження сміття із сортувальною лінією на землях Покровської селищної територіальної громади за межами населених пунктів	51500,0	1500,0	1500,0			50000,0		45000,0	5000,0	
45	4.3.3.1 Розробка візуалізації благоустрою паркової зони «Чарівні дубки»	3000,0					3000,0		1000,0	2000,0	
46	4.4.1.1 Розробка енергетичної політики громади з урахуванням гендерної складової	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	4.4.1.2. Моніторинг якості повітря, забруднення ґрунтів на території громади	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	4.4.2.1. Заходи з енергозбереження: Капітальний ремонт даху будівлі діагностичного центру КНП Покровська лікарня”	6000,0	3000,0	3000,0	0	0	3000,0	3000,0	0	0	
49	4.4.2.2. Заходи з енергозбереження: заміна віконних та дверних блоків в адміністративній будівлі за адресою: селище Покровське, вул. Дмитра Яворницького, 119	5200,0	5200,0	5200,0	0	0					
50	4.4.3.1. Енергосвідома громада	15,0	15,0	5,0	5,0	5,0					
51	4.5.1.1 Ремонтні роботи на автошляхах Покровської селищної ТГ	40000,00	40000,00	13000,00	13000,00	14000,00					
52	4.6.1.1 Будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) Покровської селищної територіальної громади	6100,0	6100,0	6100,0							
53	4.6.1.2 Будівництво центру безпеки Покровської територіальної громади	25000,0	25000,0	25000,0							
	<b>Всього за Програмами місцевого розвитку:</b>	<b>438 947,01</b>	<b>237 101,19</b>	<b>123 084,12</b>	<b>89 404,14</b>	<b>24 612,94</b>	<b>201 845,82</b>	<b>99 170,27</b>	<b>44 056,59</b>	<b>58 618,96</b>	
	<b>Всього за проектами місцевого розвитку:</b>	<b>428 283,66</b>	<b>123 468,82</b>	<b>74 974,12</b>	<b>28 307,10</b>	<b>20 187,60</b>	<b>304 814,85</b>	<b>49 698,09</b>	<b>164 248,55</b>	<b>90 868,20</b>	
	<b>Всього:</b>	<b>867 230,67</b>	<b>360 570,01</b>	<b>198 058,24</b>	<b>117 711,24</b>	<b>44 800,54</b>	<b>506 660,67</b>	<b>148 868,36</b>	<b>208 305,14</b>	<b>149 487,16</b>	



Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

#### Розділ 4 Моніторинг та оцінювання виконання Плану заходів з реалізації стратегії

Моніторинг та оцінювання перебігу виконання Плану заходів з реалізації Стратегії являє собою сукупність заходів з збору, аналізу та узагальнення інформації щодо реалізації включених до Плану програм та проєктів місцевого розвитку та співставлення отриманої інформації з тими змінами, які відбуваються в громаді.

Моніторинг і оцінювання, відповідно до п.5.2. Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад ( Наказ Міністерства розвитку громад і територій № 265 від 21.12 2022 р), здійснюється 2 рази на рік і узгоджений в часі з підготовкою звіту про виконання бюджету громади за 6 місяців та бюджету на наступний рік. Для підготовки звіту про моніторинг використовується форма визначена в додатку №13 згаданих Методичних рекомендацій.

Відповідальними за проведення моніторингу є робоча група з моніторингу. Звіти про результати проведення моніторингу затверджуються селищним головою. Річний звіт про результати проведення моніторингу доводиться до відома громадській моніторинговій групі (див п. 5.1. Принципи і процедури моніторингу та оцінювання реалізації Стратегії розвитку Покровської селищної територіальної громади на період до 2027 року).

## Додаток I. Каталог проектних пропозицій

№ проєкту місцевого розвитку	1.2.1.1. Шкільний бюджет участі
<b>Стратегічна/операцій на ціль/ завдання, якому відповідає проєкт</b>	Стратегічна ціль 1: Громада ефективно керована на засадах згуртованості, співпраці, прозорості, відкритості, якісних внутрішніх і зовнішніх комунікацій, застосування цифрових інструментів. 1.2. Інтеграція громади через створені можливості участі громадськості у прийнятті рішень на місцевому рівні, розвитку лідерства, громадянських компетенцій 1.2.1. Забезпечені можливості участі мешканців і мешканок громади у прийнятті рішень на місцевому рівні із застосуванням різних форм та інструментів громадської участі.
<b>Найменування проєкту</b>	<b>Шкільний бюджет участі</b>
<b>Цілі проєкту</b>	Підвищення громадської свідомості учнів у вирішенні питань розвитку закладів загальної середньої освіти та активізація співпраці з владою громади шляхом запровадження шкільного бюджету участі до кінця 2025 року.
<b>Територія, на яку проєкт матиме вплив</b>	Територія Покровської селищної ТГ
<b>Орієнтовна кількість отримувачів вигод</b>	7 закладів загальної середньої освіти, які загалом навчають понад 1700 учнів.
<b>Стислий опис проєкту</b>	В рамках проєкту передбачається розробка фінансового механізму для реалізації проєктів розвитку закладів загальної середньої освіти, розробка процедур і положень шкільного бюджету участі, в тому числі проведення навчання із заповнення проєктної заявки, запровадження термінів подання заявки, подання проєктних пропозицій від учнів, формування експертної комісії з відбору проєктів, відбір учасників, надання коштів переможцям конкурсного відбору та моніторинг використання наданих коштів.
<b>Очікувані результати (продукти проєкту)</b>	Розробка 1 положення та 1 документу параметрів шкільного бюджету участі. Проведення 1 навчання із заповнення проєктної заявки. Заклади загальної середньої освіти раз на рік отримують грантове фінансування в рамках шкільного бюджету участі. Рівень громадської свідомості учнів щодо вирішення питань розвитку закладів освіти на території громади зросте на 70%.

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Ключові заходи проекту	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Підготовчий</li> <li>2. Організаційний</li> <li>3. Розробка положення та параметрів конкурсу</li> <li>4. Формування експертної комісії в ЗЗСО</li> <li>5. Проведення інформаційно-навчальних заходів для учнів</li> <li>6. Проведення конкурсу</li> <li>7. Відбір переможців</li> <li>8. Надання фінансування</li> <li>9. Моніторинг використання наданих коштів</li> </ol>				
Період здійснення	2025-2027 роки				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього	122,5,0	70,0	70,0	262,5
	Державний бюджет				
	Бюджет області				
	Бюджет громади	70,0	70,0	70,0	210,0
Джерела фінансування	Кошти бюджету громади (210,0 тис.грн) або можливе залучення регіональних, національних, міжнародних та інших грантових програм (52,5 тис.грн)				
Відповідальний за реалізацію	Виконавчий комітет Покровської селищної ради; робоча група з реалізації проекту; Відділ освіти, молоді та спорту виконкому				
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	Місцева влада Покровської селищної ТГ Працівники закладів загальної середньої освіти Учні закладів загальної середньої освіти				
Інше	Відсутнє				

<b>№ проекту місцевого розвитку</b>	<b>1.4.1.1 Розроблення комплексного плану просторового розвитку Покровської селищної територіальної громади Синельниківського району Дніпропетровської області</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проект	Стратегічна ціль 1: Громада ефективно керована на засадах згуртованості, співпраці, прозорості, відкритості, якісних внутрішніх і зовнішніх комунікацій, застосування цифрових інструментів. Операційна ціль: 1.4. Забезпечене планування просторового розвитку території громади та генеральне планування територій населених пунктів громади

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	Завдання: 1.4.1. Забезпечені заходи з комплексного планування просторового розвитку громади.
Найменування проєкту	<b>Розроблення комплексного плану просторового розвитку Покровської селищної територіальної громади Синельниківського району Дніпропетровської області</b>
Цілі проєкту	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Гармонізація просторового розвитку з баченням громади</li> <li>● Раціональне використання земельних ресурсів</li> <li>● Розвиток інфраструктури</li> <li>● Залучення інвестицій</li> <li>● Зростання економічного потенціалу громади</li> <li>● Покращення якості життя мешканців</li> </ul>
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Покровська селищна територіальна громада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Все населення громади, ВПО
Стислий опис проєкту	В рамках проєкту передбачається сформувати робочу групу з розроблення комплексного плану просторового розвитку, формування картографічної основи (топографічної зйомки), здійснити збір та аналіз стану громади, розробити шаблон для пропозицій від громадськості, здійснити збір пропозицій від громадськості щодо формування комплексного плану просторового розвитку. Також, визначити цілі та основні підходи до розвитку громади. Розробити графічні та текстові матеріали. Провести обговорення та офіційно затвердити комплексний план просторового розвитку.
Очікувані результати (продукти проєкту)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Оптимальне використання усієї території громади.</li> <li>● Поліпшення умов життя мешканців.</li> <li>● Підвищення інвестиційної привабливості громади.</li> <li>● Збереження природних ресурсів і екосистем.</li> </ul>
Ключові заходи проєкту	Етапи реалізації 1. Підготовчий етап: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Формування робочої групи.</li> <li>● Формування картографічної основи (топографічної зйомки)</li> <li>● Аналіз поточної ситуації.</li> </ul> 2. Розроблення концепції: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Збір пропозицій від громадськості щодо формування комплексного плану.</li> <li>● Визначення цілей та напрямів розвитку.</li> <li>● Затвердження основних підходів.</li> </ul> 3. Виконання проєкту: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Розроблення графічних та текстових матеріалів.</li> <li>● Внесення коригувань за результатами консультацій.</li> </ul>

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	4. Ухвалення та впровадження:				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Офіційне затвердження плану.</li> <li>• Інтеграція плану в щоденне управління громадою.</li> </ul>				
Період здійснення	2025-2027 роки				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього	6000,0	6000,0	1 000,0	13 000,0
	Державний бюджет				
	Бюджет області				
	Бюджет громади				
Джерела фінансування	Державний та місцевий бюджет, інші джерела фінансування незаборонені чинним законодавством (заплановано інші джерела 13 000,00 тис.грн.)				
Відповідальний за реалізацію	Відділ з питань містобудування, архітектури та енергетичного менеджменту виконкому селищної ради				
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	Усі підрозділи виконавчого комітету Покровської селищної ради, комунальні заклади, установи, суб'єкти господарювання та населення громади				
Інше	Відсутнє				

<b>№ проекту місцевого розвитку</b>	<b>2.1.1.1 Поліпшення функціональності та оснащення найпростіших укриттів для учасників освітнього процесу в закладах освіти громади</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проект	Стратегічна ціль 2. Послуги освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, дозвілля і спорту задовольняють потреби мешканців і мешканок, спрямовані на збереження та розвиток людського капіталу громади. 2.1. Створені умови для отримання мешканцями та мешканками громади якісних освітніх послуг, послуг культури, розвитку національної та місцевої ідентичності. 2.1.1. Приміщення закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти приведені у відповідність до вимог безпечного, комфортного навчання та перебування учасників та учасниць освітнього процесу.
Найменування проекту	<b>Поліпшення функціональності та оснащення найпростіших укриттів для учасників освітнього процесу в закладах освіти громади</b>
Цілі проекту	Створити умови здобувачам освіти для забезпечення безперервного освітнього процесу

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Територія, на яку проект матиме вплив	Покровська селищна територіальна громада				
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	2000 дітей, 150 штатних працівників Кінцеві бенефіціари – 2500 дітей, вчителі закладу, батьки				
Стислий опис проекту	В закладах освіти не у всіх укриттях є доступ до інтернету, створено комфортні умови для навчання та відпочинку, в якому б враховувались всі їх потреби. Створення інтернет-простору – це створення комфортного простору для організації процесу навчання і виховання дітей. Цей простір допоможе забезпечити доступні умови для здобуття освіти дітьми, сприяти їхньому всебічному розвитку, гармонізації психоемоційного стану та психологічному розвантаженню.				
Очікувані результати (продукти проекту)	Доступ до інтернету, оновлено меблі, техніку, приведено приміщення до вимог законодавства щодо забезпечення безпекових умов та створення просторів для гармонійного навчання та відпочинку учасників освітнього процесу. Створення безпечних просторів для якісного навчання та гармонійного відпочинку 2000 учасників освітнього процесу в 5 закладах загальної середньої освіти та 2 закладах дошкільної освіти				
Ключові заходи проекту	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Створення робочої групи проекту, визначення сфер відповідальності</li> <li>- Інформування зацікавлених сторін, насамперед, батьків та штатних працівників про цілі, завдання та терміни виконання проекту</li> <li>- Проведення процедури публічних закупівель, визначення переможців, укладання договорів</li> <li>- Переобладнання вільного простору під гармонійний відпочинок.</li> <li>- Ремонт та закупівля спеціального/ колекційного обладнання.</li> <li>- Введення об'єкта до експлуатації.</li> <li>- Підготовка, розміщення та поширення інформації про результати проекту в медіа</li> </ul>				
Період здійснення	2025 рік				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього	15500,5			15500,5
	Державний бюджет	-			
	Бюджет області	-			
	Бюджет громади	15000,5			15000,5
Джерела фінансування	Місцевий бюджет; інші джерела фінансування незаборонені чинним законодавством (500 тис.грн)				



Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Відповідальний за реалізацію	Комунальний заклади освіти
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	Учасники освітнього процесу
Інше	

<b>№ проекту місцевого розвитку</b>	<b>2.1.2.1 Обладнання осередків для вивчення старшокласниками дисципліни «Захист України»</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проект	Стратегічна ціль 2. Послуги освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, дозвілля і спорту задовольняють потреби мешканців і мешканок, спрямовані на збереження та розвиток людського капіталу громади. 2.1. Створені умови для отримання мешканцями та мешканками громади якісних освітніх послуг, послуг культури, розвитку національної та місцевої ідентичності. 2.1.2. Заклади загальної середньої та позашкільної забезпечені обладнанням і приладдям для здійснення ефективного навчального процесу, тому числі, профільного навчання, та розширення переліку навчальних напрямків.
Найменування проекту	<b>Обладнання осередків для вивчення старшокласниками дисципліни «Захист України»</b>
Цілі проекту	формування в учнів знань пожежної, мінної безпеки, цивільного захисту, алгоритму дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, оборонної свідомості, формування національної та громадянської ідентичності; створення в закладі мультимедійного Кабінету Безпеки популяризація електронних освітніх ресурсів (освітніх платформ), як одного із способів забезпечення рівного доступу до освіти, безперервності якісного освітнього процесу та подолання освітніх втрат.
Територія, на яку проект матиме вплив	Покровська територіальна громада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	1500 здобувачів освіти громади учнів
Стислий опис проекту	Суть проекту полягає в інтеграції інноваційних підходів до створення навчального матеріалу з формування навичок та компетентностей безпечної поведінки у різних ситуаціях повсякденного життя. В умовах сьогодення дуже важливо створити такі навчальні та тренувальні осередки, які забезпечать

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	належний рівень знань і навичок дітей та молоді з питань безпеки, домедичної допомоги, мінної безпеки та алгоритму дій у надзвичайних ситуаціях. Проєкт передбачає єдиний зміст для всього учнівства, незалежно від статі, що сприяє рівним можливостям у набутті важливих навичок. Цей проєкт може бути реалізований в умовах очної, дистанційної та змішаної форм навчання.				
Очікувані результати (продукти проєкту)	Дидактичний матеріал у формі мультимедійного контенту (відеоролики, зображення, тести тощо), що відповідає віковим та психологічним особливостям здобувачів освіти. Мультимедійний тир із сучасним обладнанням. Осередки будуть оснащені комп'ютерними симуляторами управління дронами, інтерактивними лазерними стрілецькими тренажерами та інструментами для опанування правил домедичної допомоги. Спеціалізований майданчик для занять з військової підготовки.				
Ключові заходи проєкту	Створення робочої групи проєкту, визначення сфер відповідальності Інформування зацікавлених сторін, насамперед, батьків та штатних працівників про цілі, завдання та терміни виконання проєкту Проведення процедури публічних закупівель, визначення переможців, укладання договорів Ремонт та закупівля спеціального обладнання. Введення об'єкта до експлуатації. Підготовка, розміщення та поширення інформації про результати проєкту в медіа				
Період здійснення	2025				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проєкту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього				
	Державний бюджет				
	Бюджет області				
	Бюджет громади	-	500,00		500,00
Джерела фінансування	Бюджет громади або залучені кошти регіональних, національних, міжнародних грантових програм.				
Відповідальний за реалізацію	Комунальний заклад освіти «Покровський ліцей»				

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Ключові потенційні учасники реалізації проекту	Комунальний заклад освіти «Покровський ліцей»
Інше	

<b>№ проекту місцевого розвитку</b>	<b>2.1.3.1 Створення ресурсних кімнат для учнів з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти громади</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проект	Стратегічна ціль 2. Послуги освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, дозвілля і спорту задовольняють потреби мешканців і мешканок, спрямовані на збереження та розвиток людського капіталу громади. 2.1. Створені умови для отримання мешканцями та мешканками громади якісних освітніх послуг, послуг культури, розвитку національної та місцевої ідентичності. 2.1.3. Учні і учениці з особливими освітніми потребами забезпечені інклюзивним навчанням та допомогою фахівців для отримання освітніх послуг
Найменування проекту	<b>Створення ресурсних кімнат для учнів з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти громади</b>
Цілі проекту	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Створити безпечний та комфортний освітній простір, адаптований для учнів з особливими освітніми потребами.</li> <li>2. Забезпечити учнів необхідними ресурсами та обладнанням для розвитку їхніх когнітивних, сенсорних, соціальних та комунікаційних навичок.</li> <li>3. Підвищити рівень доступності освіти для дітей з особливими освітніми потребами шляхом інтеграції сучасних технологій та спеціалізованих навчальних матеріалів.</li> <li>4. Сприяти соціальній адаптації та інтеграції учнів у шкільне середовище, допомагаючи їм бути активними учасниками навчального процесу.</li> <li>5. Створити умови для індивідуальної та групової роботи, що забезпечують інклюзивну підтримку та розвиток особистісних здібностей кожного учня.</li> </ol>
Територія, на яку проект матиме вплив	Покровська селищна територіальна громада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	30 учнів з особливими освітніми потребами, 23 вчителі та батьки здобувачів освіти.
Стислий опис проекту	Проект передбачає створення простору для індивідуальної та групової роботи з учнями з особливими освітніми потребами, що

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	сприятиме їхньому розвитку, соціальній адаптації та інтеграції в шкільне середовище. Здобувачі освіти зможуть спілкуватися, грати та навчатися разом. Ресурсна кімната буде обладнана іграми, розвиваючими матеріалами та іншими засобами, які сприяють соціальній взаємодії. Ми прагнемо створити атмосферу прийняття та розуміння, де кожен учень почуватиметься комфортно та безпечно.				
Очікувані результати (продукти проекту)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Обладнані 3 ресурсні кімнати</li> <li>• Комплекти дидактичних матеріалів та обладнання для корекційної роботи</li> <li>• Розроблена програма індивідуальних занять для кожного учня</li> <li>• Позитивна динаміка в навчальних досягненнях учнів</li> </ul>				
Ключові заходи проекту	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Розробка дизайн-проекту кімнати</li> <li>• Ремонт приміщення</li> <li>• Закупівля меблів, обладнання та дидактичних матеріалів</li> <li>• Проведення тренінгів для вчителів</li> </ul>				
Період здійснення	2025-2026 роки				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього	250	250	-	500
	Державний бюджет				
	Бюджет області				
	Бюджет громади	250	250	-	500
Джерела фінансування	Бюджет громади або залучені кошти регіональних, національних, міжнародних грантових програм.				
Відповідальний за реалізацію	КЗО “Вишнівська гімназія”, ”Катеринівська гімназія”, “Коломцівська гімназія”				
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	Вчителі, батьки учнів, адміністрації гімназій				
Інше					

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

№ проєкту місцевого розвитку	2.1.6.1 «Бібліотека рівних можливостей»
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проєкт	<p>Стратегічна ціль 2. Послуги освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, дозвілля і спорту задовольняють потреби мешканців і мешканок, спрямовані на збереження та розвиток людського капіталу громади.</p> <p>2.1. Створені умови для отримання мешканцями та мешканками громади якісних освітніх послуг, послуг культури, розвитку національної та місцевої ідентичності.</p> <p>2.1.6. Приміщення закладів культури, мистецької освіти та їхня матеріальна база відповідають вимогам безпечного, комфортного та ефективного надання послуг всім категоріям населення.</p> <p>2.1.7. Запроваджені форми культурної роботи, організації дозвілля та діяльності установ культури відповідають потребам мешканців та мешканок та враховують безпекову ситуацію</p>
Найменування проєкту	<b>«Бібліотека рівних можливостей»</b>
Цілі проєкту	Мета – створення умов для людей поважного віку, людей з інвалідністю, мам з маленькими дітьми у наданні вільного комфортного доступу до приміщення бібліотеки.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Територія Покровської селищної територіальної громади
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Близько 3000 осіб
Стислий опис проєкту	<p>Встановлення пандусу, що відповідає європейським стандартам перед входом до бібліотеки.</p> <p>Облаштування місця для велопаркування, що актуально для наших користувачів.</p> <p>Установлення зовнішнього скляного панорамного ліфту з торця будівлі, де знаходиться вхід до бібліотеки. Це створить безбар'єрний доступ до бібліотеки, що відповідає сучасним стандартам, надасть красивого та елегантного зовнішнього вигляду будівлі та дозволить пасажиром насолоджуватися комфортною поїздкою, милуватися краєвидами за межами ліфта, які відкриваються під час плавної поїздки.</p>
Очікувані результати (продукти проєкту)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● зростання кількості користувачів і відвідувань бібліотеки;</li> <li>● збільшення попиту на книжкову літературу;</li> <li>● збільшення кількості заходів для категорії осіб «елегантного» віку;</li> </ul>
Ключові заходи проєкту	<ul style="list-style-type: none"> <li>● створення робочої групи проєкту;</li> <li>● моніторинг наявних на ринку пропозицій стосовно необхідного обладнання;</li> <li>● інформування зацікавлених сторін про цілі, завдання та терміни виконання проєкту;</li> </ul>

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• проведення процедур публічних закупівель, визначення виконавців робіт та постачальників товарів</li> <li>• упорядкування території, на якій розташовано «Бібліотечну альтанку»;</li> <li>• придбання необхідних матеріалів і обладнання;</li> <li>• інформування мешканців та мешканок громади про перебіг та результати проекту;</li> <li>• проведення заходів.</li> </ul>				
Період здійснення	2027 рік				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	Разом
	Всього			1700,0	1700,0
	Державний бюджет				
	Бюджет області				
	Бюджет громади				
Джерела фінансування	Залучені кошти за рахунок регіональних, національних та міжнародних програм (1700,00 тис.грн)				
Відповідальний за реалізацію	Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради, КЗК «Покровська бібліотека»				
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	працівники КЗК «Покровська бібліотека», користувачі бібліотеки				
Інше					

<b>№ проекту місцевого розвитку</b>	<b>2.1.6.2 Створення інноваційного мультимедійного театрального залу для занять та показів вистав у Покровській школі мистецтв</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проєкт	<p>Стратегічна ціль 2. Послуги освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, дозвілля і спорту задовольняють потреби мешканців і мешканок, спрямовані на збереження та розвиток людського капіталу громади.</p> <p>2.1. Створені умови для отримання мешканцями та мешканками громади якісних освітніх послуг, послуг культури, розвитку національної та місцевої ідентичності.</p> <p>2.1.6. Приміщення закладів культури, мистецької освіти та їхня матеріальна база відповідають вимогам безпечного, комфортного та ефективного надання послуг всім категоріям населення.</p>

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	2.1.7. Запроваджені форми культурної роботи, організації дозвілля та діяльності установ культури відповідають потребам мешканців та мешканок та враховують безпекову ситуацію
Найменування проєкту	<b>Створення інноваційного мультимедійного театрального залу для занять та показів вистав у Покровській школі мистецтв</b>
Цілі проєкту	Популяризація кроссекторального театрального мистецтва та сучасної української драматургії шляхом створення доступних якісних мультимедійних 3D вистав для сільського населення і виховання ціннісного ставлення до мистецтва театру можлива через використання сучасного обладнання: Led екранів, які змонтовані з окремих модулів та стаціонарно закріплені на заднику та порталній арці малої сцени, акустичної системи, сценічних моніторів, мікшерних пультів світлової апаратури, генераторів туману та диму, конфеттмашин. Це дасть змогу поєднувати в виставі гру живих акторів та персонажів створених за допомогою комп'ютерної графіки, з використанням анімованих мультимедійних декорацій, світлового шоу, спецефектів та об'ємного звуку.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Територія Покровської селищної територіальної громади
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Близько 20 000 осіб
Стислий опис проєкту	<p>Популяризація кроссекторального театрального мистецтва та сучасної української драматургії шляхом створення доступних якісних мультимедійних 3D вистав для сільського населення і виховання ціннісного ставлення до мистецтва театру можлива через використання сучасного обладнання: Led екранів, які змонтовані з окремих модулів та стаціонарно закріплені на заднику та порталній арці малої сцени, акустичної системи, сценічних моніторів, мікшерних пультів світлової апаратури, генераторів туману та диму, конфеттмашин. Це дасть змогу поєднувати в виставі гру живих акторів та персонажів створених за допомогою комп'ютерної графіки, з використанням анімованих мультимедійних декорацій, світлового шоу, спецефектів та об'ємного звуку.</p> <p>Театральне мистецтво - мистецтво колективне, тому основний вид занять, це групові заняття. З урахуванням безпекової ситуації навчання проходить дистанційно, та за згодою батьків в змішаній формі в приміщення, де є тимчасове укриття. Проте багато учнів після початку повномасштабного вторгнення виїхали з сім'ями в більш безпечні регіони України та за кордон. Поєднувати дії акторів наживо та через телефон чи комп'ютер практично неможливо. Наявність великих ЛЕДекранів дозволить за допомогою інтернету доєднувати тих учнів, що вимушено переміщені до групових занять з ефектом безпосередньої присутності. Це також дасть можливість</p>

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	<p>створювати та показувати вистави з акторами, які знаходяться в інших містах чи країнах.</p> <p>Навчання в умовах війни показало, що діти складно переживають свій вимушений переїзд і часто он-лайн заняття стають для них психологічним розвантаженням, ниточкою, що пов'язує їх з батьківщиною, колективом. Обладнання, яке надасть змогу створити ефект присутності їх під час занять та вистав безпосередньо з колективом стане ще одним методом збереження ментального здоров'я підрастаючого покоління.</p>
<p>Очікувані результати (продукти проекту)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- можливість залучення учнів, що вимушено переміщені, до групових занять з ефектом безпосередньої присутності;</li> <li>- можливість створювати та показувати вистави з акторами, які знаходяться в інших містах чи країнах;</li> <li>- підвищення рівня зацікавленості місцевого населення театральним мистецтвом;</li> <li>- можливість запрошення на гастролі професійних театральних колективів;</li> <li>- зростання зацікавленості та мотивації навчання учнів театального класу,</li> <li>- збільшення контингенту учнів школи;</li> <li>- покращення ментального здоров'я як учнів театального класу, так і відвідувачів вистав;</li> <li>- можливість підвищення професійного рівня місцевих театральних колективів (оренда сцени);</li> <li>- можливість розширення переліку платних послуг, що надає заклад (надання сцени в оренду творчим колективам тощо)</li> </ul>
<p>Ключові заходи проекту</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● створення робочої групи проекту</li> <li>● моніторинг наявних на ринку пропозицій стосовно необхідного обладнання (Led екранів, які змонтовані з окремих модулів та стаціонарно закріплені на заднику та портальній арці малої сцени, акустичної системи, сценічних моніторів, мікшерних пультів світлової апаратури, генераторів туману та диму, конфетімашин тощо).</li> <li>● інформування зацікавлених сторін про цілі, завдання та терміни виконання проекту</li> <li>● виготовлення ПКД (за необхідності);</li> <li>● проведення процедур публічних закупівель, визначення виконавців робіт та постачальників товарів</li> <li>● проведення ремонтних робіт та робіт з установки технічного облаштування сцени</li> <li>● інформування мешканців та мешканок громади про перебіг та результати проекту</li> </ul>

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Період здійснення	2027 рік				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього			1500,0	1500,0
	Державний бюджет				
	Бюджет області				
	Бюджет громади			199,0	199,0
Джерела фінансування	Кошти місцевого бюджету (199 тис.грн) та/або залучені кошти за рахунок регіональних, національних та міжнародних програм (1301,00 тис.грн)				
Відповідальний за реалізацію	Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради, Покровська школа мистецтв				
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	Викладачі закладу, фахівці з монтажу обладнання, учні театрального класу, місцеве населення				
Інше					

<b>№ проекту місцевого розвитку</b>	<b>2.1.6.3 Облаштування сучасної коворкінгової зони «Арт – простір» в Орлівському сільському будинку культури Покровської селищної ради</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проект	Стратегічна ціль 2. Послуги освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, дозвілля і спорту задовольняють потреби мешканців і мешканок, спрямовані на збереження та розвиток людського капіталу громади. 2.1. Створені умови для отримання мешканцями та мешканками громади якісних освітніх послуг, послуг культури, розвитку національної та місцевої ідентичності. 2.1.6. Приміщення закладів культури, мистецької освіти та їхня матеріальна база відповідають вимогам безпечного, комфортного та ефективного надання послуг всім категоріям населення. 2.1.7. Запроваджені форми культурної роботи, організації дозвілля та діяльності установ культури відповідають потребам мешканців та мешканок та враховують безпекову ситуацію
Найменування проекту	<b>Облаштування сучасної коворкінгової зони «Арт – простір» в Орлівському сільському будинку культури Покровської селищної ради</b>
Цілі проекту	Створення простору для самореалізації мешканців Орлівського старостинського округу, що буде відкритим для будь-яких креативних ініціатив та зможе надавати широкий спектр послуг, організовувати цікаве дозвілля різних вікових груп мешканців, залучати до мистецтва та спілкування широкий загал відвідувачів.

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	<p>Старостинський округ має потребу у сучасному, технічно облаштованому АРТ-просторі на базі Орлівського СБК.</p> <p>Створення такої локації дасть змогу молодим людям генерувати та реалізовуватимуть на базі закладу культури різного роду музичні, візуальні та перформативні заходи, практикувати креативну та інтерактивну подачу творів мистецтва, організовувати тематичні виставки, проводити майстер-класи. Це дозволило б художникам-початківцям та вже досвідчені митцям, аматорам художньої творчості, початківцям- поетам, дітям презентувати свої творчі роботи, проводити майстер-класи, арт-салони (перегляди та обговорення фільмів), мистецькі зустрічі, краєзнавчий відеоарт, реалізувати мистецькі ініціативи з усіх напрямків. Крім того, відвідувачі АРТ-простору матимуть змогу спілкування, участі в клубних формуваннях закладу, активного життя за інтересами.</p> <p>Для старшого покоління мешканців округу – Арт простір може стати місцем для комфортного спілкування та навчання (за потребою) як онлайн так і оффлайн.</p>
<p>Територія, на яку проект матиме вплив</p>	<p>Територія Орлівського старостинського округу (села Орли, Малинівка, Діброва, Киричкове, Мечетне, Кривобокове, Маяк, Солоне)</p>
<p>Орієнтовна кількість отримувачів вигод</p>	<p>870 осіб</p>
<p>Стислий опис проекту</p>	<p>З метою розширення загальнодоступних упорядкованих місць для спілкування мешканців Орлівського старостинського округу, планується облаштувати коворкінгову зону «Арт-простір» на базі закладу культури клубного типу - Орлівського сільського будинку культури.</p> <p>Будинок культури має зал для втілення свого задуму. На балансі є мультимедійний проектор, екран для проектора. Гострою проблемою села є відсутність АРТ-простору, який був би естетично привабливим та забезпеченим сучасними технічними засобами та інвентарем.</p> <p>Орлівський сільський будинок культури є основним загальноновизнаним простором старостинського округу для проведення заходів культурологічного, мистецького та громадського спрямування. Це єдиний в окрузі загальнодоступний заклад культури. Реалізація проекту дозволить СБК організовувати літературно-мистецькі проекти, навчати комп'ютерній грамотності людей поважного віку. Це і вільне самовираження творчої людини, креативна діяльність та взаємодії з іншими людьми на облаштованому АРТ-просторі та можливість трансляції їх онлайн, щоб це було і актуально, і цікаво, і пізнавально, і емоційно.</p> <p>СБК не вистачає матеріальної бази для проведення даних заходів на якісному рівні, а постійна потреба в орендуванні необхідної техніки, відповідно може відобразитись на якості заходів з обмеженим бюджетом. Таким чином, на меті ставимо оновлення</p>

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	<p>матеріально – технічної бази, щоб дати змогу культурним активістам більш широкий простір реалізації мистецьких ідей, адже мистецтво і сучасні технології можуть не просто існувати в гармонії одне з одним, але й створювати нові можливості їх сприйняття.</p>
<p>Очікувані результати (продукти проекту)</p>	<p>Соціальним результатом реалізації проекту стане популяризація та розвиток мистецтва, знайомство з роботами початківців та вже досвідчених митців села, вихованців художніх гуртків; збільшення відвідування населенням культурних заходів та підвищення загальнокультурного та освітнього рівня мешканців Орлівського старостинського округу.</p> <p>Задоволення потреби мешканців округу у спілкуванні та згуртованість; надання психологічної підтримки категоріям населення, які її потребують.</p> <p>Облаштування на базі Орлівського СБК технічно облаштованого АРТ-простору передбачає придбання:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● матеріалів для ремонту приміщення під АРТ-простір власними силами (шпаклювання та фарбування стін);</li> <li>● сучасних технічних відео та аудіо засобів (інтерактивна дошка, настінний екран для проектора, ноутбуки, планшети, навушники до ноутбуків та планшетів; мікрофони, акустична система);</li> <li>● меблів трансформерів (шафи-пенали, стільці, столи, крісла-мішки, офісні дивани тощо), ролштор чи вертикальних жалюзі, коврових елементів для вирішення інтер'єрних питань;</li> <li>● кліматичної техніки;</li> <li>● кулера для питної води, кавомашини;</li> <li>● настільних ігор, канцтоварів та матеріалів для проведення майстер-класів тощо.</li> </ul>
<p>Ключові заходи проекту</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● створення робочої групи проекту</li> <li>● моніторинг наявних на ринку пропозицій стосовно обладнання простору (меблі, м'який інвентар, кліматична, комп'ютерна, відео- та аудіо-техніка, оргтехніка, канцтовари та інші матеріали для проведення заходів.</li> <li>● інформування зацікавлених сторін про цілі, завдання та терміни виконання проекту</li> <li>● проведення процедур публічних закупівель, визначення виконавців робіт та постачальників товарів</li> <li>● проведення ремонтних робіт</li> <li>● інформування мешканців та мешканок громади про перебіг та результати проекту</li> <li>● запрошення фахівців для проведення тренінгів, терапій, майстеркласів тощо</li> </ul>
<p>Період здійснення</p>	<p>2026 рік</p>

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього	394,0	-	-	394,0
	Державний бюджет				
	Бюджет області				
	Бюджет громади	100,0	-		100,0
Джерела фінансування	Кошти місцевого бюджету (100 тис.грн) та/або залучені кошти за рахунок регіональних, національних та міжнародних програм (294 тис.грн)				
Відповідальний за реалізацію	Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради, Орлівський сільський будинок культури				
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	Працівники закладу культури, місцеві жителі, волонтери				
Інше					

<b>№ проекту місцевого розвитку</b>	<b>2.1.6.4 «Dream Dance» - територія творчості»</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проект	<p>Стратегічна ціль 2. Послуги освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, дозвілля і спорту задовольняють потреби мешканців і мешканок, спрямовані на збереження та розвиток людського капіталу громади.</p> <p>2.1. Створені умови для отримання мешканцями та мешканками громади якісних освітніх послуг, послуг культури, розвитку національної та місцевої ідентичності.</p> <p>2.1.6. Приміщення закладів культури, мистецької освіти та їхня матеріальна база відповідають вимогам безпечного, комфортного та ефективного надання послуг всім категоріям населення.</p> <p>2.1.7. Запроваджені форми культурної роботи, організації дозвілля та діяльності установ культури відповідають потребам мешканців та мешканок та враховують безпекову ситуацію</p>
Найменування проекту	<b>«Dream Dance» - територія творчості»</b>
Цілі проекту	Облаштування сучасного простору «Dream Dance» для занять хореографічного класу мистецької школи та хореографічних колективів на базі КЗК «Покровський центр дозвілля»
Територія, на яку проект матиме вплив	Територія Покровської селищної територіальної громади

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Близько 200 осіб
Стислий опис проекту	<p>Віднесення Покровської селищної громади до зони можливих бойових дій стало значною перешкодою для офф-лайн спілкування дітей і підлітків у громаді, адже навчальний процес здійснюється у дистанційному форматі.</p> <p>Два роки війни і попередні два роки ковідного карантину призвели до того, що діти почали втрачати навички «живої» комунікації, що спричинило потребу у їх соціалізації.</p> <p>У 2023 році за фінансової підтримки громади у центральному закладі культури громади – Покровському центрі дозвілля, облаштовано найпростіше укриття, розраховані майже на 250 дітей.</p> <p>Цей крок дав можливість, відповідно до заяв батьків дітей, вивести заняття учнів хореографічного класу Покровської школи мистецтв та учасників хореографічних колективів громади з дистанційного формату у оффлайн-формат. Реалізація цього заходу показала, що учні та учасники колективів із задоволенням відвідують заняття, комунікують між собою, отримують можливість живого спілкування, творчого самовираження та позитивні емоції, які дуже важливі у ситуації, що склалася на сьогодні.</p> <p>Моніторинг навчальних занять з хореографії показав, що збільшується попит на заняття хореографією, адже уроки хореографії та заняття танцювальних колективів є чудовою можливістю для дітей знайти нових друзів, вдосконалити свої комунікативні та соціальні навички взаємодіючи з іншими танцюристами у своєму класі, навчитися працювати разом, як команда та випустити накопичену енергію.</p>
Очікувані результати (продукти проекту)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● збільшення кількості дітей залучених до занять з хореографії;</li> <li>● відновлення та розвиток комунікативних та соціальних навичок серед дітей і молоді;</li> <li>● підвищення якості навчальних та репетиційних занять;</li> <li>● розвиток творчих здібностей дітей та молоді;</li> </ul>
Ключові заходи проекту	<ul style="list-style-type: none"> <li>● створення робочої групи проекту</li> <li>● моніторинг наявних на ринку пропозицій стосовно необхідного обладнання (заміна дзеркал на стінах та підлогового покриття із морально застарілих на сучасні, встановлення мультимедійних засобів навчання, заміна віконних і дверних блоків на сучасні енергозберігаючі, придбання сучасного обладнання для кімнати- роздягальні тощо).</li> <li>● інформування зацікавлених сторін про цілі, завдання та терміни виконання проекту;</li> </ul>

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• проведення процедур публічних закупівель, визначення виконавців робіт та постачальників товарів</li> <li>• проведення косметичного ремонту у приміщенні під клас;</li> <li>• придбання сценічного лінолеуму, віконних та дверних блоків, кліматичної техніки, акустичної- та відеотехніки, дзеркал для стін, шаф та вішалок для роздягальні;</li> <li>• інформування мешканців та мешканок громади про перебіг та результати проєкту;</li> <li>• проведення уроків хореографії та занять хореографічних колективів</li> </ul>				
Період здійснення	2025 рік				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проєкту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	Разом
	Всього	289,0		-	289,0
	Державний бюджет				
	Бюджет області				
	Бюджет громади	99,0			99,0
Джерела фінансування	Кошти місцевого бюджету (99 тис.грн) та/або залучені кошти за рахунок регіональних, національних та міжнародних програм (190 тис.грн)				
Відповідальний за реалізацію	Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради, Покровська школа мистецтв, КЗК «Покровський центр дозвілля»				
Ключові потенційні учасники реалізації проєкту	Викладачі та учні класу хореографії, керівник та учасники хореографічних колективів				
Інше					

<b>№ проєкту місцевого розвитку</b>	<b>2.1.6.5 Простір «Бібліотечна альтанка» в парковій зоні біля КЗК «Покровський центр дозвілля»</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проєкт	<p>Стратегічна ціль 2. Послуги освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, дозвілля і спорту задовольняють потреби мешканців і мешканок, спрямовані на збереження та розвиток людського капіталу громади.</p> <p>2.1. Створені умови для отримання мешканцями та мешканками громади якісних освітніх послуг, послуг культури, розвитку національної та місцевої ідентичності.</p>

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	<p>2.1.6. Приміщення закладів культури, мистецької освіти та їхня матеріальна база відповідають вимогам безпечного, комфортного та ефективного надання послуг всім категоріям населення.</p> <p>2.1.7. Запроваджені форми культурної роботи, організації дозвілля та діяльності установ культури відповідають потребам мешканців та мешканок та враховують безпекову ситуацію</p>
Найменування проєкту	<b>Простір «Бібліотечна альтанка» в парковій зоні біля КЗК «Покровський центр дозвілля»</b>
Цілі проєкту	Облаштування бібліотечного простору на свіжому повітрі (літньої тераси)
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Територія Покровської селищної територіальної громади
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Близько 3000 осіб
Стислий опис проєкту	Облаштування бібліотечного простору на свіжому повітрі (літньої тераси), обладнаного захистом від сонця, зручними меблями для роботи та відпочинку, місцем для зарядки гаджетів, WI-FI, сучасною мультимедійною технікою, мобільними стелажми для книг та періодичних видань, місцем для міні бара, зонами для настільних ігор та зоною для проведення культурно-мистецьких заходів, майстер класів, тренінгів.
Очікувані результати (продукти проєкту)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● зростання кількості користувачів і відвідувань бібліотеки;</li> <li>● введення нової форми роботи з користувачами закладу;</li> <li>● збільшення попиту на книжкову літературу;</li> <li>● «лагідна українізація» ВПО шляхом поповнення книжкового фонду книгами українських авторів та якісними перекладами книг топових авторів з інших країн;</li> <li>● зростання зацікавленості читанням: «Читати – це круто!»</li> </ul>
Ключові заходи проєкту	<ul style="list-style-type: none"> <li>● створення робочої групи проєкту;</li> <li>● моніторинг наявних на ринку пропозицій стосовно необхідного обладнання;</li> <li>● інформування зацікавлених сторін про цілі, завдання та терміни виконання проєкту;</li> <li>● проведення процедур публічних закупівель, визначення виконавців робіт та постачальників товарів</li> <li>● упорядкування території, на якій розташовано «Бібліотечну альтанку»;</li> <li>● придбання необхідних матеріалів і обладнання;</li> <li>● інформування мешканців та мешканок громади про перебіг та результати проєкту;</li> <li>● робота «Бібліотечної альтанки», проведення заходів.</li> </ul>
Період здійснення	2025 рік

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	Разом
	Всього	350,0			350,0
	Державний бюджет				
	Бюджет області				
	Бюджет громади	100,0			100,0
Джерела фінансування	Кошти місцевого бюджету (100 тис.грн) та/або залучені кошти за рахунок регіональних, національних та міжнародних програм (250 тис.грн)				
Відповідальний за реалізацію	Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради, КЗК «Покровська бібліотека»				
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	працівники КЗК «Покровська бібліотека», користувачі бібліотеки				
Інше					

<b>№ проекту місцевого розвитку</b>	<b>2.1.6.6 Капітальний ремонт комунального закладу культури «Покровський центр дозвілля» та створення на його базі сучасного мультифункціонального центру культурних послуг</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проект	<p>Стратегічна ціль 2. Послуги освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, дозвілля і спорту задовольняють потреби мешканців і мешканок, спрямовані на збереження та розвиток людського капіталу громади.</p> <p>2.1. Створені умови для отримання мешканцями та мешканками громади якісних освітніх послуг, послуг культури, розвитку національної та місцевої ідентичності.</p> <p>2.1.6. Приміщення закладів культури, мистецької освіти та їхня матеріальна база відповідають вимогам безпечного, комфортного та ефективного надання послуг всім категоріям населення.</p> <p>2.1.7. Запроваджені форми культурної роботи, організації дозвілля та діяльності установ культури відповідають потребам мешканців та мешканок та враховують безпекову ситуацію</p>
Найменування проекту	<b>Капітальний ремонт комунального закладу культури «Покровський центр дозвілля» та створення на його базі сучасного мультифункціонального центру культурних послуг</b>
Цілі проекту	Основна мета проекту - проведення комплексу робіт щодо модернізації будівлі і прибудинкової території закладу у відповідності до вимог часу (енергоефективність – доступність – безпечність - безбар'єрність), що дозволить реалізувати ідею проекту, яка полягає у підвищенні інтелектуального (освітнього, культурного, творчого) рівня користувачів закладу шляхом

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	<p>підвищенні інтелектуального (освітнього, культурного, творчого) рівня користувачів: надання можливості для отримання знань через гру, комфорт, безпеку, для знайомства через відкритість, демократичність, доброзичливість, адаптивність, різноманітність, сучасність; через актуальність, доступність інформування, зручність; вихованні патріотизму через прищеплення любові і знань про культурну спадщину шляхом проведення тематичних заходів у цікавому і сучасному форматі, через зв'язок поколінь у використанні ретроконтенту, роботі дискусійних клубів та клубів за інтересами; підвищенні ефективності (економічності) шляхом скорочення витрат на ремонт у майбутньому, під час ремонту та в процесі експлуатації будівлі, підвищення ефективності роботи персоналу, впровадження платних послуг, автоматизації деяких процесів, якісного актуального контенту.</p>
<p>Територія, на яку проєкт матиме вплив</p>	<p>Територія Покровської селищної територіальної громади</p>
<p>Орієнтовна кількість отримувачів вигод</p>	<p>Близько 20 000 осіб</p>
<p>Стислий опис проєкту</p>	<p>Роки роботи в дистанційному режимі за час пандемії та введення військового стану в Україні показали необхідність нових методів навчання та висвітлення результатів роботи .</p> <p>Клас комп'ютерної анімації з сучасним потужним обладнанням - це не тільки новий напрямок роботи мистецької школи, але й можливість створення анімаційних фільмів за участі учнів, які були вимушені змінити місце проживання , учнів які залишилися проживати в нашій громаді та осіб з числа ВПО, що буде ще й об'єднуючим фактором. Спільна робота над певними творчими проєктами дасть змогу укріпити, зцементувати колектив, можливість співпраці з іншими колективами у створенні культурних продуктів - анімаційних фільмів, фільмів - вистав, відеороликів. Клас комп'ютерної анімації - це можливість для колективної творчості і творчого самовираження особистостей та колективів, це набуття нових знань і навиків - комп'ютерна графіка і дизайн, відеомонтаж, кіно- та мультиплікаційна режисура.</p> <p>Враховуючи те, що такий клас не потребує великих приміщень, його можна облаштувати безпосередньо в укритті, що дасть змогу проводити заняття і під час повітряних тривог. Можливість творчого самовираження особистості є одним з найдієвіших способів психологічного розвантаження, арттерапією як для мешканців нашої громади так і для ВПО, що проживають на території нашої громади. Залучення до навчання осіб з числа ВПО буде також одним із способів їх інтеграції в нашу громаду.</p>
<p>Очікувані результати (продукти проєкту)</p>	<p>Реконструйована, переобладнана відповідно до сучасних вимог, доступна для усіх категорій населення будівля КЗК «Покровський центр дозвілля»; облаштована паркова зона на прилеглий до закладу території; гармонійне об'єднання в єдиний дозвілліво-туристичний</p>

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	комплекс із музейним закладом – створення «туристичного магніту» громади; збільшення обсягів надання культурно-мистецьких та інших послуг для послуг для місцевих жителів та для внутрішньо-переміщених осіб.				
Ключові заходи проекту	<p>Під час процесу реалізації планується виконання наступних заходів :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● виготовлення ПКД</li> <li>● проведення будівельно-монтажних робіт з застосуванням енергозберігаючих технологій (у тому числі капітальний ремонт даху із утепленням перекриттів, заміна вікон та зовнішніх дверних блоків на металопластикові енергозберігаючі, тощо)</li> <li>● капітальний ремонт та переобладнання глядацької зали на 630 місць з метою забезпечення її мультифункціональності (у тому числі капітальний ремонт механізмів сцени)</li> <li>● облаштування в підвальному приміщенні закладу укриття для відвідувачів та працівників закладу і установ, які діють на його базі.</li> <li>● забезпечення безперешкодного доступу до закладу осіб з обмеженими можливостями (у тому числі установка спеціалізованого пасажирського ліфта, розрахованого на зручне користування людьми з обмеженими можливостями);</li> <li>● модернізація системи водопостачання та водовідведення;</li> <li>● автономізація тепlopостачання;</li> <li>● модернізація системи електропостачання, повна заміна приладів освітлення на енергозберігаючі</li> <li>● створення зон для комфортного організації дозвілля мешканців і гостей громади у <b>приміщенні</b> закладу (дитячі ігрові, інтерактивні, зони фудкорту, спортивні зони), <b>на даху</b> (арт-зона та оглядовий майданчик), <b>на прилеглий території</b> (дитячі ігрові, інтерактивні, спортивні зони, літній кінотеатр, зона для арт-активностей і майстеркласів, фудзони, місця для організації торгівлі сувенірною продукцією, зони релаксації і спілкування)</li> </ul>				
Період здійснення	2025-2027 роки				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього	5000,0	15000,0	20000,0	40000,0
	Державний бюджет				
	Бюджет області				
	Бюджет громади				

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Джерела фінансування	Кошти місцевого бюджету та/або залучені кошти за рахунок регіональних, національних та міжнародних програм
Відповідальний за реалізацію	Покровська селищна рада, відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради, КЗК «Покровський центр дозвілля»
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	Працівники закладу, виконавці робіт, місцеве населення
Інше	

<b>№ проекту місцевого розвитку</b>	<b>2.1.6.7 «Створення найпростіших укриттів у Олександрівському та Катеринівському сільських будинках культури для забезпечення безпеки працівників та відвідувачів під час проведення культурно - мистецьких заходів в період надзвичайних ситуацій»</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проект	Стратегічна ціль 2. Послуги освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, дозвілля і спорту задовольняють потреби мешканців і мешканок, спрямовані на збереження та розвиток людського капіталу громади. 2.1. Створені умови для отримання мешканцями та мешканками громади якісних освітніх послуг, послуг культури, розвитку національної та місцевої ідентичності. 2.1.6. Приміщення закладів культури, мистецької освіти та їхня матеріальна база відповідають вимогам безпечного, комфортного та ефективного надання послуг всім категоріям населення. 2.1.7. Запроваджені форми культурної роботи, організації дозвілля та діяльності установ культури відповідають потребам мешканців та мешканок та враховують безпекову ситуацію
Найменування проекту	<b>«Створення найпростіших укриттів у Олександрівському та Катеринівському сільських будинках культури для забезпечення безпеки працівників та відвідувачів під час проведення культурно - мистецьких заходів в період надзвичайних ситуацій»</b>
Цілі проекту	Забезпечення безпечних умов під час проведення та культурно – мистецьких заходів в період надзвичайних ситуацій на базі Олександрівського та Катеринівського будинків культури шляхом створення у них найпростіших укриттів
Територія, на яку проект матиме вплив	Олександрівський та Катеринівський старостинські округи

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Орієнтовна кількість отримувачів вигод	4000 мешканців
Стислий опис проекту	<p>Основна мета проекту – створити безпечне місце перебування працівників та відвідувачів Олександрівського, Катеринівського СБК та бібліотек під час проведення гурткової роботи та культурно – мистецьких заходів, створивши найпростіші укриття в підвальному приміщенні та провівши ремонтні роботи. Для реалізації проекту планується облаштувати приміщення вентиляційною системою, зручними меблями, із запасом води і продуктів, засобами медичної допомоги, провести освітлення, оснастити каналізацією та всім необхідним. Ключові проблеми, які вирішуються за допомогою укриттів:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Захист від небезпек: укриття забезпечує безпеку для 50 осіб під час обстрілів, авіаударів, ракетних атак або стихійних лих (землетрусів, ураганів). Воно захищатиме від вибухових хвиль, уламків, хімічних чи біологічних загроз.</li> <li>2. Психологічна безпека: забезпечить людям відчуття захищеності та організованості в умовах стресу та небезпеки, що знизить паніку і страх.</li> <li>3. Тимчасове житло: укриття дозволить перебувати в ньому протягом тривалого часу, якщо загроза триває довго. Воно буде обладнане необхідними для виживання на декілька годин чи діб.</li> <li>4. Організація евакуації: Укриття слугуватиме проміжним пунктом збору або безпечним місцем для очікування організованої евакуації.</li> <li>5. Охорона здоров'я: В укритті передбачені засоби для підтримки гігієни, основна медична допомога та обладнання для вентиляції і очищення повітря (особливо при хімічній або радіаційній загрозі).</li> <li>6. Забезпечення життєдіяльності в умовах ізоляції: у разі блокування укриття чи довготривалих атак люди матимуть доступ до води, їжі, санітарних умов, що дозволить вижити без контакту із зовнішнім світом певний час.</li> </ol> <p>Таким чином, кожне укриття на 50 осіб забезпечить базову фізичну безпеку, психологічний комфорт, організацію тимчасового проживання та підтримку життєдіяльності під час кризових ситуацій.</p>
Очікувані результати (продукти проекту)	<p>По завершенню проекту ми отримаємо такі результати: облаштовані укриття в Олександрівському та Катеринівському СБК для одночасного перебування в кожному з них до 50 осіб; покращимо взаємозв'язок між корінними мешканцями громади та представниками національних меншин з числа біженців на 20%; проведено 5 культурно – мистецьких заходів у новостворених безпечних просторах у кожному з цих закладів; відбудеться інтеграція ВПО в життя громади.</p>

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	<p>Однією з цілей є створення умов для надання психологічної допомоги та соціальної підтримки під час перебування людей в укритті. Це може включати забезпечення базових психологічних послуг, інтерактивних занять або проведення занять з арт-терапії під час кризових ситуацій.</p> <p>Загалом, протягом шести місяців укриття має стати не тільки місцем для евакуації під час надзвичайних ситуацій, але й важливим культурним і соціальним простором, готовим до виконання своїх функцій у разі потреби</p>				
<b>Ключові заходи проекту</b>	<p>Для забезпечення безпечних умов під час проведення гурткової роботи та культурно – мистецьких заходів на базі будинків культури плануємо створити найпростіші укриття та провести ремонтні роботи у них.</p> <p>Ключові заходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ремонт підлоги, стін та стелі для підвищення стійкості, ремонт сходів в приміщення</li> <li>• монтаж та встановлення вентиляційної системи, металевих дверей</li> <li>• ремонт електропроводки</li> <li>• забезпечення безперебійної подачі електроенергії</li> <li>• забезпечення температурного режиму в осінньо – зимовий період</li> <li>• облаштування простору необхідними предметами побуту для комфортного перебування</li> <li>• придбання засобів для проведення заходів</li> </ul>				
<b>Період здійснення</b>	<b>6 місяців</b>				
<b>Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проекту, тис. грн</b>		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього	1200,0			1200,0
	Державний бюджет				
	Бюджет області				
	Бюджет громади	250			250
<b>Джерела фінансування</b>	Кошти місцевого бюджету (250 тис.грн) та/або залучені кошти за рахунок регіональних, національних та міжнародних програм (950 тис.грн.)				
<b>Відповідальний за реалізацію</b>	директори Олександрівського та Катеринівського СБК				
<b>Ключові потенційні учасники реалізації проекту</b>	Благодійна організація «Олександрівський фонд розвитку громади», Олександрівський СБК, місцеві підприємці				
<b>Інше</b>					

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

<b>№ проєкту місцевого розвитку</b>	<b>2.1.7.1 Облаштування простору «Бібліо-рекреація» для людей елегантного віку</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проєкт	<p><b>Стратегічна ціль 2. Послуги освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, дозвілля і спорту задовольняють потреби мешканців і мешканок, спрямовані на збереження та розвиток людського капіталу громади.</b></p> <p>2.1. Створені умови для отримання мешканцями та мешканками громади якісних освітніх послуг, послуг культури, розвитку національної та місцевої ідентичності.</p> <p>2.1.6. Приміщення закладів культури, мистецької освіти та їхня матеріальна база відповідають вимогам безпечного, комфортного та ефективного надання послуг всім категоріям населення.</p> <p>2.1.7. Запроваджені форми культурної роботи, організації дозвілля та діяльності установ культури відповідають потребам мешканців та мешканок та враховують безпекову ситуацію</p>
Найменування проєкту	<b>Облаштування простору «Бібліо-рекреація» для людей елегантного віку</b>
Цілі проєкту	Облаштування простору - майданчика для спілкування, зустрічей за чашкою чаю та перегляду фільмів у «Ретрокінозалі»
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Територія Покровської селищної територіальної громади
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Близько 4000 осіб
Стислий опис проєкту	Цей простір - майданчик для спілкування, зустрічей за чашкою чаю та перегляду фільмів у «Ретрокінозалі». Простір обладнано м'якими меблями, мультимедійним обладнанням для перегляду кінокласики, проведення музичних вечорів, обговорення книг та інших форм змістовного дозвілля.
Очікувані результати (продукти проєкту)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● зростання кількості користувачів і відвідувань бібліотеки;</li> <li>● введення нової форми роботи з користувачами закладу;</li> <li>● збільшення попиту на книжкову літературу;</li> <li>● «лагідна українізація» ВПО шляхом поповнення книжкового фонду книгами українських авторів та якісними перекладами книг топових авторів з інших країн;</li> <li>● зростання зацікавленості читанням: «Читати – це круто!»;</li> <li>● психологічна підтримка і згуртування користувачів бібліотеки</li> </ul>
Ключові заходи проєкту	<ul style="list-style-type: none"> <li>● створення робочої групи проєкту;</li> <li>● моніторинг наявних на ринку пропозицій стосовно необхідного обладнання;</li> </ul>

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>інформування зацікавлених сторін про цілі, завдання та терміни виконання проєкту;</li> <li>проведення процедур публічних закупівель, визначення виконавців робіт та постачальників товарів</li> <li>придбання необхідних матеріалів і обладнання (домашній кінотеатр, телевізор 100 дюймів, The Box Lounger (Крісла Акустичні звукопоглинаючі), дивани, крісла, Jazz Silent Vox (Акустичні меблі м'які), столи, стелажі, книги тощо);</li> <li>інформування мешканців та мешканок громади про перебіг та результати проєкту;</li> <li>робота «Бібліо-рекреації», проведення заходів.</li> </ul>				
Період здійснення	2026 рік				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проєкту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	Разом
	Всього		1100,0		1100,0
	Державний бюджет				
	Бюджет області				
	Бюджет громади				
Джерела фінансування	Кошти місцевого бюджету та/або залучені кошти за рахунок регіональних, національних та міжнародних програм				
Відповідальний за реалізацію	Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради, КЗК «Покровська бібліотека»				
Ключові потенційні учасники реалізації проєкту	працівники КЗК «Покровська бібліотека», користувачі бібліотеки				

<b>№ проєкту місцевого розвитку</b>	<b>2.1.7.2 Мудрість і юність: мости єднання (Створення Простору Єднання для людей 60+ та дітей і молоді на базі Олександрівського СБК Олександрівського старостинського округу Покровської ТГ)</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проєкт	<p>Стратегічна ціль 2. Послуги освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, дозвілля і спорту задовольняють потреби мешканців і мешканок, спрямовані на збереження та розвиток людського капіталу громади.</p> <p>2.1. Створені умови для отримання мешканцями та мешканками громади якісних освітніх послуг, послуг культури, розвитку національної та місцевої ідентичності.</p>

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	<p>2.1.6. Приміщення закладів культури, мистецької освіти та їхня матеріальна база відповідають вимогам безпечного, комфортного та ефективного надання послуг всім категоріям населення.</p> <p>2.1.7. Запроваджені форми культурної роботи, організації дозвілля та діяльності установ культури відповідають потребам мешканців та мешканок та враховують безпекову ситуацію</p>
Найменування проекту	<b>Мудрість і юність: мости єднання (Створення Простору Єднання для людей 60+ та дітей і молоді на базі Олександрівського СБК Олександрівського старостинського округу Покровської ТГ)</b>
Цілі проекту	Проект сприятиме покращенню взаєморозуміння між поколіннями та підкреслить зв'язок між досвідом старших і енергією молодих, сприятиме. розвитку життєво необхідних навичок як у дітей, так і у літніх людей.
Територія, на яку проект матиме вплив	Олександрівський старостинський округ: села Олександрівка, Гай, Добропасове, Відрадне, Писанці, Богодарівка, Новоскелювате, а також за потреби мешканці всієї Покровської ТГ
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	3000 мешканців громади
Стислий опис проекту	<p>Мета: Підвищення соціальної активності, згуртованості та взаємодії різновікових соціальних груп, інтеграція в життя громади ВПО шляхом створення Простору Єднання для людей 60+ та дітей і молоді Олександрівського старостинського округу Покровської ТГ на базі Олександрівського сільського будинку культури.</p> <p>Наш проект дозволить об'єднати різні покоління, соціальні групи, в тому числі ВПО - мешканців Олександрівського старостинського округу Покровської ТГ, підвищить їх соціальну активність та взаємодію, згуртує людей та підтримає їх емоційний і фізичний стан. Плануємо об'єднати декілька напрямків: освітній, соціальний, творчий та оздоровчий. Проект сприятиме покращенню взаєморозуміння між поколіннями та підкреслить зв'язок між досвідом старших і енергією молодих, сприятиме. розвитку життєво необхідних навичок як у дітей, так і у літніх людей.</p>
Очікувані результати (продукти проекту)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- створення Простору Єднання – модернізованого, сучасно обладнаного, комфортного місця для спілкування, особистісного розвитку та родинних зустрічей - до 200 осіб.</li> <li>- налагодження взаєморозуміння в комунікації між поколінням 60+, дітей та молоді громади</li> <li>- підвищення соціальної активності та згуртованості 25 % мешканців громади; подолання соціальної ізоляції 40% старшого</li> </ul>

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	<p>покоління, підвищення рівня адаптації у використанні сучасних комунікативних технологій у 30% людей.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- через участь у заходах Простору Єднання покращиться емоційний і фізичний стан 90% учасників заходів</li> <li>- відбудеться інтеграція в життя громади 70% ВПО</li> <li>- зниження рівня конфліктності в громаді між різними поколіннями.</li> <li>- постійна участь мешканців громади в її житті, в написанні Стратегій, Програм, в проведенні різноманітних досліджень, заходів тощо. Налагодження взаємовигідної співпраці влади і громади.</li> <li>- ріст довіри, доброзичливості у спілкуванні між мешканцями громади. Налагодження родинних зв'язків і стосунків.</li> </ul>				
<p>Ключові заходи проекту</p>	<p>Основні завдання проекту:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● створення робочої групи проекту.</li> <li>● зустрічі з жителями для обговорення ідеї проекту.</li> <li>● інформаційна кампанія щодо початку реалізації проекту.</li> <li>● створення Програми освітніх, дозвілевих, культурних, оздоровчих заходів, що будуть реалізовуватися в Просторі Єднання.</li> <li>● підписання договорів з місцевими підприємцями щодо співпраці.</li> <li>● косметичний ремонт в кімнатах, де буде діяти Простір Єднання.</li> <li>● закупівля меблів, обладнання та роздаткових матеріалів.</li> <li>● залучення спеціалістів - волонтерів: психологів, лікарів, народних майстринь, фітнес – тренерів, викладачів інформаційних технологій.</li> <li>● заходи в Просторі Єднання згідно Програми та графіка роботи Простору Єднання.</li> </ul>				
<p>Період здійснення</p>	<p>6 місяців</p>				
<p>Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проекту, тис. грн</p>		<p>2025 рік</p>	<p>2026 рік</p>	<p>2027 рік</p>	<p>разом</p>
	<p>Всього</p>	<p>253,1</p>			<p>253,1</p>
	<p>Державний бюджет</p>				
	<p>Бюджет області</p>				
	<p>Бюджет громади</p>	<p>61,3</p>			<p>61,3</p>
<p>Джерела фінансування</p>	<p>Кошти місцевого бюджету (61,3 тис.грн) та/або залучені кошти за рахунок регіональних, національних та міжнародних програм (191,8 тис.грн)</p>				

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Відповідальний за реалізацію	Омельяненко А.В. директор Олександрівського сільського будинку культури
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	Керівник ініціативної групи – Бугай Тетяна Менеджер проекту – Омельяненко Алла Члени ініціативної групи: - Девятко Олексій Миколайович, голова ради ветеранів Олександрівського старостинського округу - Гончарова Альона, молодіжний лідер, соціальна працівниця, волонтер - Баришполь Анна, спеціаліст з комп'ютерної освіти, волонтер - Паливода Михайло Павлович, спеціаліст з монтажно – будівельних робіт, волонтер - Боярчук Людмила Миколаївна, народна майстриня
Інше	

<b>№ проекту місцевого розвитку</b>	<b>2.1.7.3 Створення території психоемоційної підтримки «The land of children's dreams» на базі КЗК «Покровський центр дозвілля» у смт Покровське</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проект	Стратегічна ціль 2. Послуги освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, дозвілля і спорту задовольняють потреби мешканців і мешканок, спрямовані на збереження та розвиток людського капіталу громади. 2.1. Створені умови для отримання мешканцями та мешканками громади якісних освітніх послуг, послуг культури, розвитку національної та місцевої ідентичності. 2.1.6. Приміщення закладів культури, мистецької освіти та їхня матеріальна база відповідають вимогам безпечного, комфортного та ефективного надання послуг всім категоріям населення. 2.1.7. Запроваджені форми культурної роботи, організації дозвілля та діяльності установ культури відповідають потребам мешканців та мешканок та враховують безпекову ситуацію
Найменування проекту	<b>Створення території психоемоційної підтримки «The land of children's dreams» на базі КЗК «Покровський центр дозвілля» у смт Покровське</b>
Цілі проекту	Створення території психоемоційної підтримки «The land of children's dreams» з метою психологічної підтримки дітей, які залишились на території громади, та дітей-переселенців, які прибули у громаду з території активних бойових дій.
Територія, на яку проект матиме вплив	Територія Покровської селищної територіальної громади

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Близько 2000 осіб
Стислий опис проекту	<p>Покровська селищна громада розташована на території можливих бойових дій, за час війни прийняла понад 4 000 внутрішньо переміщених осіб, з яких майже 900 - діти.</p> <p>Діти, що залишилися на території громади, та діти-переселенці, які прибули у громаду з території активних бойових дій (Донецька, Запорізька області) – майже постійно перебувають у стресовому середовищі та потребують психологічної підтримки.</p> <p>У Центрі соціальних служб громади є фахові психологи, а зручне розташування КЗК «Покровський центр дозвілля», наявність вільних приміщень та облаштованих найпростіших укриттів можуть стати основою для реалізації нагального та важливого проекту - створення території психоемоційної підтримки «The land of children’s dreams».</p> <p>Ця територія – два окремих простори (сенсорні кімнати): «темний» і «світлий», кожен з яких має свій функціонал.</p> <p>«Темний» простір – кімната психологічного розвантаження - зазвичай, включає наступні елементи: сухий басейн (з підсвічуванням або без нього); світловий дощ; м’які пуфи; світлові колони з бульбашками; простора зона релаксації. У такій комфортній і безпечній зоні дитина може вільно і спокійно досліджувати навколишній простір, наприклад, торкатися до світла, відпочивати й розслаблятися, акумулюючи енергію для подальших занять за партою.</p> <p>Цей простір, шляхом використання незвичайних світлових елементів, створює у дітей відчуття присутності в чарівному світі, комфортному та безпечному та сприяє: стабілізації психоемоційного стану; заспокоєнню нервової системи; звільненню від страхів і агресії; відновленню внутрішньої гармонії й душевної рівноваги; розвитку легкого і приємного сприйняття світу.</p> <p>«Світлий» простір – кімната сенсомоторної стимуляції - виконує багато завдань, але головна - навчити дітей швидко і правильно реагувати на різні нестандартні ситуації, а також взаємодіяти з усілякими предметами. У таких яскравих, привабливих і незвичайних кімнатах розміщують сухі басейни, батуту, м’які об’ємні пуфи, спеціальні м’ячі, гойдалки, тунельні елементи.</p> <p>Активні заняття в таких зонах заряджають дітей позитивними емоціями; забезпечують величезний приплив енергії; зберігають і активують цікавість до навчання й розвитку; допомагають виявити приховані здібності; розвивають музичний слух і покращують сприйняття кольорової палітри.</p>
Очікувані результати (продукти проекту)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● підтримка дітей малозахищених категорій громади, у тому числі дітей із родин загиблих захисників, родин СЖО, ВПО;</li> <li>● стабілізація психоемоційного стану;</li> </ul>

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• заспокоєння нервової системи;</li> <li>• звільнення від страхів і агресії;</li> <li>• відновлення внутрішньої гармонії й душевної рівноваги;</li> <li>• розвиток легкого і приємного сприйняття світу;</li> <li>• навчання дітей швидко і правильно реагувати на різні нестандартні ситуації, а також взаємодіяти з усілякими предметами.</li> </ul>				
Ключові заходи проекту	<ul style="list-style-type: none"> <li>• створення робочої групи проекту;</li> <li>• моніторинг наявних на ринку пропозицій стосовно необхідного обладнання (кімната психологічного розвантаження (в комплекті), інтерактивна підлога, кімната сенсомоторної стимуляції (в комплекті));</li> <li>• інформування зацікавлених сторін про цілі, завдання та терміни виконання проекту;</li> <li>• проведення процедур публічних закупівель, визначення виконавців робіт та постачальників товарів</li> <li>• проведення косметичного ремонту у приміщенні під клас;</li> <li>• придбання необхідних матеріалів і обладнання;</li> <li>• інформування мешканців та мешканок громади про перебіг та результати проекту;</li> <li>• проведення індивідуальних занять, групових тренінгів із залученням фахівців.</li> </ul>				
Період здійснення	2027 рік				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	Разом
	Всього			440,0	440,0
	Державний бюджет				
	Бюджет області				
	Бюджет громади			100,0	100,0
Джерела фінансування	Кошти місцевого бюджету (100 тис.грн) та/або залучені кошти за рахунок регіональних, національних та міжнародних програм (340 тис.грн)				
Відповідальний за реалізацію	Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради, КЗК «Покровський центр дозвілля»				
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	Залучені фахівці-психологи, працівники КЗК «Покровський центр дозвілля», діти малозахищених категорій громади, діти -ВПО, діти з родин загиблих захисників				
Інше					

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

<b>№ проєкту місцевого розвитку</b>	<b>2.1.7.4 Створення класу комп'ютерної анімації та відеомонтажу у Покровській школі мистецтв</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проєкт	<p>Стратегічна ціль 2. Послуги освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, дозвілля і спорту задовольняють потреби мешканців і мешканок, спрямовані на збереження та розвиток людського капіталу громади.</p> <p>2.1. Створені умови для отримання мешканцями та мешканками громади якісних освітніх послуг, послуг культури, розвитку національної та місцевої ідентичності.</p> <p>2.1.6. Приміщення закладів культури, мистецької освіти та їхня матеріальна база відповідають вимогам безпечного, комфортного та ефективного надання послуг всім категоріям населення.</p> <p>2.1.7. Запроваджені форми культурної роботи, організації дозвілля та діяльності установ культури відповідають потребам мешканців та мешканок та враховують безпекову ситуацію</p>
Найменування проєкту	<b>Створення класу комп'ютерної анімації та відеомонтажу у Покровській школі мистецтв</b>
Цілі проєкту	<p>створення класу комп'ютерної анімації з сучасним потужним обладнанням у школі мистецтв як нового напрямку діяльності закладу;</p> <p>згуртування мешканців та мешканок громади,</p> <p>інтеграція внутрішньо-переміщених осіб в громаду</p> <p>створення платформи для розвитку творчих здібностей зацікавлених осіб;</p> <p>поліпшення ментального здоров'я мешканців і мешканок громади;</p> <p>надання можливості для творчого самовираження</p>
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Територія Покровської селищної територіальної громади
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Близько 20 000 осіб
Стислий опис проєкту	<p>Роки роботи в дистанційному режимі за час пандемії та введення військового стану в Україні показали необхідність нових методів навчання та висвітлення результатів роботи .</p> <p>Клас комп'ютерної анімації з сучасним потужним обладнанням - це не тільки новий напрямок роботи мистецької школи, але й можливість створення анімаційних фільмів за участі учнів, які були вимушені змінити місце проживання , учнів які залишилися проживати в нашій громаді та осіб з числа ВПО, що буде ще й об'єднуючим фактором. Спільна робота над певними творчими проєктами дасть змогу укріпити, зцементувати колектив, можливість співпраці з іншими колективами у створенні культурних продуктів - анімаційних фільмів, фільмів - вистав, відеороликів. Клас комп'ютерної анімації - це можливість для колективної творчості і творчого самовираження особистостей та колективів, це</p>

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	<p>набуття нових знань і навиків - комп'ютерна графіка і дизайн, відеомонтаж, кіно- та мультиплікаційна режисура.</p> <p>Враховуючи те, що такий клас не потребує великих приміщень, його можна облаштувати безпосередньо в укритті, що дасть змогу проводити заняття і під час повітряних тривоги. Можливість творчого самовираження особистості є одним з найдієвіших способів психологічного розвантаження, арттерапією як для мешканців нашої громади так і для ВПО, що проживають на території нашої громади. Залучення до навчання осіб з числа ВПО буде також одним із способів їх інтеграції в нашу громаду.</p>				
Очікувані результати (продукти проекту)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● надання можливості мешканцям громади в опануванні базовими навичками комп'ютерної анімації та відеомонтажу;</li> <li>● збільшення контингенту учнів школи, як наслідок, підвищення дохідної частини школи за рахунок платних послуг;</li> <li>● інтеграція ВПО в громаду;</li> <li>● психологічне розвантаження та можливість творчого самовираження учнів класу;</li> <li>● збільшення рівня зацікавленості анімаційним мистецтвом;</li> <li>● збільшення рівня зацікавленості створенням медіапродуктів;</li> <li>● створення якісного інформаційного та розважального контенту;</li> <li>● створення додаткових робочих місць;</li> <li>● «стартовий майданчик» для подальшої професійної діяльності.</li> </ul>				
Ключові заходи проекту	<ul style="list-style-type: none"> <li>● створення робочої групи проекту</li> <li>● моніторинг наявних на ринку пропозицій стосовно необхідного обладнання (комп'ютерна, аудіо – та відео-техніка, будматеріали тощо).</li> <li>● інформування зацікавлених сторін про цілі, завдання та терміни виконання проекту;</li> <li>● проведення процедур публічних закупівель, визначення виконавців робіт та постачальників товарів</li> <li>● проведення косметичного ремонту у приміщенні під клас;</li> <li>● інформування мешканців та мешканок громади про перебіг та результати проекту</li> </ul>				
Період здійснення	2025 рік				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього	468,0		-	468,0
	Державний бюджет				
	Бюджет області				
	Бюджет громади	99,0			99,0

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Джерела фінансування	Кошти місцевого бюджету (99 тис.грн) та/або залучені кошти за рахунок регіональних, національних та міжнародних програм (369 тис.грн)
Відповідальний за реалізацію	Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради, Покровська школа мистецтв
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	Викладачі закладу, учні класу комп'ютерної анімації та відеомонтажу, місцеве населення
Інше	

<b>№ проекту місцевого розвитку</b>	<b>2.1.7.5 Створення студії звукозапису у Покровській школі мистецтв</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проект	Стратегічна ціль 2. Послуги освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, дозвілля і спорту задовольняють потреби мешканців і мешканок, спрямовані на збереження та розвиток людського капіталу громади. 2.1. Створені умови для отримання мешканцями та мешканками громади якісних освітніх послуг, послуг культури, розвитку національної та місцевої ідентичності. 2.1.6. Приміщення закладів культури, мистецької освіти та їхня матеріальна база відповідають вимогам безпечного, комфортного та ефективного надання послуг всім категоріям населення. 2.1.7. Запроваджені форми культурної роботи, організації дозвілля та діяльності установ культури відповідають потребам мешканців та мешканок та враховують безпекову ситуацію
Найменування проекту	<b>Створення студії звукозапису у Покровській школі мистецтв</b>
Цілі проекту	Створення студії звукозапису у Покровській школі мистецтв, відкриття спеціальності «Звукорежисура»; залучення більшого кола осіб для опанування навичок роботи у студії звукозапису; можливість створення якісного аудіоконтенту для проведення заходів на території громади; розширення переліку платних послуг у закладі (надання студії в оренду, підготовка звукорежисерів для закладів культури громади) тощо
Територія, на яку проект матиме вплив	Територія Покровської селищної територіальної громади
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Близько 20 000 осіб
Стислий опис проекту	В умовах повномасштабного вторгнення агресора в Україну в зоні можливих бойових дій неможливо проводити масові культурно-мистецькі заходи. Але потреба в використанні культурних продуктів існує. Музичне, вокальне, театральне мистецтво не тільки збагачує духовно, але й має терапевтичну дію на людину, що перебуває в

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	<p>стані постійного стресу. Під час війни все населення нашої громади перебуває під дією такого стресу. До війни наші мешканці з задоволенням відвідували концерти за участі місцевих талановитих виконавців, якими славиться Покровська земля. Але на даний час, враховуючи безпекову ситуацію, такої можливості у них немає. Тому чи не єдиним способом донести творчість земляків до глядача є розповсюдження мистецького контенту через соціальні мережі. Тож виникла гостра потреба у створенні якісного мистецького контенту - аудіо- та відеозаписів, які неможливо зробити без сучасної студії звукозапису. Це також дасть можливість створити клас звукорежисури у Покровській школі мистецтв, де здобувачі освіти матимуть можливість набути навички роботи зі звуковою апаратурою, вміння запису якісних аудіотреків, міксування, обробки звуку.</p>				
Очікувані результати (продукти проекту)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• можливість розширення переліку платних послуг, що надає заклад (надання студії в оренду творчим колективам тощо);</li> <li>• створення якісного мистецького контенту - аудіо- та відеозаписів;</li> <li>• створення класу звукорежисури у закладі;</li> <li>• навчання звукооператорів для закладів культури громади.</li> </ul>				
Ключові заходи проекту	<ul style="list-style-type: none"> <li>• створення робочої групи проекту</li> <li>• моніторинг наявних на ринку пропозицій стосовно необхідного обладнання (шумопоглинаюче покриття стін та підлоги, студійні мікрофони, багатофункціональний мікшерний пульт, сучасний потужний комп'ютер з якісною звуковою картою, звукопідсилююча апаратура тощо);</li> <li>• інформування зацікавлених сторін про цілі, завдання та терміни виконання проекту</li> <li>• виготовлення ПКД (за необхідності);</li> <li>• проведення процедур публічних закупівель, визначення виконавців робіт та постачальників товарів</li> <li>• проведення ремонтних робіт та робіт з установки технічного облаштування сцени</li> <li>• інформування мешканців та мешканок громади про перебіг та результати проекту</li> </ul>				
Період здійснення	2026 рік				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього		500,0		500,0
	Державний бюджет				
	Бюджет громади		100,0		100,0

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Джерела фінансування	Кошти місцевого бюджету (100 тис.грн) та/або залучені кошти за рахунок регіональних, національних та міжнародних програм (400 тис.грн)
Відповідальний за реалізацію	Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради, Покровська школа мистецтв
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	Викладачі закладу, учні школи, місцеве населення
Інше	

<b>№ проекту місцевого розвитку</b>	<b>2.1.7.6 Затишна родинна майстерня</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проект	Стратегічна ціль 2. Послуги освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, дозвілля і спорту задовольняють потреби мешканців і мешканок, спрямовані на збереження та розвиток людського капіталу громади. 2.1. Створені умови для отримання мешканцями та мешканками громади якісних освітніх послуг, послуг культури, розвитку національної та місцевої ідентичності. 2.1.7. Запроваджені форми культурної роботи, організації дозвілля та діяльності установ культури відповідають потребам мешканців та мешканок та враховують безпекову ситуацію
Найменування проекту	<b>Затишна родинна майстерня</b>
Цілі проекту	Підвищення економічної активності мешканців Покровської громади шляхом облаштування родинної майстерні у Андріївському старостинському окрузі як коворкінг-простору для навчання, творчого та духовного розвитку людей різного віку, психологічного розвантаження населення та розвитку креативної економіки
Територія, на яку проект матиме вплив	С.Андріївка, Вільне, Братське, Герасимівка, Піщане, Остапівське, Радісне, Нечаївка, Христофорівка
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	350 осіб
Стислий опис проекту	Проектом передбачено облаштування родинної майстерні в Андріївському старостинському окрузі для ВПО Покровської громади з метою створення умов для розвитку підприємництва, підвищення соціально-економічної стійкості та рівня зайнятості населення, розширення економічних прав та можливостей громадян різного віку, в т.ч. жінок та дівчат, скороченню частки не зайнятої молоді, покращенню фінансового стану населення, яке постраждало внаслідок бойових дій, шляхом створення доступу до

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	<p>інституції на базі якої громадяни та місцевий бізнес зможуть скористатися матеріально-технічною базою для виготовлення різних виробів власними руками. За кошти проекту планується придбання швейного та іншого обладнання, необхідного для роботи майстерні, обладнання для забезпечення резервного живлення майстерні, меблів для зберігання виробів, комп'ютерної та офісної техніки для дизайну та просування результатів проекту та інше. Такий простір з сучасним, інноваційним обладнанням допоможе громадянам реалізувати свій творчий та економічний потенціал.</p>
<p>Очікувані результати (продукти проекту)</p>	<p>Бенефіціари: ВПО та жителі Покровської громади різного віку-850 осіб (595–жінки, 255–чоловіки), з них-200 дітей, молодь до 35 років-150, особи з інвалідністю–65. Якісні результати: -збільшення СПД; -скорочення частки не зайнятого населення; -створення можливостей розвитку і самореалізації; -покращення фінансового стану постраждалого населення; -покращення емоційного стану ВПО, зниження рівня стресу та тривожності; -підвищення рівня згуртованості громади; -відродження швейної справи. Рівень зайнятості населення віком 20–64 роки, зріс на 10%; -проведення майстер-класів 2 рази/місяць; -кількість відвідувачів майстер-класів та заходів-20 осіб/місяць; -кількість суб'єктів, які скористалися обладнанням-5 осіб/місяць; -щонайменше 1 суб'єкт, який скористався обладнанням представлятиме громаду на експозиціях, виставках та ярмарках.</p>
<p>Ключові заходи проекту</p>	<p>I. Ініціація – вересень 2025 року Ініціація участі у проекті: - визначення мети та цілей проекту; - аналіз зацікавлених сторін; - формування проектної команди; - аналіз сильних та слабких сторін проекту, можливостей та загроз, які можуть виникнути під час реалізації. II. Планування – жовтень-грудень 2025: - розробка плану управління проектом та комунікаційного плану; - визначення обсягу робіт, які необхідно виконати для досягнення цілей проекту; - створення графіку виконання робіт за проектом; - планування ресурсів та бюджету проекту. III. Виконання – лютий-червень 2026 року: - підписання угод про реалізацію проекту – лютий-березень 2026 року; - закупівля та передача обладнання апліканту – березень – червень 2026 року; - облаштування простору - березень – червень 2026 року; - організація та проведення заходів – грудень 2026 року; IV. Моніторинг і контроль – квітень-червень 2027 року</p>
<p>Період здійснення</p>	<p>2025-2027</p>



Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього	220,0	50,0	30,0	300,0
	Державний бюджет				
	Бюджет області				
	Бюджет громади	20,0	50,0	30,0	100,0
Джерела фінансування	Місцевий бюджет (100 тис грн) та кошти МТД (200 тис.грн)				
Відповідальний за реалізацію	Староста Андріївського старостинського округу				
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	Молодь, місцевий бізнес, орган виконавчої влади, громадська спільнота				
Інше					

<b>№ проекту місцевого розвитку</b>	<b>2.1.7.7 Креативний простір для творчості і релаксу «TVORCHI»</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проект	Стратегічна ціль 2. Послуги освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, дозвілля і спорту задовольняють потреби мешканців і мешканок, спрямовані на збереження та розвиток людського капіталу громади. 2.1. Створені умови для отримання мешканцями та мешканками громади якісних освітніх послуг, послуг культури, розвитку національної та місцевої ідентичності. 2.1.6. Приміщення закладів культури, мистецької освіти та їхня матеріальна база відповідають вимогам безпечного, комфортного та ефективного надання послуг всім категоріям населення. 2.1.7. Запроваджені форми культурної роботи, організації дозвілля та діяльності установ культури відповідають потребам мешканців та мешканок та враховують безпекову ситуацію
Найменування проекту	<b>Креативний простір для творчості і релаксу «TVORCHI»</b>
Цілі проекту	Створення креативного простору в бібліотеці з метою розширення діючого простору «Мейкерспейс», що забезпечить надання сучасних послуг для навчання
Територія, на яку проект матиме вплив	Територія Покровської селищної територіальної громади
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Близько 4000 осіб
Стислий опис проекту	На базі бібліотеки надає послуги Мейкерспейс «Швейна майстерня». З метою підтримки жінок у період військового стану, в

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	<p>рамках роботи Жіночого центру працевлаштування завдяки проекту «WE-АКТ II: Діємо задля жінок та їх можливостей», який впроваджується ООН за підтримки Європейського Союзу та реалізується ГО «Інноваційні соціальні рішення» працюють курси основ крою та шиття.</p> <p>Планується розширити Мейкерспейс і створити креативний простір для творчості і рефлексу «TVORCHI». Люди, які займаються рукоділлям можуть збиратися для спілкування і спільної праці. Комфортні умови і сучасне обладнання дасть змогу відвідувачам відпочити, поспілкуватися з однодумцями, змістовно і творчо провести дозвілля. Учасники можуть здійснювати свої проекти, скориставшись ресурсами та засобами бібліотеки. Практика роботи Швейної майстерні показала, що багато бажаючих жінок прагнуть навчитися та займатися традиційним рукоділлям- вишиванням. На сьогодні це є дуже актуальним трендом України і може стати вигідним хобі, приносити задоволення та радість від творчості, а також виготовляти речі і сувеніри для продажу, дасть досвід для початку власного бізнесу. Для цього необхідно придбати дві вишивальні машини.</p>				
Очікувані результати (продукти проекту)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● зростання кількості користувачів і відвідувань бібліотеки;</li> <li>● введення нових форм роботи з користувачами закладу;</li> <li>● психологічна підтримка і згуртування користувачів бібліотеки;</li> <li>● навчання і релакс</li> </ul>				
Ключові заходи проекту	<ul style="list-style-type: none"> <li>● створення робочої групи проекту;</li> <li>● моніторинг наявних на ринку пропозицій стосовно необхідного обладнання;</li> <li>● інформування зацікавлених сторін про цілі, завдання та терміни виконання проекту;</li> <li>● проведення процедур публічних закупівель, визначення виконавців робіт та постачальників товарів</li> <li>● придбання необхідних матеріалів і обладнання (вишивальні машини);</li> <li>● інформування мешканців та мешканок громади про перебіг та результати проекту;</li> <li>● організація роботи простору «TVORCHI», проведення заходів та навчання.</li> </ul>				
Період здійснення	2025 рік				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	Разом
	Всього	750,0			750,0
	Державний бюджет				
	Бюджет громади				



Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Джерела фінансування	Кошти місцевого бюджету та/або залучені кошти за рахунок регіональних, національних та міжнародних програм (750 тис.грн)
Відповідальний за реалізацію	Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради, КЗК «Покровська бібліотека»
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	працівники КЗК «Покровська бібліотека», користувачі бібліотеки
Інше	

<b>№ проекту місцевого розвитку</b>	<b>2.1.7.8 Створення сучасного громадського простору на базі філії «Катеринівська сільська бібліотека» комунального закладу культури «Покровська бібліотека»</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проект	Стратегічна ціль 2. Послуги освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, дозвілля і спорту задовольняють потреби мешканців і мешканок, спрямовані на збереження та розвиток людського капіталу громади. 2.1. Створені умови для отримання мешканцями та мешканками громади якісних освітніх послуг, послуг культури, розвитку національної та місцевої ідентичності. 2.1.6. Приміщення закладів культури, мистецької освіти та їхня матеріальна база відповідають вимогам безпечного, комфортного та ефективного надання послуг всім категоріям населення. 2.1.7. Запроваджені форми культурної роботи, організації дозвілля та діяльності установ культури відповідають потребам мешканців та мешканок та враховують безпекову ситуацію
Найменування проекту	<b>Створення сучасного громадського простору на базі філії «Катеринівська сільська бібліотека» комунального закладу культури «Покровська бібліотека»</b>
Цілі проекту	Створення сучасного громадського простору на базі філії «Катеринівська сільська бібліотека» комунального закладу культури «Покровська бібліотека», який стане доступним майданчиком для роботи, спілкування, творчості та відпочинку для усіх категорій, зокрема ВПО, пенсіонерів, дітей. А також затишним та спокійним місцем для зцілення та відновлення ментального здоров'я мешканців та ВПО, які проживають у с.Катеринівка, с.Дрозди, с.Зарічне округу.
Територія, на яку проект матиме вплив	Територія Катеринівського старостинського округу (с.Катеринівка, с.Дрозди, с.Зарічне)
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	1217 осіб

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

<p>Стислий опис проекту</p>	<p>Катеринівський старостинський округ входить до Покровської селищної територіальної громади Синельниківського району Дніпропетровської області та об'єднує села Катеринівку, Зарічне, Дрозди, в яких проживає 1217 осіб, серед них багато людей, які потребують підвищеної уваги з боку суспільства, допомоги від установ, які покликані допомагати цим людям та небайдужих громадян.</p> <p>У селі Катеринівка працюють будинок культури, бібліотека, які відвідують і діти, і дорослі. Тут проходять різноманітні заходи, плетуться маскувальні сітки, тощо.</p> <p>Сьогодні село Катеринівка знаходиться неподалік від Запорізької області, в якій активно проходять бойові дії. Через це місцеві навчальні заклади змушені проводити навчання віддалено, 108 місцевих дітей, серед яких є діти з вразливих сімей, не відвідують школи та дитячі садочки, навчаються онлайн.</p> <p>153 внутрішньо переміщені особи, які змушені були покинути власні домівки через військову агресію, проживають на території Катеринівки, з них 40 дітей дошкільного і шкільного віку.</p> <p>Діти з пільгових категорій, діти ВПО потребують особливої уваги. Вони часто не мають вдома комп'ютерів, доступу до інтернету, розвиваючих ігор, книг, умов для розвитку та відпочинку. Деякі з них мають труднощі з навчанням, спілкуванням.</p> <p>В селах проживає біля 300 людей пенсійного віку, в т.ч. внутрішньо переміщені особи.</p> <p>Філія «Катеринівська сільська бібліотека» комунального закладу культури «Покровська бібліотека» щорічно обслуговує 325 користувачів, надає різнобічну інформаційну та практичну допомогу всім жителям. Користувачі відвідують бібліотечні заходи, беруть участь в культурних програмах.</p> <p>Бібліотекар об'єднала навколо себе творчих дітей, працює гурток бісероплетіння. Бібліотека часто є єдиним доступним для дітей місцем для спілкування, відпочинку, приготування домашніх завдань.</p> <p>Застаріле обладнання в бібліотеки не відповідає сучасним потребам читачів. Відсутня комп'ютерне та мультимедійне та інше обладнання, ігри для дітей, необхідні меблі та нові книги. Кімната потребує ремонту, заміни дверей; з метою створення комфортного середовища – встановлення кондиціонера та придбання елементів обігріву; з метою захисту - встановлення ґрат.</p> <p>Громадський простір передбачає створення декількох майданчиків, які будуть трансформуватися та доповнювати одна одну.</p> <p>Інформаційно – навчальна зона для індивідуальних та групових занять. Придбання ноутбуків, проектора, фліпчарта, столів та стільців значно покращить та активізує проведення навчальних заходів, зокрема навчання людей похилого віку, ВПО навичок володінням комп'ютером та інтернетом, участі в тренінгах, зустрічах.</p>
-----------------------------	--

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	<p>Учні, зокрема з ВПО зможуть використати можливості бібліотеки для онлайн-навчання - слухання лекцій та уроків на навчальних заняттях, спілкування з учителями.</p> <p>Творча зона для занять з рукоділля. Люди, які займаються рукоділлям можуть збиратися для спілкування і спільної праці. Комфортні умови і придбання швейної машини дасть змогу відвідувачам відпочити, поспілкуватися з однодумцями, змістовно і творчо провести дозвілля. Відвідати гурток бісероплетіння, майстер-класи.</p> <p>Облаштування дитячої зони за відсутності дитячого садочка, заходи дадуть мамам з дітьми можливість корисно проводити час – дітям гратися, малювати, слухати казки, мамам – спілкуватися. В релакційній зоні буде створене місце для зустрічей з друзями, де можна в комфортних умовах подивитися та обговорити фільм, книгу, пограти в настільні ігри, просто відпочити за чашкою чаю.</p>				
Очікувані результати (продукти проекту)	<p>Цей простір допоможе інтегруватися ВПО в громаду, сприятиме розвитку дітей, забезпечить їм якісну освіту та створить комфортне навчальне середовище особливо для дітей зі статусом ВПО. Допоможе людям похилого віку знайти цікаві та корисні заняття. Забезпечить односельчанам неформальне спілкування, навчання, дозвілля, самореалізацію у безпечному середовищі, відновлення ментального здоров'я.</p>				
Ключові заходи проекту	<ul style="list-style-type: none"> <li>● створення робочої групи проекту</li> <li>● моніторинг наявних на ринку пропозицій стосовно обладнання простору (меблі, м'який інвентар, кліматична, комп'ютерна, відео- та аудіо-техніка, оргтехніка, канцтовари та інші матеріали для проведення заходів.</li> <li>● інформування зацікавлених сторін про цілі, завдання та терміни виконання проекту</li> <li>● проведення процедур публічних закупівель, визначення виконавців робіт та постачальників товарів</li> <li>● проведення ремонтних робіт</li> <li>● інформування мешканців та мешканок громади про перебіг та результати проекту</li> <li>● запрошення фахівців для проведення тренінгів, терапій, майстеркласів тощо</li> </ul>				
Період здійснення	2026 рік				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього	-	510,0	-	510,0
	Державний бюджет				
	Бюджет громади		110,0		110,0



Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Джерела фінансування	Кошти місцевого бюджету (110 тис.грн) та/або залучені кошти за рахунок регіональних, національних та міжнародних програм (400 тис.грн)
Відповідальний за реалізацію	Відділ культури, туризму, національностей і релігій виконавчого комітету Покровської селищної ради, КЗК «Покровська бібліотека»
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	
Інше	

<b>№ проекту місцевого розвитку</b>	<b>2.2.1.1 Придбання відеогастроскопу КНП «Покровська лікарня»</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проект	Стратегічна ціль 2. Послуги освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, дозвілля і спорту задовольняють потреби мешканців і мешканок, спрямовані на збереження та розвиток людського капіталу громади. 2.2. Населення громади забезпечене медичними послугами та можливостями піклування про стан свого здоров'я 2.2.1. Заклади охорони здоров'я громади мають необхідну матеріально-технічну базу та обладнання для надання якісних медичних послуг та збільшення їх числа і різноманітності Забезпечення новим медичним обладнанням структурних підрозділів КНП «Покровська лікарня».
Найменування проекту	<b>Придбання відеогастроскопу КНП «Покровська лікарня»</b>
Цілі проекту	Для підвищення якості обслуговування населення та якості надання медичних послуг
Територія, на яку проект матиме вплив	Покровська селищна громада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Все населення територіальної громади – близько 20 000 – 30 000 тисяч осіб
Стислий опис проекту	Придбання сучасного та високоякісного відеогастроскопу для більш ефективного лікування та діагностики пацієнтів КНП «Покровська лікарня»
Очікувані результати (продукти проекту)	Встановлення сучасного обладнання дозволяє оглянути : слизову оболонку стравоходу, шлунка та проксимального відділу дванадцятипалої кишки за допомогою гнучкого відео гастроскопу. діагностика запальних захворювань

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	виявлення злоякісних та доброякісних пухлин виявлення виразкових хвороб синдром Меллорі-Вейса оцінка стану шлунка та дванадцяти палої кишки термінова діагностика виразкової хвороби та ушкоджень стравоходу Це дозволить надання ефективних послуг та попередження захворювання на початкових стадіях .				
Ключові заходи проекту	В рамках проекту планується встановлення високоякісного обладнання для обслуговування населення територіальної громади				
Період здійснення	2025 рік				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього	1 489, 315			1489, 315
	Державний бюджет				
	Бюджет області				
	Бюджет громади	1 489, 315			1 489, 315
Джерела фінансування	Місцеві бюджети, міжнародні фонди, державний бюджет, інвестиції приватних компаній				
Відповідальний за реалізацію	Комунальне некомерційне підприємство «Покровська лікарня» Покровської селищної ради Дніпропетровської області				
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	Обласна рада, облдержадміністрація, територіальна громада, громадські та благодійні організації				
Інше	Реалізація проекту може бути пілотною для подальшого поширення досвіду по всій території області				

<b>№ проекту місцевого розвитку</b>	<b>2.2.1.2 Ремонт та облаштування частини Покровської амбулаторії загальної практики сімейної медицини з метою створення «Простору дружнього до дитини»</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проект	Стратегічна ціль 2. Послуги освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, дозвілля і спорту задовольняють потреби мешканців і мешканок, спрямовані на збереження та розвиток людського капіталу громади. 2.2. Населення громади забезпечене медичними послугами та можливостями піклування про стан свого здоров'я 2.2.1. Заклади охорони здоров'я громади мають необхідну матеріально технічну базу та обладнання для надання якісних медичних послуг та збільшення їх числа і різноманітності.

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Найменування проєкту	<b>Ремонт та облаштування частини Покровської амбулаторії загальної практики сімейної медицини з метою створення «Простору дружнього до дитини»</b>
Цілі проєкту	Покращення умов надання медичних послуг дитячому населенню Покровської селищної територіальної громади з метою сприяння розвитку дітей раннього віку та навчання батьків (опікунів) всіх аспектів дбайливого догляду.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Покровська територіальна громада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Дитяче населення з батьками близько 6,5 тисяч осіб, в т. ч. внутрішньо переміщені особи.
Стислий опис проєкту	За допомогою інтегрованого дизайну для сприяння розвитку дітей раннього віку створено простір дружній до дітей з зоною очікування з куточком ранньої стимуляції та ігровою зоною, кімнатою здорової дитини для проведення антропометрії та моніторингу розвитку дитини, кабінетом імунізації, куточком грудного вигодовування. Це дасть змогу дітям спілкуватись, досліджувати, вести себе вільно в зоні очікування. В консультаційних кабінетах молоді батьки отримують інформацію щодо грудного вигодовування, розвитку дитини, правильного догляду.
Очікувані результати (продукти проєкту)	Здійснено ремонт кабінетів Покровської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, створено комфортні умови перебування для дітей та батьків в разі очікування медичних процедур, зокрема щеплень чи консультування.
Ключові заходи проєкту	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Створення робочої групи щодо визначення сфер відповідальності.</li> <li>- Технічний огляд, визначення технічного стану несучих та огорожувальних конструкцій приміщень 1 поверху Покровської амбулаторії загальної практики сімейної медицини.</li> <li>- Інформування зацікавлених сторін про цілі, завдання та терміни.</li> <li>- Виготовлення звіту про технічний огляд, визначення технічного стану несучих та огорожувальних конструкцій приміщень 1-го поверху Покровської амбулаторії загальної практики сімейної медицини та затвердження дефектного стану.</li> <li>- Узгодження переліку та кількості меблів для облаштування дитячого простору.</li> <li>- Проведення процедур публічних закупівель, визначення виконавців робіт та постачальників товарів.</li> <li>- Проведення робіт.</li> <li>- Отримання меблів.</li> </ul>

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	- Інформування мешканців та мешканок про перебіг та результати проєкту.				
Період здійснення	2025 рік				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проєкту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього	1607			1607
	Державний бюджет				
	Бюджет області				
	Бюджет громади	30,0			30
	Інші джерела	1577,0			1577
Джерела фінансування	ЮНІСЕФ, Покровська громада.				
Відповідальний за реалізацію	КНП «Покровський центр ПМСД» Покровської селищної ради				
Ключові потенційні учасники реалізації проєкту	ЮНІСЕФ, Покровська громада, КНП «Покровський центр ПМСД» Покровської селищної ради, дитяче населення громади.				
Інше					
<b>№ проєкту місцевого розвитку</b>	<b>2.2.3.1 Здійснення профілактичних скринінгових обстежень «Раннє виявлення раку – запорука збільшення тривалості і покращення якості життя».</b>				
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проєкт	<p>Стратегічна ціль 2. Послуги освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, дозвілля і спорту задовольняють потреби мешканців і мешканок, спрямовані на збереження та розвиток людського капіталу громади.</p> <p>2.2. Населення громади забезпечене медичними послугами та можливостями піклування про стан свого здоров'я.</p> <p>2.2.3. У громаді здійснюються регулярні заходи з попередження інфекційних та неінфекційних захворювань, раннього виявлення небезпечних патологій.</p>				
Найменування проєкту	<b>Здійснення профілактичних скринінгових обстежень «Раннє виявлення раку – запорука збільшення тривалості і покращення якості життя».</b>				
Цілі проєкту	Раннє виявлення онкозахворювань та запобігання їх виникненню.				
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Покровська селищна територіальна громада.				
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Близько 19 тисяч осіб, в т.ч. внутрішньо переміщені особи				

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Стислий опис проекту	<p>Недостатнє розуміння населенням громади важливості регулярних профілактичних медичних оглядів і обстежень, для раннього виявлення та лікування передракових станів та раку, зумовлює значне збільшення занедбаних форм цього захворювання і смертності від нього. Війна лише погіршила і без того непросту ситуацію з онкологією. На перший план у населення вийшло фізичне збереження життя від бомбардувань та обстрілів, стан невизначеності, пригніченості, страх. Значно менше стало звернень до лікарів на планові профілактичні огляди.</p> <p>Крім того, в умовах війни, коли система охорони здоров'я зазнає значних викликів, забезпечення медичної допомоги онкохворим викликає певні труднощі. Особливо це стосується внутрішньо переміщених осіб, яких в громаді близько 6 тисяч осіб. Руйнування медичної інфраструктури, нестача медичного персоналу та обмежений доступ до ліків створили перешкоди для надання медичної допомоги цим онкохворим за місцем їх проживання до війни. Стресові умови воєнного часу також негативно впливають на перебіг онкозахворювань та ефективність лікування.</p> <p>Однак, якщо вчасно виявити фактори ризику чи перші ознаки захворювання, здійснюючи у свого сімейного лікаря регулярні профілактичні огляди і обстеження можна убезпечити себе від захворювання на рак, адже багатьом видам раку медицина вже навчилася давати відсіч.</p>				
Очікувані результати (продукти проекту)	100 % направлення на скринінгове обстеження цільових груп населення Покровської громади.				
Ключові заходи проекту	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проведення інформаційної кампанії про необхідність скринінгових обстежень цільових груп населення на рак молочної залози, колоректальний рак, рак передміхурової залози.</li> <li>- Проведення інформаційно роз'яснювальних зустрічей про можливості попередження раку під час проведення масових заходів з просуванням здорового способу життя та відповідального ставлення до свого здоров'я.</li> <li>- Навчання медичних працівників КНП «Покровський центр первинної медико-санітарної допомоги» методам раннього виявлення онкозахворювань.</li> </ul>				
Період здійснення	2025-2027 роки				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього	20,0	20,0	20,0	60,0
	Державний бюджет				
	Бюджет громади	20,0	20,0	20,0	60,0

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Джерела фінансування	Бюджет громади
Відповідальний за реалізацію	КНП «Покровський центр ПМСД» Покровської селищної ради
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	КНП «Покровський центр ПМСД» Покровської селищної ради, КНП «Покровська лікарня», інші заклади спеціалізованої медичної допомоги, Покровська селищна рада, мешканці Покровської громади в т. ч. внутрішньо переміщені особи.
Інше	

<b>№ проекту місцевого розвитку</b>	<b>2.3.1.1 Капітальний ремонт покрівлі, системи опалення, утеплення фасадів будівлі із заміною віконних блоків та системи вентиляції кухні відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання Покровського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за адресою с. Вишневе, вул. Спортивна 2 а, Дніпропетровської обл.</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проект	Стратегічна ціль 2. Послуги освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, дозвілля і спорту задовольняють потреби мешканців і мешканок, спрямовані на збереження та розвиток людського капіталу громади. 2.3. У громаді забезпечене надання мешканцям і мешканкам соціальних послуг відповідно до їх потреб 2.3.1. Літні, самотні, маломобільні мешканці та мешканки громади забезпечені допомогою і соціальними послугами Покровського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Найменування проекту	<b>Капітальний ремонт покрівлі, системи опалення, утеплення фасадів будівлі із заміною віконних блоків та системи вентиляції кухні відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання Покровського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за адресою с. Вишневе, вул. Спортивна 2 а, Дніпропетровської обл.</b>
Цілі проекту	Підвищення якості життя вразливих категорій населення шляхом надання їм комплексу соціальної послуги «Стаціонарний догляд»
Територія, на яку проект матиме вплив	Покровська територіальна громада, Маломихайлівська територіальна громада, Великомихайлівська територіальна громада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	На даний час об'єктом можуть скористатися 50 осіб , а в результаті проведення капітального ремонту збільшиться доступність до соціальної послуги - це 120 осіб, які користуватимуться об'єктом (отримуватимуть послуги)
Стислий опис проекту	Покровська селищна ТГ межує з Донецькою областю. На обліку 3615 ВПО Викликом для громади стала адаптація до мирного

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	<p>життя та інтеграція ВПО у місцеву громаду. Метою проекту є покращення умов надання послуг вразливим категоріям населення, які потрапили в складні життєві обставини, ВПО . Необхідно провести капітальний ремонт будівлі відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання Покровського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) і створити вільний простір. Заходи направлені на реінтеграцію, соціальне згуртування, надання консультацій психолога та реабілітацію ВПО. Цей проект необхідно терміново реалізувати для задоволення потреб людей цієї категорії та зняття соціальної напруженості в громаді.</p>				
<p>Очікувані результати (продукти проекту)</p>	<p>В разі реалізації проекту очікується:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- покращення якості послуг;</li> <li>- мотивація до активної участі внутрішньо переміщених громадян, учасників бойових дій, членів їх родин, осіб з інвалідністю та для сімей, які потрапили у складні життєві обставини, до участі в громадському житті та в згуртуванні громади;</li> <li>- створення та облаштування простору для проведення спільних заходів, тренінгів, консультацій, психологічного розвантаження, організації змістовного дозвілля, який стане центром активності та згуртування громади;</li> <li>- послугу легко отримати у зручному місці, у зручний для споживача час, без зайвого очікування її надання.</li> <li>- послуги надаватимуться на стабільному рівні.</li> </ul>				
<p>Ключові заходи проекту</p>	<p>Основні види робіт:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ремонт фасаду, покрівлі;</li> <li>- монтаж мереж водопостачання та водовідведення, електропостачання, опалення, пожежної сигналізації;</li> <li>- заміна віконних блоків та системи вентиляції кухні</li> </ul>				
<p>Період здійснення</p>	<p>2025 – 2026 роки</p>				
<p>Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проекту, тис. грн</p>	<p>24937, 946</p>	<p>2025 рік</p>	<p>2026 рік</p>	<p>2027 рік</p>	<p>разом</p>
	<p>Всього</p>				
	<p>Державний бюджет</p>				
	<p>Бюджет області</p>				
	<p>Бюджет громади</p>				
	<p>Інші джерела</p>	<p>2493,7946</p>	<p>22444,152</p>		<p>24937, 946</p>
<p>Відповідальний за реалізацію</p>	<p>Покровська селищна рада, відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Покровської селищної ради, Покровський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)</p>				
<p>Інше</p>					

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

<b>№ проєкту місцевого розвитку</b>	<b>2.3.2.1 Реконструкція нежитлової будівлі непрацюючого дошкільного навчального закладу за адресою вул. Транспортна, 5 с. Олександрівка, Синельниківського району Дніпропетровської області під соціальне житло для внутрішньо переміщених осіб.</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 2. Послуги освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, дозвілля і спорту задовольняють потреби мешканців і мешканок, спрямовані на збереження та розвиток людського капіталу громади. Операційна ціль 2.3. У громаді забезпечене надання мешканцям і мешканкам соціальних послуг відповідно до їх потреб Завдання 2.3.2. Для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) створені прийнятні умови для проживання та адаптації в громаді
Найменування проєкту	<b>Реконструкція нежитлової будівлі непрацюючого дошкільного навчального закладу за адресою вул. Транспортна, 5 с. Олександрівка, Синельниківського району Дніпропетровської області під соціальне житло для внутрішньо переміщених осіб.</b>
Цілі проєкту	Підвищення рівня забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які потребують поліпшення житлових умов, шляхом створення фонду житла для тимчасового проживання, житлового фонду соціального призначення. Реалізація Програми буде сприяти реалізації права ВПО на житло, передбачене статтею 47 Конституції України.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Покровська селищна територіальна громада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	15 сімей внутрішньо переміщених осіб (59 осіб)
Стислий опис проєкту	Внаслідок збройного агресії Російської Федерації проти України відбулися значні міграційні процеси, в результаті чого населення Покровської селищної територіальної громади збільшилося на 15%. Таким чином попит на житло в громаді збільшився. Особливої уваги потребують внутрішньо переміщені особи, які змушені були через збройну агресію Російської Федерації проти України залишити власні домівки та, перемістившись на нове місце проживання, розпочати довгий процес асиміляції та інтеграції, стикаючись, в першу чергу, із складнощами з житлом. Відповідно до проведеного опитування серед внутрішньо переміщених осіб, які на сьогодні проживають на території нашої громади, 84,4 % планують залишитись на території нашої громади в найближчий час, 24 % опитаних мають проблеми із житлом, 29

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	% опитаних прийняли для себе рішення залишитись проживати у нас й надалі. Однак, часто переселенці не відчують впевненості через невирішеність житлових питань. Забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб залишається невирішеним та актуальним				
Очікувані результати (продукти проекту)	За умови достатнього фінансування, початок виконання формування фонду житла для тимчасового проживання та житлового фонду соціального призначення, покращення ситуації щодо забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які потребують поліпшення житлових умов, підвищення рівня забезпеченості внутрішньо переміщених осіб, забезпечення відповідних галузей спеціалістами та робітниками певних професій, покращення демографічної ситуації				
Ключові заходи проекту	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Моніторинг наявних на ринку пропозицій для обрання виконавців робіт</li> <li>- Інформування зацікавлених сторін про цілі, завдання та терміни виконання проекту</li> <li>- Проведення процедур публічних закупівель, визначення виконавців робіт та постачальників товарів</li> <li>- Проведення ремонтних робіт</li> <li>- Інформування мешканців та мешканок громади про перебіг та результати проекту</li> </ul>				
Період здійснення	2025 – 2027 роки				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього	16250,000	14625,000	1625,000	32540,00
	Державний бюджет	16000,000	14440,000	1600,000	32040,00
	Бюджет області				
	Бюджет громади	250,000	225,000	25,000	500,000
Джерела фінансування	Бюджет громади – 15%. Інші джерела – 85%, в т.ч. кошти регіональних, національних, міжнародних грантових програм				
Відповідальний за реалізацію	Покровська селищна територіальна громада				
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконкому Покровської селищної ради. Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Покровської селищної ради				
Інше					

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

№ проєкту місцевого розвитку	2.3.4.1 Простір дозвілля для літніх людей
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 2. Послуги освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, дозвілля і спорту задовольняють потреби мешканців і мешканок, спрямовані на збереження та розвиток людського капіталу громади. Операційна ціль 2.3. У громаді забезпечене надання мешканцям і мешканкам соціальних послуг відповідно до їх потреб 2.3.4. У громаді створені умови для активного довголіття і соціальної інтегрованості літніх людей.
Найменування проєкту	<b>Простір дозвілля для літніх людей</b>
Цілі проєкту	Розширити діяльність центру соціальної адаптації на старостинські округи Покровської селищної ради шляхом облаштування просторів дозвілля для літніх людей до кінця 2027 року
Територія, на яку проєкт матиме вплив	7 старостинських округів Покровської селищної ради
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Близько 4 тис. осіб з числа літніх людей, що проживають на території старостинських округів Покровської селищної територіальної громади
Стислий опис проєкту	Цей проєкт покликаний відіграти ключову роль у розвитку життя громади, ставлячи за мету створення комфортних умов для дозвілля літніх людей та гостей. Реалізація задуму передбачає комплексне облаштування приміщень у старостинських округах та зон активного відпочинку на свіжому повітрі для проведення культурних активностей (фестивалів, концертів, майстер-класів тощо) шляхом озеленення, встановлення лавок, урн, альтанок, МАФів для крафтової продукції тощо.
Очікувані результати (продукти проєкту)	Облаштовано 7 просторів дозвілля для літніх людей у старостинських округах
Ключові заходи проєкту	Підготовчий (формування робочої групи з реалізації проєкту) Організаційний (виділення приміщень та зон відпочинку на свіжому повітрі для діяльності просторів) Проведення ремонтів приміщень та прибирання зон відпочинку на свіжому повітрі Закупівля обладнання та матеріалів Облаштування приміщень та зон відпочинку



Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	Організаційна підготовка заходів у просторі в старостинських округах Проведення заходів Інформування про діяльність просторів у старостинських округах				
Період здійснення	2025-2027				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього	700,0	1050,0	700,0	2450,0
	Державний бюджет				
	Бюджет області				
	Бюджет громади	100,0	150,0	100,0	350,0
Джерела фінансування	Місцевий бюджет – 350 тис грн та кошти МТД – 2 100 тис.грн				
Відповідальний за реалізацію	Старости Покровської селищної ради, відділ соціального захисту виконкому, відділ культури, туризму, національностей та релігій виконкому				
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	Особи з числа літніх людей, віком від 60 років, що проживають на території Покровської селищної ТГ Старости Покровської селищної ради Місцева влада Покровської селищної ТГ				
Інше					

<b>№ проекту місцевого розвитку</b>	<b>2.3.5.1 Облаштування кімнати кризового реагування для жертв домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 2. Послуги освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, дозвілля і спорту задовольняють потреби мешканців і мешканок, спрямовані на збереження та розвиток людського потенціалу громади.  Операційна ціль 2.3. Сприяти забезпеченню в громаді надання мешканцям і мешканкам соціальних послуг відповідно до їх потреб;

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	2.3.5. Створити систему упередження домашнього насильства та насильства за ознакою статі, а також допомоги постраждалим від цих видів насильства
Найменування проекту	<b>Облаштування кімнати кризового реагування для жертв домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі</b>
Цілі проекту	Забезпечити попередження будь яких випадків домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі шляхом облаштування кімнати кризового реагування для жертв домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі у Покровській селищній територіальній громаді до кінця 2027 року.
Територія, на яку проект матиме вплив	Покровська селищна територіальна громада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	175 сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах, в яких виховується 525 дітей; 3615 внутрішньо перемішених осіб, які проживають на території Покровської селищної територіальної громади
Стислий опис проекту	Створення на території громади безпечного рятувального місця перебування постраждалих осіб від домашнього насильства, а саме: тимчасового притулку для жінок, дітей і чоловіків, які зазнали домашнього або гендерно зумовленого насильства та шукають притулку від кривдників.  В даному просторі постраждала особа може отримати будь-яку допомогу, яку вона потребуватиме. Простір має бути обладнаний наступними приміщеннями: кухонна зона, санітарна зона та кімната для відпочинку.
Очікувані результати (продукти проекту)	Створити безпекову кімнату для постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі
Ключові заходи проекту	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Пошук приміщення для створення кімнати кризового реагування;</li> <li>- Проведення ремонту та введення в експлуатацію даного приміщення;</li> <li>- Закупівля необхідного обладнання для функціонування кімнати кризового реагування;</li> </ul>

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	- Облаштування кімнати кризового реагування меблями та технікою;				
Період здійснення	2025-2027 роки				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього	700,0	200,0	100,0	1 000,0
	Державний бюджет (грантові кошти)	580,0	140,0	80,0	800,0
	Бюджет області				
	Бюджет громади	120,0	60,0	20,0	200,0
Джерела фінансування	Кошти місцевого бюджету та грантові кошти				
Відповідальний за реалізацію	Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Покровської селищної ради, КЗ «Покровський центр соціальних служб» Покровської селищної ради, робоча група з реалізації проекту				
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Покровської селищної ради, КЗ «Покровський центр соціальних служб» Покровської селищної ради, мешканці Покровської селищної територіальної громади та внутрішньо переміщені особи				
Інше					

<b>№ проєкту місцевого розвитку</b>	<b>2.3.6.1 Простір дозвілево-психологічного розвантаження та соціальної допомоги особам/сім'ям, що перебувають у складних життєвих обставинах</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 2. Послуги освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, дозвілля і спорту задовольняють потреби мешканців і мешканок, спрямовані на збереження та розвиток людського капіталу громади. Операційна ціль 2.3. У громаді забезпечене надання мешканцям і мешканкам соціальних послуг відповідно до їх потреб. Завдання 2.3.6. У громаді здійснені заходи з правового і соціального захисту дітей, а також запобігання проявів дитячої бездоглядності
Найменування проєкту	<b>Простір дозвілево-психологічного розвантаження та соціальної допомоги особам/сім'ям, що перебувають у складних життєвих обставинах</b>

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Цілі проєкту	Розширення форми соціальної роботи з дозвілля, психологічної допомоги, навчання для дітей, молоді та сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах у Покровській селищній територіальній громаді до 2026 року				
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Покровська селищна територіальна громада				
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	19 сімей, що опинились у складних життєвих обставинах, у яких знаходяться 38 дітей; 40 дітей-сиріт та дітей, що позбавлені батьківського піклування близько 40 дітей ветеранів війни багатодітні сім'ї				
Стислий опис проєкту	Покращити соціально-культурні послуги в громаді з питань дозвілля, психологічної допомоги та розвантаження осіб/ сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, в тому числі сімей та дітей ветеранів війни. В рамках проєкту планується облаштувати простір (центр) дозвілево-психологічного розвантаження та соціальної допомоги як у адміністративному центрі громади, так і розширення роботи даного простору (центру) на старостинські округи. Пройти навчання фахівцями із соціальної роботи, культурно-дозвілевої роботи та психологічної роботи з надання послуг для осіб/ сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах. Розробити заходи з культурного дозвілля, психологічного розвантаження та допомоги та проводити активності. Здійснювати інформаційну кампанію про діяльність простору.				
Очікувані результати (продукти проєкту)	Облаштування мінімум 2 кімнат простору Пройти навчання фахівцями із соціальної роботи Провести мінімум 6 заходів у просторі				
Ключові заходи проєкту	Підготовчий (формування робочої групи з реалізації проєкту) Організаційний (виділення приміщень, підготовка документації для проведення закупівель робіт та послуг) Облаштування простору Розробка програм заходів у просторі Проведення активностей Інформування про заходи та діяльність простору у мережі інтернет				
Період здійснення	2025 – 2026 роки				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проєкту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього	900,0	100,0		1000,0
	Державний бюджет				
	Бюджет області				
	Бюджет громади	200,0			200,0



Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Джерела фінансування	Бюджет громади – 200 тис.грн. та Інші джерела, в т.ч. кошти регіональних, національних, міжнародних грантових програм – 800 тис.грн.
Відповідальний за реалізацію	Служба у справах дітей, відділ соціального захисту населення виконавчого комітету, відділ культури, туризму, національностей та релігій виконкому
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	Місцева влада Покровської селищної ТГ Діти, молодь, сім'ї, що опинились у складних життєвих обставинах Діти ветеранів війни Багатодітні сім'ї Фахівці з соціальної роботи та психологічної допомоги
Інше	

<b>№ проекту місцевого розвитку</b>	<b>2.3.7.1 Підтримка громадської активності, просвіта щодо комунікації з ветеранською спільнотою, їх спільна взаємодія та розвиток інформаційної політики</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проект	Стратегічна ціль 2. Послуги освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, дозвілля і спорту задовольняють потреби мешканців і мешканок, спрямовані на збереження та розвиток людського капіталу громади. Операційна ціль 2.3. У громаді забезпечене надання мешканцям і мешканкам соціальних послуг відповідно до їх потреб. Завдання 2.3.7. У громаді створена система надання соціальних послуг та психолого-соціальної адаптації для воїнів, ветеранів і ветеранок російсько-української війни, членів їхніх родин, родин загиблих, полонених чи зниклих безвісти
Найменування проекту	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Цілі проекту	<b>Підтримка громадської активності, просвіта щодо комунікації з ветеранською спільнотою, їх спільна взаємодія та розвиток інформаційної політики</b>
Територія, на яку проект матиме вплив	Покровська селищна територіальна громада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Ветеранські громадські організації (600 ветеранів та ветеранок)
Стислий опис проекту	Внаслідок збройної агресії РФ близько 700 осіб були призвані за мобілізацією для проходження військової служби в Збройних Силах України. Процес мобілізації триває і кількість призваних буде збільшуватися. В той же час, близько 10% від призваних були звільнені з військової служби з різних причин, в тому числі після отримання поранень, контузій, каліцтв. І вони стикаються з проблемою адаптації до мирного життя. Для них важлива і

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	необхідна допомога не лише родини, громади, але і побратимів, які мають такі ж проблеми, як і вони. Саме громадська організація ветеранів найкращим чином буде спроможна надати допомогу у вирішенні багатьох питань за принципом «рівний – рівному». Завдання громади – сприяти роботі громадській організації ветеранів у здійсненні своєї діяльності, в тому числі шляхом фінансування заходів				
Очікувані результати (продукти проекту)	Ефективне використання наявних можливостей в забезпеченні захисту соціальних, економічних, конституційних та політичних прав ветеранів та ветеранок, Захисників та Захисниць України, сприяння в наданні їм допомоги в адаптації до цивільного життя				
Ключові заходи проекту	Прийняття програми підтримки ветеранів війни, військовослужбовців, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей Захисників і Захисниць України, які загинули (померли), знаходяться в полоні або зникли безвісти, яка передбачає надання матеріальної підтримки громадській організації для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)				
Період здійснення	2025 – 2027 роки				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього	420,0	420,0	420,0	1 260,0
	Державний бюджет				
	Бюджет області				
	Бюджет громади	420, 0	420, 0	420, 0	1 260, 0
Джерела фінансування	Бюджет громади. Інші джерела, в т.ч. кошти регіональних, національних, міжнародних грантових програм				
Відповідальний за реалізацію	Покровська селищна територіальна громада				
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Покровської селищної ради				
Інше					

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

<b>№ проєкту місцевого розвитку</b>	<b>2.4.1.1 Капітальний ремонт системи опалення в приміщенні КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа» Покровської селищної ради</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проєкт	<p>Стратегічна ціль 2. Послуги освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, дозвілля і спорту задовольняють потреби мешканців і мешканок, спрямовані на збереження та розвиток людського капіталу громади.</p> <p>2.4. Забезпечені розвиток спортивної інфраструктури, підтримка спортивних ініціатив, створені умови для спортивної активності мешканців та мешканок.</p> <p>2.4.1. Спортивна інфраструктура та її кадрове забезпечення відповідають потребам у спортивному розвитку та руховій активності мешканців та мешканок громади всіх категорій населення.</p>
Найменування проєкту	<b>Капітальний ремонт системи опалення в приміщенні КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа» Покровської селищної ради</b>
Цілі проєкту	<p>Проєкт передбачає повну заміну систему опалення на сучасну пластикову, що дозволить підняти температурний режим у закладі у опалювальний період та зекономити енергоносії.</p> <p>Вартість проєкту – 2 мільйони гривень. Це кошти з місцевого бюджету.</p>
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Покровська селищна рада та сусідні громади
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	5000 жителів селища
Стислий опис проєкту	<p>Існуючі системи опалення, яка знаходиться в аварійному стані, не спроможні забезпечити дотримання нормативів температурного режиму в зимово-осінній період. Це призводить до порушення санітарно-гігієнічних параметрів, створює загрози для штатних працівників і відвідувачів, а спроби підвищити температуру призводять до збільшення споживання палива, відповідно – викидів до атмосферного повітря CO<sub>2</sub>. Для виправлення передбачається придбання та встановлення сучасних систем опалення (в т.ч. повітряного або електрообігрівачів серії «Zone»/аналоги), що забезпечують швидкий обігрів площ, які використовуються – відповідно до потреб, що виникають.</p>
Очікувані результати (продукти проєкту)	<p>Підвищення енергоефективності та покращення комфортного перебування відвідувачів ДЮСШ, забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних норм;</p>

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	<p>Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів, що забезпечить зменшення навантаження на міський бюджет щодо оплати ПЕР;</p> <p>Покращення технічного стану будівель та їх теплозахисних характеристик, зниження ризику виникнення аварійних ситуацій при експлуатації інженерних мереж;</p> <p>Зменшення викидів парникових газів та мінімізація антропогенного чинника;</p>				
Ключові заходи проекту	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Створення робочої групи проекту, визначення сфер відповідальності</li> <li>- Аналіз ефективності наявних систем опалення в приміщеннях комунальної власності.</li> <li>- Моніторинг наявних на ринку пропозицій для обрання оптимальних систем опалення – в залежності від потреб визначеного приміщення комунальної форми власності</li> <li>- Інформування зацікавлених сторін про цілі, завдання та терміни виконання проекту</li> <li>- Виготовлення ПКД, отримання необхідних дозволів</li> <li>- Проведення процедур публічних закупівель, визначення виконавців робіт та постачальників товарів</li> <li>- Проведення ремонтних робіт</li> <li>- Інформування мешканців та мешканок громади про перебіг та результати проекту</li> </ul>				
Період здійснення	2026-2027				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проекту, тис. грн	2000,00	2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього		500,00	1500,00	2000,00
	Державний бюджет				
	Бюджет області				
	Бюджет громади		500,00	1500,00	2000,00
Джерела фінансування	Бюджет громади				
Відповідальний за реалізацію	КЗ «ДЮСШ» Покровської селищної ради				
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	Тренерський, учнівський колектив КЗ «ДЮСШ» Покровської селищної ради, жителі громади.				
Інше					

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

<b>№ проєкту місцевого розвитку</b>	<b>3.1.1.1 Розробка інвестиційного паспорту громади</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 3. Економічна діяльність в громаді створює можливості для зайнятості і самореалізації мешканців та мешканок, забезпечує наповнення місцевого бюджету. Операційна ціль 3.1. Створені організаційні передумови для розвитку економічного потенціалу громади та залучення інвестицій. Завдання 3.1.1. Забезпечена прозорість та активне поширення інформації про інвестиційні потреби і пропозиції громади.
Найменування проєкту	<b>Розробка інвестиційного паспорту громади</b>
Цілі проєкту	Підвищення рівня інвестиційної привабливості, прозорості про інвестиційні пропозиції громади шляхом розробки нового інвестиційного паспорту Покровської селищної територіальної громади до кінця 2026 року
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Територія Покровської селищної територіальної громади
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Близько 10 потенційних інвесторів як внутрішніх (Україна), так і зовнішніх з різних країн (зокрема Польща, Чехія, Франція, Німеччина тощо)</li> <li>✓ Місцева влада Покровської селищної громади, що отримуватиме збільшення податкових надходжень до бюджету внаслідок залучення інвесторів на територію громади та поширення позитивного іміджу про громаду</li> <li>✓ Мешканці Покровської селищної територіальної громади, які отримають робочі місця внаслідок залучення інвестора на територію громади та відкриття ним бізнесу</li> </ul>
Стислий опис проєкту	<p>В рамках проєкту передбачається:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Аналіз загального стану громади та відбір перспективних інвестиційних майданчиків (збір та аналіз інформації про наявні ресурси, земельні ділянки, вільні будівлі, логістичне сполучення, основні діючі підприємства, природні та кліматичні умови, водні ресурси, населення та населені пункти та відбір інвестиційних майданчиків).</li> <li>✓ Розробка анкет інвестиційних земельних ділянок та затвердження інвестиційних ділянок рішенням селищної ради</li> <li>✓ Сформувані перелік вільних будівель на території громади для можливого використання інвесторами</li> <li>✓ Розробити концепції розвитку інвестиційної інфраструктури, тобто пропозицій для потенційних інвесторів щодо</li> </ul>

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	можливостей використання земельних ділянок та вільних будівель ✓ Сформувати документ інвестиційний паспорт громади, обговорити з Радою місцевого економічного розвитку та затвердити рішенням селищної ради ✓ Розробити коротку візуалізацію інвестиційного паспорта та поширити у мережі інтернет ✓ Брати участь у заходах з презентування інвестиційних можливостей громади та поширювати роздруковані презентаційні матеріали інвестиційних можливостей громади				
Очікувані результати (продукти проекту)	1. Розроблено не менше 10 анкет інвестиційних земельних ділянок 2. Сформовано 1 перелік вільних будівель 3. Розроблено не менше 10 концепцій розвитку інвестиційної інфраструктури для інвесторів 4. Сформовано 1 інвестиційний паспорт громади 5. Розроблено 1 візуалізовану коротку версію інвестиційного паспорта та поширено її у мережі інтернет. 6. Взято участь у не менше 1 заході на рік щодо презентування інвестиційних можливостей громади 7. Представники влади отримали нові знання у співпраці з інвесторами та популяризацію інвестиційних можливостей громади				
Ключові заходи проекту	1. Підготовчий 2. Організаційний 3. Збір інформації та її аналіз 4. Формування анкет земельних ділянок, реєстру вільних будівель, концепцій розвитку інвестиційної інфраструктури 5. Розробка інвестиційного паспорта громади 6. Розробка короткої візуалізованої версії інвестиційного паспорта громади 7. Участь у заходах з представлення інвестиційних можливостей громади				
Період здійснення	2026-2027 роки				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього	10,0	10,0		20,0
	Державний бюджет				
	Бюджет області				
	Бюджет громади	10,0	10,0		20,0
Джерела фінансування	✓ Кошти бюджету громади або можливе залучення регіональних, національних, міжнародних та інших програм,				

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	в рамках яких можна отримати грантове фінансування для друку інвестиційної продукції та поширення її серед інвесторів
Відповідальний за реалізацію	Виконавчий комітет Покровської селищної ради; робоча група з розробки інвестиційного паспорту громади; Рада з питань місцевого економічного розвитку.
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	Місцева влада Покровської селищної ТГ Мешканці Покровської селищної ТГ Місцеві підприємці
Інше	Відсутнє

<b>№ проекту місцевого розвитку</b>	<b>3.1.3.1 Хаб підготовки та перепідготовки кваліфікованих робітників у КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ «ПОКРОВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проект	Стратегічна ціль 3. Економічна діяльність в громаді створює можливості для зайнятості і самореалізації мешканців та мешканок, забезпечує наповнення місцевого бюджету. Операційна ціль 3.1. Створені організаційні передумови для розвитку економічного потенціалу громади та залучення інвестицій. Завдання 3.1.3. Створена система сприяння зайнятості та перекваліфікації відповідно до потреб ринку праці.
Найменування проекту	<b>Хаб підготовки та перепідготовки кваліфікованих робітників у КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ «ПОКРОВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»</b>
Цілі проекту	Підвищення рівня кадрового потенціалу громади через організацію професійного навчання та перепідготовки мешканців Покровської селищної громади, в тому числі ветеранів та ветеранок, внутрішньо переміщених осіб, жінок професіям, які традиційно вважаються чоловічими шляхом облаштування Хабу підготовки та перепідготовки кваліфікованих робітників у КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ «ПОКРОВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» (далі – Хаб) до кінця 2027 року.
Територія, на яку проект матиме вплив	Територія Покровської селищної територіальної громади
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	<ul style="list-style-type: none"> <li>45 мешканців пройдуть підготовку чи перепідготовку у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.</li> <li>Педагогічні працівники КЗО «ПОКРОВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ» ДОР»</li> </ul>
Стислий опис проекту	В рамках проекту передбачається: <ul style="list-style-type: none"> <li>Виділити приміщення для Хабу.</li> </ul>

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Здійснити ремонтні роботи для Хабу.</li> <li>• Облаштувати приміщення Хабу меблями, технікою, обладнанням.</li> <li>• Розробити освітні програми з підготовки та перепідготовки кваліфікованих робітників, програми для проведення майстерень-коворкінгів</li> <li>• Здійснювати навчання у сфері професійної (професійно-технічної) освіти мешканців громади</li> <li>• Проводити майстерні-коворкінги з метою формування професійних компетентностей.</li> <li>• Здійснювати заходи з популяризації діяльності Хабу, можливостей підготовки та перепідготовки, зокрема ветеранів і ветеранок, внутрішньо переміщених осіб, популяризації професійного навчання жінок професіям, які традиційно вважаються чоловічими, заохочення роботодавців до створення робочих місць.</li> </ul>				
Очікувані результати (продукти проекту)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Створено 1 Хаб підготовки та перепідготовки кваліфікованих робітників у КЗО «ПОКРОВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ» ДОР».</li> <li>2. Розроблено освітні програми з підготовки та перепідготовки кваліфікованих робітників, програми для проведення майстерень-коворкінгів</li> <li>3. Раз у квартал проводити діяльність майстерень-коворкінгів</li> <li>4. Не менше 45 мешканців пройдуть підготовку чи перепідготовку у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.</li> <li>5. Щомісячно здійснюються популяризаційні заходи щодо діяльності Хабу, можливостей отримання робітничої кваліфікації</li> </ol>				
Ключові заходи проекту	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Підготовчий</li> <li>2. Організаційний</li> <li>3. Проведення ремонтних робіт приміщення Хабу</li> <li>4. Облаштування Хабу меблями, технікою та обладнанням</li> <li>5. Проведення заходів у Хабі</li> </ol>				
Період здійснення	2025-2027 роки				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього		1500,0	500,0	2000,0
	Державний бюджет				
	Бюджет громади				

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Джерела фінансування	Залучення регіональних, національних, міжнародних та інших програм, в рамках яких можна отримати грантове фінансування
Відповідальний за реалізацію	Працівники, педагоги КЗО «ПОКРОВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ» ДОР», робоча група з реалізації проєкту.
Ключові потенційні учасники реалізації проєкту	Мешканці Покровської селищної територіальної громади Педагогічні працівники КЗО «ПОКРОВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ» ДОР»
Інше	Відсутнє

<b>№ проєкту місцевого розвитку</b>	<b>3.2.1.1 Центр розвитку бізнесу у Покровській селищній громаді</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 3. Економічна діяльність в громаді створює можливості для зайнятості і самореалізації мешканців та мешканок, забезпечує наповнення місцевого бюджету. Операційна ціль 3.2. Забезпечений сприятливий бізнес клімат, підтримка підприємництва, в тому числі малих агровиробників та їх об'єднань Завдання 3.2.1. У громаді налагоджений конструктивний діалог з підприємцями, створений сприятливий для підприємницької діяльності бізнес-клімат
Найменування проєкту	<b>Центр розвитку бізнесу у Покровській селищній громаді</b>
Цілі проєкту	Підвищення рівня бізнес-клімату, доброчесності, комунікації та взаємодії з підприємцями у Покровській селищній територіальній громаді шляхом створення центру розвитку бізнесу з конференц-залом та медіа-центром до кінця 2027 року
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Територія Покровської селищної територіальної громади
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	✓ 60 підприємців, що братимуть участь у заходах центру розвитку бізнесу ✓ Місцева влада Покровської селищної громади
Стислий опис проєкту	В рамках проєкту передбачається: ✓ Виділити 2 приміщення для створення центру розвитку бізнесу та здійснити ремонтні роботи ✓ Облаштувати 1 приміщення під конференц-зал меблями, комп'ютерною технікою, проектором, екраном та забезпечити канцтоварами. ✓ Облаштувати 1 приміщення під медіа-центр медійним обладнанням (зонти, камерою, фотоапаратом,

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	багатофункціональним пристроєм, 3D-принтером, комп'ютерною технікою та меблями) ✓ Розробити щорічні програми заходів для діяльності центру розвитку бізнесу у конференц-залі (консультаційно-інформаційні заходи з питань консультування щодо оподаткування, наявних кадрів у центрі зайнятості, ВПУ 75, можливості перекваліфікації у ВПУ 75, грантових ресурсів, національних програм підтримки, проведення бізнес-діалогів з представниками місцевої влади тощо). ✓ Розробити щорічні програми заходів для діяльності центру розвитку бізнесу у медіа-центрі з формування тематики відеороликів про підприємців, бізнес-діалоги з селищним головою, анонси про підприємців, місцевих товаровиробників, їх продукцію тощо. ✓ Проведення не менше 1 заходу на місяць у центрі розвитку бізнесу із залученням суб'єктів господарювання ✓ Розробка презентаційних матеріалів для підприємців та поширення інформації про них у мережі інтернет, а також через центр надання адміністративних послуг.				
Очікувані результати (продукти проекту)	1. Створено 1 Центр розвитку бізнесу з 2 приміщеннями (конференц-зал та медіа-центр) 2. Розроблено 1 щорічну програму заходів у конференц-залі центру розвитку бізнесу 3. Розроблено 1 щорічну програму заходів у медіа-центрі центру розвитку бізнесу 4. Проведено не менше 1 заходу на місяць у центрі розвитку бізнесу 5. Не менше 20 підприємців щорічно беруть участь у заходах центру розвитку бізнесу				
Ключові заходи проекту	1. Підготовчий 2. Організаційний 3. Проведення ремонтних робіт приміщень центру розвитку бізнесу 4. Облаштування приміщень меблями, технікою та обладнанням 5. Проведення заходів у центрі розвитку бізнесу				
Період здійснення	2025-2027 роки				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього	880,0	60,0	60,0	1000,0
	Державний бюджет				
	Бюджет області	80,0	60,0	60,0	200,0

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Джерела фінансування	залучення регіональних, національних, міжнародних та інших програм, в рамках яких можна отримати грантове фінансування  передбачено 20% співфінансування з місцевого бюджету громади
Відповідальний за реалізацію	Виконавчий комітет Покровської селищної ради; робоча група з реалізації проекту.
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	Місцева влада Покровської селищної ТГ Місцеві підприємці
Інше	Відсутнє

<b>№ проекту місцевого розвитку</b>	<b>3.2.2.1 Облаштування торгівельної зони з використанням 10 малих архітектурних форм</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проект	Стратегічна ціль 3. Економічна діяльність в громаді створює можливості для зайнятості і самореалізації мешканців та мешканок, забезпечує наповнення місцевого бюджету. Операційна ціль 3.2. Забезпечений сприятливий бізнес клімат, підтримка підприємництва, в тому числі малих агровиробників та їх об'єднань Завдання 3.2.2. Налагоджена підтримка бізнесу у громаді
Найменування проекту	<b>Облаштування торгівельної зони з використанням 10 малих архітектурних форм</b>
Цілі проекту	Підтримка підприємництва Покровської селищної ТГ шляхом облаштування торгівельної зони з використанням 10 малих архітектурних форм та надання орендних послуг для підприємців громади на відведеній ділянці до кінця 2027 року.
Територія, на яку проект матиме вплив	Територія Покровської селищної ТГ
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 10 підприємців, що укладуть договір на оренду МАФів матимуть додаткове джерело доходів</li> <li>✓ Потенційні покупці, які матимуть можливість у відпочинковому громадському просторі отримувати розважальні послуги, екологічно чисті продукцію та напої, хлібобулочні та декоративно-ужиткові товари (як мешканці Покровської селищної ТГ, так і туристи).</li> </ul>
Стислий опис проекту	В рамках проекту передбачається: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Облаштування торгівельної зони для 10 малих архітектурних форм (облаштувати територію під встановлення малих архітектурних форм, оформити паспорти прив'язки на</li> </ul>

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	<p>розміщення МАФів та здійснити їх монтаж на відведеній ділянці).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Надання орендних послуг для підприємців Покровської селищної ТГ (розробка договорів та здача в оренду МАФів підприємцям, які зареєстровані у Покровській селищній ТГ).</li> <li>✓ Промоція території торговельного простору, продукції та послуг підприємців (оголошення на сторінках Покровської селищної ТГ у соціальних мережах facebook, telegram, viber та на офіційному сайті громади, оголошення на сторінці ТЩ, анонси продукції товарів та послуг підприємців, періодичні короткі відеоролики про підприємців, їх товари та послуги, надання можливості для підприємців поширення їх буклетів через ТЩ та ЦНАП громади)</li> <li>✓ Створення нових робочих місць, збільшення надходжень до місцевого бюджету за рахунок орендної плати відповідно до укладених договорів</li> </ul>
<p>Очікувані результати (продукти проекту)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Встановлено 10 МАФів у відведеній торговельній зоні у смт Покровське</li> <li>2. Укладено 10 договорів про надання в оренду МАФів з 10 підприємцями Покровської селищної ТГ</li> <li>3. Сформовано щорічно не менше 10 відеороликів про кожного підприємця, що проводить діяльність у торговельній зоні</li> <li>4. Сформовано щорічно не менше 12 оголошень про діяльність підприємців у торговій зоні</li> <li>5. Сформовано не менше 3 анонсів за рік про нову продукцію у торговій зоні</li> <li>6. Поширено не менше 10 видів буклетів та візитівок через ЦНАП або ТЩ про підприємців, що проводять свою діяльність у торговій зоні</li> <li>7. Рівень задоволення підприємців, що проводять діяльність у торговій зоні складає не менше 80%.</li> <li>8. Рівень використання коштів від сплати за оренду МАФів на благоустрій громади 100%</li> <li>9. Представники влади та підприємці отримали нові знання у співпраці через рекламування та промоцію місцевого виробника/підприємця, популяризацію громади</li> </ol>
<p>Ключові заходи проекту</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Підготовчий</li> <li>2. Організаційний</li> <li>3. Облаштування торговельної зони на 10 МАФів</li> <li>4. Закупівля та монтаж 10 МАФів</li> <li>5. Розробка положення, шаблону договору та надання орендних послуг для підприємців Покровської селищної ТГ</li> <li>6. Промоція торговельної зони</li> <li>7. Моніторинг проекту</li> </ol>
<p>Період здійснення</p>	<p>2026-2027 роки</p>

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього		2 000,00	1 000,00	3 000,00
	Державний бюджет				
	Бюджет області				
	Бюджет громади		200,0		200,0
Джерела фінансування	<ul style="list-style-type: none"> <li>Кошти бюджету громади - 200 тис. грн. (облаштування території та підключення інженерної мережі)</li> <li>Можливе залучення регіональних, національних, міжнародних та інших програм, в рамках яких можна отримати грантове фінансування – 2 800 тис. грн.</li> </ul>				
Відповідальний за реалізацію	Виконавчий комітет Покровської селищної ради; робоча група з реалізації проекту; Рада з питань місцевого економічного розвитку.				
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	Місцева влада Покровської селищної ТГ Мешканці Покровської селищної ТГ Місцеві підприємці, які здійснюють торгівлю				
Інше	Відсутнє				

<b>№ проекту місцевого розвитку</b>	<b>3.2.2.2 Лабораторія для проведення аналізів меду в СОК «Медок»</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 3. Економічна діяльність в громаді створює можливості для зайнятості і самореалізації мешканців та мешканок, забезпечує наповнення місцевого бюджету. Операційна ціль 3.2. Забезпечений сприятливий бізнес клімат, підтримка підприємництва, в тому числі малих агровиробників та їх об'єднань Завдання 3.2.2. Налагоджена підтримка бізнесу у громаді
Найменування проєкту	<b>Лабораторія для проведення аналізів меду в СОК «Медок»</b>
Цілі проєкту	Підвищення рентабельності індивідуальних пасік власників бджолосімей через придбання лабораторії для проведення аналізів меду в СОК «Медок».
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Територія Покровської селищної територіальної громади, сусідніх громад Дніпропетровської, Запорізької, Донецької областей

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Орієнтовна кількість отримувачів вигод	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Близько 600 власників бджолосімей Покровської селищної громади</li> <li>✓ Бджолярі сусідніх громад Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей, які можуть здавати мед в кооператив</li> </ul>				
Стислий опис проекту	<p>В рамках проекту передбачається:</p> <p>Облаштування приміщення 70 кв м. для розміщення лабораторного обладнання по проведенню аналізів меду в СОК «Медок».</p> <p>Закупівля та встановлення лабораторного обладнання для СОК «Медок» .</p> <p>Створення нових робочих місць у СОК «Медок», збільшення надходжень до місцевого бюджету за рахунок сплати податків від СОК «Медок».</p> <p>Підтримка збуту продукції шляхом надання можливості участі у ярмаркових заходах бджолярам та використанні сформованого медового бренду громади.</p>				
Очікувані результати (продукти проекту)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Облаштоване приміщення 70 кв м. для розміщення лабораторного обладнання по проведенню аналізів меду в СОК «Медок»</li> <li>2. Введено в експлуатацію 1 лабораторію у СОК «Медок»</li> <li>3. Створено 3 нових робочих місця у СОК «Медок»</li> <li>4. Організовано не менше 1 ярмарково-виставкового заходу у рік з можливістю брати участь у ньому виробниками меду</li> <li>5. Покращено імідж Покровської селищної ТГ як медової громади через інтернет</li> <li>6. Шириться інформація про наших виробників меду та їх продукцію</li> </ol>				
Ключові заходи проекту	<p>Основними етапами реалізації проекту є:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Організаційний</li> <li>2. Облаштування приміщення для лабораторного обладнання (70 м2)</li> <li>3. Закупівля та монтаж обладнання</li> <li>4. Підтримка збуту продукції виробників меду</li> </ol>				
Період здійснення	2026-2027 роки				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього	2000,0	30,0		2030,0
	Державний бюджет				
	Бюджет області				
	Бюджет громади			30,0	30,0

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Джерела фінансування	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Кошти бюджету громади - 30 тис. грн. (проведення ярмарково-виставкових заходів)</li> <li>✓ Можливе залучення регіональних, національних, міжнародних та інших програм, в рамках яких можна отримати грантове фінансування – 2 000,0 тис. грн.</li> </ul>
Відповідальний за реалізацію	Виконавчий комітет Покровської селищної ради; Голова СОК «Медок»; Члени кооперативу; Рада з питань місцевого економічного розвитку.
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	Члени СОК «Медок» Місцева влада Покровської селищної громади Мешканці Покровської селищної громади Місцеві підприємці, які здійснюють торгівлю медом Оптові підприємства, які працюють на території району з медовою продукцією
Інше	Відсутнє

<b>№ проекту місцевого розвитку</b>	<b>4.1.1.1 Придбання трактору з навісним обладнанням для КП «Покровське водопровідно-каналізаційне господарство»</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 4. Безпечні та комфортні умови життя в громаді забезпечені якісними житлово-комунальними послугами та збереженням навколишнього природного середовища. 4.1. Удосконалена система управління надання житлово-комунальних послуг. 4.1.1. КП «Покровське водопровідно-каналізаційне господарство» забезпечене обладнанням, кадрами і ресурсами для ефективного надання житлово-комунальних послуг
Найменування проєкту	<b>Придбання трактору з навісним обладнанням для КП «Покровське водопровідно-каналізаційне господарство»</b>
Цілі проєкту	Покращення послуги благоустрою у Покровській селищній ТГ шляхом придбання трактору з навісним обладнанням до кінця 2027 року
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Територія Покровської селищної ТГ
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Мешканці громади
Стислий опис проєкту	В рамках проєкту передбачається придбати трактор з навісним обладнанням для КП «Покровське водопровідно-каналізаційне

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	господарство». За допомогою цієї техніки здійснюватиметься належний догляд за утриманням зелених насаджень (покіс карантинних бур'янів, порослі, обрізка гілок, а також за допомогою буру – буріння ям для посадки дерев тощо), снігоприбирання на об'єктах благоустрою на території населених пунктів громади. Навісне обладнання включає косарку, причіп, бур, дискову пилу, навісний фронтальний навантажувач, лопату-відвал.				
Очікувані результати (продукти проекту)	Придбання 1 трактору з навісним обладнанням				
Ключові заходи проекту	Основними етапами реалізації проекту є: Підготовчий Організаційний Закупівля трактору з навісним обладнанням Оформлення трактору з навісним обладнанням				
Період здійснення	2026 рік				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього		2 300,0		2300,0
	Державний бюджет				
	Бюджет області				
Бюджет громади					
Джерела фінансування	Залучені кошти регіональних, національних, міжнародних та інші програм, в рамках яких можна отримати фінансування				
Відповідальний за реалізацію	Виконавчий комітет Покровської селищної ради Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради КП «Покровське водопровідно-каналізаційне господарство»				
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	Місцева влада Покровської селищної ТГ Мешканці Покровської селищної ТГ Комунальне підприємство «Покровське водопровідно-каналізаційне господарство»				
Інше					

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

<b>№ проєкту місцевого розвитку</b>	<b>4.2.1.1. Заходи з енергозбереження: Будівництво сонячної електростанції на свердловині № 1 (1357) в селі Коломійці Синельниківського району Дніпропетровської області</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 4. Безпечні та комфортні умови життя в громаді забезпечені якісними житлово-комунальними послугами та збереженням навколишнього природного середовища. Операційна ціль 4.2. Мешканцям та мешканкам громади забезпечений доступ до питної води, зокрема, покращення послуг централізованого водопостачання. 4.2.1. Створені ресурсні передумови для розвитку мереж централізованого водопостачання та забезпечення споживачів якісною питною водою.
Найменування проєкту	<b>Заходи з енергозбереження: Будівництво сонячної електростанції на свердловині № 1 (1357) в селі Коломійці Синельниківського району Дніпропетровської області</b>
Цілі проєкту	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Забезпечення автономного енергопостачання свердловини № 1.</li> <li>2. Зменшення витрат на електроенергію для роботи обладнання свердловини.</li> <li>3. Скорочення вуглецевого сліду громади через впровадження відновлюваних джерел енергії.</li> <li>4. Створення демонстраційного об'єкта для поширення практики використання сонячної енергетики.</li> </ol>
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Покровська селищна територіальна громада, жителі села Коломійці
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Населення громади орієнтовно 21000 осіб
Стислий опис проєкту	Проєкт передбачає будівництво сонячної електростанції для забезпечення енергопостачання на свердловині № 1 (1357) в селі Коломійці . Реалізація цього проєкту сприятиме зменшенню витрат на електроенергію, підвищенню енергоефективності та екологічної стійкості водопостачання.
Очікувані результати (продукти проєкту)	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Економія до 15% енерговитрат для роботи свердловини.</li> <li>5. Скорочення викидів CO<sub>2</sub></li> <li>6. Збільшення енергетичної незалежності громади.</li> </ol>

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	7. Поширення досвіду використання відновлюваної енергії в інших проектах громади.				
Ключові заходи проекту	Підготовчий етап: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проведення техніко-економічного обґрунтування (ТЕО).</li> <li>• Розробка проектної документації для будівництва сонячної електростанції.</li> <li>• Вибір постачальника обладнання та підрядника для будівництва.</li> </ul> Будівництво та монтаж: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Підготовка території навколо свердловини № 1 для встановлення сонячних панелей.</li> <li>• Монтаж фотоелектричних модулів, інверторів та системи управління.</li> <li>• Підключення сонячної електростанції до свердловини.</li> </ul> Введення в експлуатацію: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Тестування та налагодження роботи станції.</li> <li>• Навчання персоналу для обслуговування обладнання.</li> </ul> Моніторинг та оцінка: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Регулярний моніторинг ефективності роботи станції.</li> <li>• Аналіз економічних та екологічних результатів</li> </ul>				
Період здійснення	2024-2025				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування ) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього	4700,0			
	Державний бюджет				
	Бюджет області				
	Бюджет громади	1000,0			
	інші кошти	3700,0			
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, інші кошти				
Відповідальний за реалізацію	Виконавчий комітет Покровської селищної ради Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету селищної ради				
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	КП “Покровське водопровідно-каналізаційне господарство”				
Інше					

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

<b>№ проєкту місцевого розвитку</b>	<b>4.2.1.2. Будівництво сонячної електростанції на водопровідній насосній станції села Олександрівка Синельниківського району Дніпропетровської області</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проєкт	<p>Стратегічна ціль 4. Безпечні та комфортні умови життя в громаді забезпечені якісними житлово-комунальними послугами та збереженням навколишнього природного середовища.</p> <p>Операційна ціль 4.2. Мешканцям та мешканкам громади забезпечений доступ до питної води, зокрема, покращення послуг централізованого водопостачання.</p> <p>4.2.1. Створені ресурсні передумови для розвитку мереж централізованого водопостачання та забезпечення споживачів якісною питною водою.</p>
Найменування проєкту	<b>Будівництво сонячної електростанції на водопровідній насосній станції села Олександрівка Синельниківського району Дніпропетровської області</b>
Цілі проєкту	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Забезпечення безперебійного енергопостачання свердловини № 1.</li> <li>2. Зменшення витрат на електроенергію для роботи обладнання свердловини.</li> <li>3. Скорочення викидів парникових газів завдяки впровадження відновлюваних джерел енергії.</li> <li>4. Створення демонстраційного об'єкта для поширення практики використання сонячної енергетики.</li> </ol>
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Покровська селищна територіальна громада с.Олександрівка
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Населення громади орієнтовно 21000 осіб
Стислий опис проєкту	<p>Проєкт передбачає будівництво сонячної електростанції для забезпечення безперебійного енергопостачання водопровідної насосної станції села Олександрівка.</p> <p>Реалізація цього проєкту сприятиме зменшенню витрат на електроенергію, підвищенню енергоефективності та екологічної стійкості водопостачання.</p>
Очікувані результати (продукти проєкту)	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Зменшення витрат на електроенергію насосної станції на 15%.</li> <li>6. Скорочення викидів CO<sub>2</sub></li> </ol>

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	7. Створення стабільного енергопостачання водопровідної станції незалежно від коливань цін на енергоресурси. 8. Збільшення енергетичної незалежності громади. 9. Поширення досвіду використання відновлюваної енергії в інших проєктах громади.				
Ключові заходи проєкту	Підготовчий етап: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Проведення техніко-економічного обґрунтування (ТЕО).</li> <li>● Розробка проєктної документації для будівництва сонячної електростанції.</li> <li>● Вибір постачальника обладнання та підрядника для будівництва.</li> </ul> Будівництво та монтаж: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Закупівля обладнання (сонячні панелі, інвертори, системи контролю).</li> <li>● Встановлення обладнання на території насосної станції.</li> <li>● Підключення сонячної електростанції до систем енергозабезпечення насосної станції.</li> </ul> Введення в експлуатацію: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Тестування та налагодження роботи станції.</li> <li>● Навчання персоналу для обслуговування обладнання.</li> </ul> Моніторинг та оцінка: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Регулярний моніторинг ефективності роботи станції.</li> <li>● Аналіз економічних та екологічних результатів</li> </ul>				
Період здійснення	2024-2025				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проєкту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього	4500,0			
	Державний бюджет				
	Бюджет області				
	Бюджет громади	1000,0			
	інші	3500,0			
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, інші кошти				
Відповідальний за реалізацію	Виконавчий комітет Покровської селищної ради Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету селищної ради				
Ключові потенційні учасники реалізації проєкту	КП “Покровське водопровідно-каналізаційне господарство”				
Інше					

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

<b>№ проєкту місцевого розвитку</b>	<b>4.2.2.1 Реконструкція водопровідної мережі селища Покровське</b>				
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 4. Безпечні та комфортні умови життя в громаді забезпечені якісними житлово-комунальними послугами та збереженням навколишнього природного середовища. 4.2. Мешканцям та мешканкам громади забезпечений доступ до питної води, зокрема, покращення послуг централізованого водопостачання. 4.2.2. Мешканці та мешканки громади, суб'єкти господарювання забезпечені питною водою, якість якої відповідає державним нормативам.				
Найменування проєкту	<b>Реконструкція водопровідної мережі селища Покровське</b>				
Цілі проєкту	Покращення та розширення інфраструктури водопостачання шляхом реконструкції водопровідної мережі селища Покровське				
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Територія Покровської селищної ТГ				
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Мешканці громади				
Стислий опис проєкту	В рамках проєкту передбачається здійснити роботи з реконструкції 9 км водопровідної мережі у селищі Покровське на протязі 2026-2027 років.				
Очікувані результати (продукти проєкту)	реконструкція 9 км водопровідної мережі у селищі Покровське				
Ключові заходи проєкту	Основними етапами реалізації проєкту є: Підготовчий Організаційний Виконання робіт з реконструкції Введення в експлуатацію				
Період здійснення	2026-2027 роки				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проєкту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього		57 471,5	6 385,8	63 857,3
	Державний бюджет				
	Бюджет області		51 724,4	5 747,2	57 471,6
	Бюджет громади		5 747,1	638,6	6 385,7
Джерела фінансування	Кошти місцевого бюджету, кошти бюджету області або залучені кошти регіональних, національних, міжнародних та інші програм, в рамках яких можна отримати фінансування				
Відповідальний за реалізацію	Виконавчий комітет Покровської селищної ради				



Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради КП «Покровське водопровідно-каналізаційне господарство»
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	Місцева влада Покровської селищної ТГ Мешканці Покровської селищної ТГ Комунальне підприємство «Покровське водопровідно-каналізаційне господарство»
Інше	

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

<b>№ проєкту місцевого розвитку</b>	<b>4.2.3.1 «Будівництво очисних споруд мережі водовідведення в селищі Покровське Синельниківського району Дніпропетровської області»</b>				
Стратегічна/операцій на ціль/ завдання, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 4. Безпечні та комфортні умови життя в громаді забезпечені якісними житлово-комунальними послугами та збереженням навколишнього природного середовища. 4.2. Мешканцям та мешканкам громади забезпечений доступ до питної води, зокрема, покращення послуг централізованого водопостачання. 4.2.3. Запроваджені заходи з захисту питних водних ресурсів та підвищення культури водоспоживання				
Найменування проєкту	«Будівництво очисних споруд мережі водовідведення смт Покровське Синельниківського району Дніпропетровської області»				
Цілі проєкту	Покращення екологічного стану території селища Покровське та впровадження сучасних технологій очищення стічних вод шляхом будівництва сучасної очисної станції				
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Територія Покровської селищної ТГ				
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Мешканці громади				
Стислий опис проєкту	Даним проєктом планується здійснити будівництво сучасних очисних споруд, які будуть відповідати діючим санітарним вимогам				
Очікувані результати (продукти проєкту)	Збудовано та введено в експлуатацію очисну станцію				
Ключові заходи проєкту	Основними етапами реалізації проєкту є: 1. Підготовчий 2. Організаційний 3. Виконання будівельних робіт 4. Введення в експлуатацію				
Період здійснення	2026-2027 роки				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проєкту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього			53 000,00	53 000,00
	Державний бюджет			50 000,00	50 000,00
	Бюджет області				
	Бюджет громади			3 000,00	3 000,00



Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Джерела фінансування	Кошти місцевого бюджету
Відповідальний за реалізацію	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради КП «Покровське водопровідно-каналізаційне господарство»
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	Місцева влада Покровської селищної ТГ Мешканці Покровської селищної ТГ Комунальне підприємство «Покровське водопровідно-каналізаційне господарство»
Інше	

<b>№ проекту місцевого розвитку</b>	<b>4.3.1.1 Придбання урн для сміття</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проект	Стратегічна ціль 4. Безпечні та комфортні умови життя в громаді забезпечені якісними житлово-комунальними послугами та збереженням навколишнього природного середовища. 4.3. У громаді забезпечені управління відходами та благоустрій територій населених пунктів. 4.3.1. Створена матеріальна база для ефективного збирання та утилізації твердих побутових відходів від домогосподарств та суб'єктів господарювання
Найменування проекту	<b>Придбання урн для сміття</b>
Цілі проекту	Покращення рівня екологічного стану та естетичної привабливості території Покровської селищної громади, шляхом придбання 60 сміттєвих урн протягом 2025-2026 років
Територія, на яку проект матиме вплив	Територія Покровської селищної ТГ
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Мешканці громади (19,5 тис. осіб)
Стислий опис проекту	Проблемою є низький рівень екологічного стану та естетичної привабливості території Покровської селищної громади. Обмеженість в підтримці чистоти та утилізації відходів у громадських місцях, центральних вулицях, біля торговельних місць. Низький рівень санітарного стану деяких територій громади. В рамках проекту передбачається придбати не менше 60 естетично-



Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	привабливих смітєвих урн та встановити їх на території населених пунктів громади.				
Очікувані результати (продукти проекту)	1. Придбання 60 смітєвих урн 2. Встановити смітєві урни на території населених пунктів громади				
Ключові заходи проекту	Основними етапами реалізації проекту є: Підготовчий Організаційний Закупівля смітєвих урн Встановлення смітєвих урн на території громади				
Період здійснення	2025-2026 роки				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього	250,0	250,0		500,0
	Державний бюджет				
	Бюджет громади	250,0	250,0		500,0
Джерела фінансування	Кошти місцевого бюджету або залучені кошти регіональних, національних, міжнародних та інші програм, в рамках яких можна отримати грантове фінансування				
Відповідальний за реалізацію	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради				
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	Місцева влада Покровської селищної ТГ Мешканці Покровської селищної ТГ Комунальне підприємство «Покровське водопровідно-каналізаційне господарство»				
Інше					

<b>№ проекту місцевого розвитку</b>	<b>4.3.1.2 Придбання контейнерів та спорудження контейнерних майданчиків</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 4. Безпечні та комфортні умови життя в громаді забезпечені якісними житлово-комунальними послугами та збереженням навколишнього природного середовища.

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	<p>4.3. У громаді забезпечені управління відходами та благоустрій території населених пунктів.</p> <p>4.3.1. Створена матеріальна база для ефективного збирання та утилізації твердих побутових відходів від домогосподарств та суб'єктів господарювання</p>
Найменування проєкту	<b>Придбання контейнерів та спорудження контейнерних майданчиків</b>
Цілі проєкту	Удосконалити систему поводження з тпв у Покровській селищній громаді, шляхом придбання контейнерів, в тому числі для роздільного збору сміття, та спорудження контейнерних майданчиків для централізованого вивезення відходів.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Територія Покровської селищної ТГ
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Мешканці громади (19,5 тис. осіб) Працівники КП «Покровське ВКГ» (54 особи)
Стислий опис проєкту	Проблемою є обмеженість у контейнерах для збору побутових відходів на території населених пунктів громади. Наявні контейнери через застарілість втрачають естетичний вигляд та технічний експлуатаційний стан. Відсутність розуміння у громадян правильної експлуатації контейнерів (викидання у контейнери гною, гілля, будівельного сміття, землі, рідких відходів). Низький рівень обізнаності у роздільному зборі сміття з урахуванням кольору контейнерів та типу відходів. В рамках проєкту передбачається придбати не менше 150 контейнерів, в тому числі для роздільного збору сміття, встановити контейнери у громадських місцях з можливістю доступу до них, придбати обладнання та матеріали для створення 6 майданчиків для роздільного збору сміття, а також провести інформаційно-роз'яснювальні заходи з роздільного збору сміття та експлуатації контейнерів.
Очікувані результати (продукти проєкту)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Придбання 150 контейнерів</li> <li>2. Створити 6 нових майданчиків для роздільного збору сміття</li> <li>3. Покращення якості утилізації відходів на у населених пунктах громади (менше забруднення стихійними звалищами, покращення естетичного вигляду громади)</li> <li>4. Підвищення обізнаності громадськості у роздільному зборі сміття та поводженні з контейнерами на майданчиках</li> </ol>
Ключові заходи проєкту	Основними етапами реалізації проєкту є: <ul style="list-style-type: none"> <li>. Підготовчий</li> <li>. Організаційний</li> <li>. Закупівля контейнерів</li> </ul>

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	. Спорудження контейнерних майданчиків . Інформаційно-роз'яснювальні заходи				
Період здійснення	2025-2026 роки				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього	150,0	1550,0		1 700,0
	Державний бюджет				
	Бюджет області				
	Бюджет громади	150,0	1550,0		1 700,0
Джерела фінансування	Кошти місцевого бюджету або залучені кошти регіональних, національних, міжнародних та інші програм, в рамках яких можна отримати грантове фінансування				
Відповідальний за реалізацію	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради КП «Покровське водопровідно-каналізаційне господарство»				
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	Місцева влада Покровської селищної ТГ Мешканці Покровської селищної ТГ Комунальне підприємство «Покровське водопровідно-каналізаційне господарство»				
Інше					

<b>№ проекту місцевого розвитку</b>	<b>4.3.1.3 Придбання сміттєвоза</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 4. Безпечні та комфортні умови життя в громаді забезпечені якісними житлово-комунальними послугами та збереженням навколишнього природного середовища. 4.3. У громаді забезпечені управління відходами та благоустрій територій населених пунктів. 4.3.1. Створена матеріальна база для ефективного збирання та утилізації твердих побутових відходів від домогосподарств та суб'єктів господарювання
Найменування проєкту	<b>Придбання сміттєвоза</b>
Цілі проєкту	Удосконалити систему поводження з тпв у Покровській селищній громаді, шляхом поширення послуги на територію сіл, де не запроваджено вивезення тпв та покращення послуги на вже існуючих територіях шляхом придбання сміттєвозу.

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Територія, на яку проект матиме вплив	Територія Покровської селищної ТГ
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Мешканці громади (19,5 тис.осіб) Працівники КП «Покровське ВКГ» (54 особи)
Стислий опис проекту	<p>Відсутність надання послуги з вивезення тпв у деяких населених пунктах громади через брак техніки з вивезення тпв. У зв'язку з цим, у таких населених пунктах з'являються стихійні сміттєзвалища. До того ж, мешканці спалюють сміття забруднюючи атмосферу, створюючи негативний вплив на здоров'я людей. Низька якість існуючої послуги з управління відходами полягає у періодичному недотриманні графіків вивозу сміття через технічний стан застарілої наявної техніки, що часто виходить з ладу. Порушення графіків призводить до накопичення сміття у людей, які намагаються його ліквідувати через спалення або ж чекають наступного вивезення захаращуючи територію біля контейнерних майданчиків, а це призводить до неприємного запаху навколо, що приносить шкоду здоров'ю людей. Тому, в рамках проекту планується розширити послугу з вивезення тпв у населених пунктах, де таку послугу не запроваджено, та покращити послугу з вивезення тпв на вже існуючих територіях шляхом придбання сміттєвозу об'ємом 10 куб.м. із заднім завантаженням та універсальним захватом для контейнерів 0,12-1,1 куб.м. Крім цього, планується заключення договорів на вивезення сміття з мешканцями громади, розробка нового маршруту та графіку вивезення сміття, а також інформування мешканців, де була відсутня послуга, про запровадження послуги з вивезення тпв.</p>
Очікувані результати (продукти проекту)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Збільшення кількості населених пунктів, що охоплені послугою з вивезення твердих побутових відходів.</li> <li>2. Збільшення кількості населення, що охоплені послугою з вивезення твердих побутових відходів.</li> <li>3. Придбання 1 сміттєвоза.</li> <li>4. Підвищення рівня якості надання послуги з вивезення твердих побутових відходів через дотримання графіків вивезення сміття.</li> <li>5. Розширення географії надання послуги.</li> <li>6. Зменшення стихійних звалищ до та після реалізації проекту у населених пунктах, що не були охоплені централізованим вивозом сміття.</li> <li>7. Покращення якості середовища: менше забруднення, чистіша громада, здоровіше населення</li> </ol>

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Ключові заходи проекту	Основними етапами реалізації проекту є: 1. Підготовчий 2. Організаційний 3. Закупівля сміттевозу 4. Оформлення сміттевозу 5. Заключення договорів на вивіз тпв 6. Розробка графіків вивозу тпв				
Період здійснення	2026 рік				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього		5 000, 0		5 000,0
	Державний бюджет				
	Бюджет області				
	Бюджет громади		5 000,0		5 000,0
Джерела фінансування	Кошти місцевого бюджету або залучені кошти регіональних, національних, міжнародних та інші програм, в рамках яких можна отримати грантове фінансування				
Відповідальний за реалізацію	Покровська селищна рада Виконавчий комітет Покровської селищної ради Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради КП «Покровське водопровідно-каналізаційне господарство»				
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	Місцева влада Покровської селищної ТГ Мешканці Покровської селищної ТГ Комунальне підприємство «Покровське водопровідно-каналізаційне господарство»				
Інше					

<b>№ проекту місцевого розвитку</b>	<b>4.3.1.4 Будівництво станції перевантаження сміття із сортувальною лінією на землях Покровської селищної територіальної громади за межами населених пунктів</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проект	Стратегічна ціль 4. Безпечні та комфортні умови життя в громаді забезпечені якісними житлово-комунальними послугами та збереженням навколишнього природного середовища. 4.3. У громаді забезпечені управління відходами та благоустрій територій населених пунктів.

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	4.3.1. Створена матеріальна база для ефективного збирання та утилізації твердих побутових відходів від домогосподарств та суб'єктів господарювання
Найменування проєкту	<b>Будівництво станції перевантаження сміття із сортувальною лінією на землях Покровської селищної територіальної громади за межами населених пунктів</b>
Цілі проєкту	Покращення екологічного стану Покровської селищної ТГ та розвиток діяльності комунального підприємства «Покровське водопровідно-каналізаційне господарство» шляхом будівництва станції перевантаження сміття із сортувальною лінією.
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Територія Покровської селищної ТГ
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Мешканці громади (20 тис.осіб) Бізнес (815 осіб) Працівники КП «Покровське ВКГ» (54 особи)
Стислий опис проєкту	На території громади відсутній паспортизований об'єкт оброблення відходів. Наявна лише земельна ділянка, що знаходиться за межами села Новоскелювате, площею 4,8175 га, кадастровий номер 1224255100:01:010:5064, яку надано у постійне користування комунальному підприємству «Покровське водопровідно-каналізаційне господарство» для розміщення полігону ТПВ. Потенційна ділянка для сміттєзвалища не облаштована - сміття просто викидається на землю, незважаючи на екологічні наслідки. У зв'язку з цим, громада не має можливості ефективно управляти відходами, які утворюються на території громади, крім збирання та перевезення сміття. До того ж, відповідно до Регіонального плану поводження з ТПВ на території Дніпропетровської області до 2030 року на території Покровської ТГ має бути розміщена станція перевантаження сміття. В рамках проєкту передбачається за межами населеного пункту села Новоскелювате збудувати станцію перевантаження сміття з сортувальною лінією до 2026 року, укласти договори на збут відсортованого за різними видами сміття, на вивезення невідсортованого сміття на найближчий полігон ТПВ з метою подальшого його утилізації чи захоронення, створити нові робочі місця на станції, використовувати отримані кошти за збут відсортованого сміття на покращення екологічної ситуації в громаді.

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Очікувані результати (продукти проекту)	1. Збудовано та введено в експлуатацію 1 станцію перевантаження сміття 2. Створено 8 нових робочих місця на станції перевантаження сміття у КП «Покровське ВКГ» 3. Укладено мінімум 3 договори на збут відсортованого сміття 4. Укладено 1 договір на перевезення невідсортованого сміття на полігон тпв для його подальшого утилізації чи захоронення 5. Покращено екологічний стан громади за рахунок сортування сміття та перевезення невідсортованого сміття на найближчій полігон тпв з території громади.				
Ключові заходи проекту	Основними етапами реалізації проекту є: 1. Підготовчий 2. Організаційний 3. Будівництво станції 4. Створення нових робочих місць 5. Збутова діяльність відсортованого сміття				
Період здійснення	2025-2027 роки				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього	1 500,0	45 000,0	5 000,0	51 500,0
	Державний бюджет		45 000,0	5 000,0	50 000,0
	Бюджет області Бюджет громади	1 500,0			1 500,0
Джерела фінансування	Кошти місцевого бюджету, кошти комунального підприємства - 1,5 млн. грн. Кошти державного бюджету, а також залучені кошти регіональних, національних, міжнародних та інші програм, в рамках яких можна отримати грантове фінансування – 50,0 млн.грн.				
Відповідальний за реалізацію	Покровська селищна рада Виконавчий комітет Покровської селищної ради Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради КП «Покровське водопровідно-каналізаційне господарство»				
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	Місцева влада Покровської селищної ТГ Мешканці Покровської селищної ТГ Комунальне підприємство «Покровське водопровідно-каналізаційне господарство»				
Інше					

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

<b>№ проєкту місцевого розвитку</b>	<b>4.3.3.1 Розробка візуалізації благоустрою паркової зони «Чарівні дубки»</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 4. Безпечні та комфортні умови життя в громаді забезпечені якісними житлово-комунальними послугами та збереженням навколишнього природного середовища. 4.3. У громаді забезпечені управління відходами та благоустрій територій населених пунктів. 4.3.3. Забезпечені доглянутість, комфортність, інклюзивність, безпечність громадських просторів (дитячих майданчиків, парків і скверів, кладовищ тощо) та елементів благоустрою громади
Найменування проєкту	<b>Розробка візуалізації благоустрою паркової зони «Чарівні дубки»</b>
Цілі проєкту	Покращення паркового громадського простору, забезпечення рівня доглянутості та комфортності, шляхом залучення громадськості до розробки візуалізації благоустрою паркової зони «Чарівні дубки» та виготовлення проєктно-кошторисної документації до кінця 2027 року
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Територія Покровської селищної ТГ
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Мешканці громади (19,5 тис.осіб)
Стислий опис проєкту	Паркова зона має територію близько 16 га вздовж річки Вовчої, яка є найбільшою парковою зоною громади, розташованою між населеними пунктами с.Олександрівка та селища Покровське. В рамках проєкту передбачається здійснити візуалізацію благоустрою паркової зони із проведенням попередніх обговорень із громадськістю щодо формування бачення облаштування території, співпраці з місцевими підприємцями, які б мали змогу розмістити на цій території бізнесові точки. Розробити професійну візуалізацію благоустрою паркової зони та виготовити проєктно-кошторисну документацію.
Очікувані результати (продукти проєкту)	Виготовлено візуалізацію благоустрою паркової зони «Чарівні дубки» площею 16 га. Розроблено проєктно-кошторисну документацію.
Ключові заходи проєкту	Основними етапами реалізації проєкту є: Підготовчий Організаційний Обговорення з громадськістю Підготовка бачення для формування візуалізації об'єкту благоустрою Замовлення підряднику для професійного розроблення візуалізації

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	. Виготовлення проектно-кошторисної документації				
Період здійснення	2025-2027 роки				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього		1 000,0	2 000,0	3 000,0
	Державний бюджет				
	Бюджет області				
	Бюджет громади				
Джерела фінансування	Залучені кошти регіональних, національних та міжнародних грантових програм				
Відповідальний за реалізацію	Виконавчий комітет Покровської селищної ради та Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради				
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	Місцева влада Покровської селищної ТГ Мешканці Покровської селищної ТГ				
Інше					

<b>№ проекту місцевого розвитку</b>	<b>4.4.1.1. Розробка енергетичної політики громади з урахуванням гендерних підходів</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проект	Стратегічна ціль 4. Безпечні та комфортні умови життя в громаді забезпечені якісними житлово-комунальними послугами та збереженням навколишнього природного середовища. Операційна ціль 4.4. В громаді здійснені заходи з підвищення енергоефективності, енергозабезпеченості та енергостійкості 4.4.1. У громаді забезпечений моніторинг споживання енергоносіїв будівлями комунальних закладів, підприємств, установ
Найменування проекту	<b>Розробка енергетичної політики громади з урахуванням гендерних підходів</b>
Цілі проекту	Формування енергетичної політики громади шляхом розроблення стратегічного енергетичного документу, що включає: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Муніципальний енергетичний план;</li> <li>• План Дій Сталого Енергетичного Розвитку та Клімату</li> </ul>
Територія, на яку проект матиме вплив	Покровська селищна територіальна громада

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Населення громади орієнтовно 21000 осіб, що включають різні категорії населення, зокрема вразливі групи  Підприємства, установи, організації, заклади громади в кількості 43 одиниці				
Стислий опис проекту	Проект передбачає розробку, погодження та затвердження Муніципального енергетичного плану Покровської селищної громади до 2030 року, актуалізацію Плану Дій Сталого Енергетичного Розвитку та Клімату Покровської селищної громади на період 2019-2030 роки				
Очікувані результати (продукти проекту)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Розроблено Муніципальний енергетичний план Покровської громади до 2030 року</li> <li>2. Актуалізовано План Дій Сталого Енергетичного Розвитку та Клімату Покровської селищної громади на період 2019-2030 роки</li> </ol>				
Ключові заходи проекту	Підготовчий етап: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Збір вихідних даних поточного стану технічних характеристик будівель комунальної власності</li> <li>● Збір вихідних даних поточного стану енергоспоживання будівлями комунальної власності, житловим сектором</li> <li>● Проведення консультацій з міжнародними експертами</li> <li>● Співпраця з компаніями- постачальниками енергоресурсів.</li> </ul> Етап проведення аналізу: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Формування енергетичних та вартісних балансів споживання різними секторами громади</li> <li>● Проведення бенчмаркінгу.</li> <li>● Виокремлення пріоритетних напрямків формування енергетичної політики.</li> </ul> Фінальний етап: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Підготовка проектів документів.</li> <li>● Погодження з обласною військовою адміністрацією;</li> <li>● Затвердження розроблених документів селищною радою</li> </ul>				
Період здійснення	2025				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування ) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього				

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	Державний бюджет				
	Бюджет області				
	Бюджет громади				
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, інші кошти				
Відповідальний за реалізацію	Відділ з питань містобудування, архітектури та енергетичного менеджменту виконавчого комітету Покровської селищної ради				
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	Угода мерів, GIZ, комунальні підприємства громади				
Інше					

<b>№ проекту місцевого розвитку</b>	<b>4.4.1.2. Моніторинг якості повітря, забруднення ґрунтів на території Покровської селищної ради</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проект	Стратегічна ціль 4. Безпечні та комфортні умови життя в громаді забезпечені якісними житлово-комунальними послугами та збереженням навколишнього природного середовища. Операційна ціль 4.4. В громаді здійснені заходи з підвищення енергоефективності, енергозабезпеченості та енергостійкості 4.4.1. У громаді забезпечений моніторинг споживання енергоносіїв будівлями комунальних закладів, підприємств, установ
Найменування проекту	<b>Моніторинг якості повітря, забруднення ґрунтів на території Покровської селищної ради</b>
Цілі проекту	Виявлення та донесення до громадськості інформації про потенційні ризики для довкілля. Залучення громадськості до подолання можливих наслідків від ризиків. Формування у громадськості почуття залученості до екологічного стану громади
Територія, на яку проект матиме вплив	Покровська селищна територіальна громада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Населення громади орієнтовно 21000 осіб, що включають різні категорії населення, зокрема вразливі групи

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Стислий опис проекту	Проект передбачає проведення моніторингу якості повітря та стану забрудненості ґрунтів з метою впровадження природоохоронних рішень з адаптації до зміни клімату				
Очікувані результати (продукти проекту)	<i>Розроблено мапу потенційних забруднювачів довкілля та виявлених забруднених територій</i>				
Ключові заходи проекту	Підготовчий етап: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Встановлення станцій моніторингу якості повітря</li> <li>• Проведення дослідження потенційно забруднених територій</li> <li>• Проведення консультацій з міжнародними експертами</li> </ul> Етап проведення аналізу: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проведення аналізу отриманих даних</li> <li>• Мапування екологічно несприятливих локацій на території громади</li> </ul> Фінальний етап: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Підготовка основи для розробки Екологічного паспорту громади</li> <li>• Розробка Екологічного паспорту громади</li> <li>• Затвердження розробленого документу селищною радою</li> </ul>				
Період здійснення	2025				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього				
	Державний бюджет				
	Бюджет області				
	Бюджет громади				
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, інші кошти				
Відповідальний за реалізацію	Відділ земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Покровської селищної ради				
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	відділ з питань містобудування, архітектури та енергетичного менеджменту, комунальні підприємства громади, проект ГО “Арніка” “Чисте повітря для України”				
Інше					

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

<b>№ проєкту місцевого розвитку</b>	<b>4.4.2.1. Заходи з енергозбереження: капітальний ремонт даху будівлі діагностичного центру КНП «Покровська лікарня»</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 4. Безпечні та комфортні умови життя в громаді забезпечені якісними житлово-комунальними послугами та збереженням навколишнього природного середовища. Операційна ціль 4.4. В громаді здійснені заходи з підвищення енергоефективності, енергозабезпеченості та енергостійкості 4.4.2. Проведені заходи з термомодернізації та підвищення енергоефективності приміщень і будівель різних форм власності.
Найменування проєкту	<b>Заходи з енергозбереження: капітальний ремонт даху будівлі діагностичного центру КНП «Покровська лікарня»</b>
Цілі проєкту	Енергозбереження та енергоефективність: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Зменшення втрат тепла через покрівлю будівлі.</li> <li>● Скорочення витрат на опалення та енергоресурси.</li> </ul> Покращення умов експлуатації будівлі: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Усунення ризиків протікань, що можуть пошкоджувати внутрішні приміщення та обладнання.</li> <li>● Забезпечення безпеки будівлі та подовження терміну її експлуатації.</li> </ul> Забезпечення комфорту: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Створення комфортного температурного режиму для пацієнтів та персоналу.</li> </ul> Екологічність: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Скорочення викидів вуглекислого газу через раціональне використання енергії.</li> </ul>
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Покровська селищна територіальна громада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Населення громади орієнтовно 21000 осіб, жінки, чоловіки, вразливі категорії населення
Стислий опис проєкту	Проєкт передбачає проведення капітального ремонту покрівлі будівлі діагностичного центру для забезпечення енергозбереження, підвищення енергоефективності, та створення комфортних умов для пацієнтів і медичного персоналу, підвищення рівня задоволення наданими послугами

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Очікувані результати (продукти проекту)	<p>Зниження енергоспоживання:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Скорочення тепловтрат на 20-30% завдяки покращеній теплоізоляції.</i></li> <li>• <i>Економія бюджетних коштів на оплату комунальних послуг.</i></li> </ul> <p>Покращення технічного стану будівлі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Запобігання подальшому зносу конструкцій через несправність покрівлі.</i></li> <li>• <i>Забезпечення відповідності санітарним і будівельним нормам.</i></li> </ul> <p>Соціальний ефект:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. <i>Поліпшення умов перебування в діагностичному центрі для понад 10 тисяч пацієнтів на рік.</i></li> <li>4. <i>Забезпечення безперебійного функціонування медичного обладнання</i></li> </ol>				
Ключові заходи проекту	<p>Підготовчий етап:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Проведення технічного огляду стану покрівлі.</i></li> <li>• <i>Розробка проєктно-кошторисної документації.</i></li> <li>• <i>Проведення процедур публічних закупівель, визначення виконавців робіт</i></li> </ul> <p>Ремонтні роботи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Демонтаж старого покрівельного покриття та ізоляційного матеріалу.</i></li> <li>• <i>Утеплення покрівлі із застосуванням сучасних енергозберігаючих матеріалів (наприклад, мінеральної вати чи пінополістиролу).</i></li> <li>• <i>Встановлення нового покрівельного покриття із довговічних і стійких до впливу погодних умов матеріалів.</i></li> </ul> <p>Фінальний етап:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Монтаж систем водовідведення.</i></li> <li>• <i>Перевірка якості виконаних робіт та їх відповідності нормам.</i></li> <li>• <i>Оформлення документації про завершення робіт.</i></li> </ul>				
Період здійснення	2024-2025				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування ) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього	6000,0			6000,0
	Державний бюджет				
	Бюджет області				
	Бюджет громади	3000,0			3000,0

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Джерела фінансування	Місцевий бюджет (3000,0 тис.грн), інші кошти (3000,0 тис.грн)
Відповідальний за реалізацію	Виконавчий комітет Покровської селищної ради
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	КНП «Покровська лікарня»
Інше	

<b>№ проекту місцевого розвитку</b>	<b>4.4.2.2. Заходи з енергозбереження: заміна віконних та дверних блоків адміністративної будівлі за адресою селище Покровське, вул. Д.Яворницького, 119</b>
Стратегічна/операційна ціль/завдання, якому відповідає проект	Стратегічна ціль 4. Безпечні та комфортні умови життя в громаді забезпечені якісними житлово-комунальними послугами та збереженням навколишнього природного середовища. Операційна ціль 4.4. В громаді здійснені заходи з підвищення енергоефективності, енергозабезпеченості та енергостійкості 4.4.2. Проведені заходи з термомодернізації та підвищення енергоефективності приміщень і будівель різних форм власності.
Найменування проекту	<b>Заходи з енергозбереження: заміна віконних та дверних блоків адміністративної будівлі за адресою селище Покровське, вул. Д.Яворницького, 119</b>
Цілі проекту	Енергозбереження та енергоефективність: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Скорочення витрат на опалення та енергоресурси.</i></li> </ul> Забезпечення комфорту: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Створення комфортного температурного режиму для працівників та відвідувачів.</i></li> </ul>
Територія, на яку проект матиме вплив	Покровська селищна територіальна громада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Населення громади орієнтовно 21000 осіб
Стислий опис проекту	Проект передбачає заміну віконних та дверних блоків адміністративної будівлі для забезпечення енергозбереження, підвищення енергоефективності та створення комфортних умов роботи для працівників та відвідувачів, підвищення рівня задоволення наданими послугами

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Очікувані результати (продукти проекту)	Зниження енергоспоживання: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Скорочення тепловтрат на <b>20%</b> завдяки покращеній теплоізоляції.</li> <li>• Економія бюджетних коштів на оплату комунальних послуг.</li> </ul> Соціальний ефект: <ul style="list-style-type: none"> <li>5. Поліпшення умов перебування в адміністративній будівлі</li> </ul>				
Ключові заходи проекту	Підготовчий етап: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Розробка проектно-кошторисної документації.</li> <li>• Проведення процедур публічних закупівель, визначення виконавців робіт</li> </ul> Ремонтні роботи: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Демонтаж віконних та дверних блоків.</li> <li>• Встановлення нових віконних та дверних блоків.</li> </ul> Фінальний етап: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Перевірка якості виконаних робіт та їх відповідності нормам.</li> <li>• Оформлення документації про завершення робіт.</li> </ul>				
Період здійснення	2025				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього	5200,0			5200,0
	Державний бюджет				
	Бюджет області				
	Бюджет громади	5200,0			5200,0
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, інші кошти				
Відповідальний за реалізацію	Виконавчий комітет Покровської селищної ради				
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	Виконавчий комітет Покровської селищної ради				
Інше					

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

<b>№ проєкту місцевого розвитку</b>	<b>4.4.3.1. Енергосвідома громада</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 4. Безпечні та комфортні умови життя в громаді забезпечені якісними житлово-комунальними послугами та збереженням навколишнього природного середовища. Операційна ціль: 4.4. В громаді здійснені заходи з підвищення енергоефективності, енергозабезпеченості та енергостійкості Завдання 4.4.3. Забезпечена надійність енергоживлення ключових інфраструктурних об'єктів, установ, закладів, підприємств громади.
Найменування проєкту	<b>Енергосвідома громада</b>
Цілі проєкту	Підвищення обізнаності населення щодо переваг впровадження енергоефективних технологій та заходів, що сприятиме раціональному використанню енергоресурсів і зниженню витрат на енергоспоживання. Залучення громадськості до прийняття природоохоронних рішень Формування у населення громади екологічної свідомості та розумного споживання енергоносіїв
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Покровська селищна територіальна громада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Населення громади орієнтовно 21000 осіб, що включають різні категорії населення, зокрема вразливі групи
Стислий опис проєкту	Проєкт передбачає проведення інформаційних заходів для мешканців та мешканок громади, Днів Сталої Енергії, воркшопів для молоді, залучення партнерів для підтримки та впровадження енергозберігаючих заходів в приватному житловому секторі
Очікувані результати (продукти проєкту)	<i>Підвищено рівень поінформованості серед мешканців громади на 40% до кінця проєкту.        Досягнуто активної участі не менше ніж 1000 осіб у заходах проєкту.        Поширено інформаційних матеріалів серед 500 домогосподарств.        Збільшено кількість домогосподарств, що впровадили заходи з енергоефективності, на 20%.</i>
Ключові заходи проєкту	Підготовчий етап: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Створення робочої групи з реалізації проєкту</li> <li>● Аналіз зацікавлених сторін</li> </ul>

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Інформування зацікавлених сторін про цілі, завдання та терміни проведення заходів</li> <li>• Залучення потенційних партнерів</li> </ul> Етап проведення: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Підготовка інформаційних повідомлень</li> <li>• Розробка буклетів, роздаткових матеріалів</li> <li>• Організація та проведення заходів, орієнтованих на різні вікові категорії населення</li> </ul> Фінальний етап: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проведення заходів: Тренінги та семінари для різних категорій населення ( мешканців багатопверхівок, ОСББ, шкіл, підприємців)</li> <li>• Онлайн-вебінари для розширення аудиторії.</li> <li>• Інформування населення громади про перебіг реалізації заходів</li> <li>• Аналіз отриманих результатів та оцінка майбутніх можливостей</li> </ul>				
Період здійснення	2025-2027				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування ) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
Всього					
Державний бюджет					
Бюджет області					
Бюджет громади		5,0	5,0	5,0	15,0
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, інші кошти				
Відповідальний за реалізацію	відділ з питань містобудування, архітектури та енергетичного менеджменту виконавчого комітету Покровської селищної ради				
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	заклади освіти, комунальні підприємства громади, проєкт ГО “Арніка” “Чисте повітря для України”, Угода мерів, GIZ, заклади професійної освіти, підприємства енергетики				
Інше					

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

№ проєкту місцевого розвитку	4.5.1.1 Ремонтні роботи на автошляхах Покровської селищної ТГ
Стратегічна/операцій на ціль/ завдання, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 4. Безпечні та комфортні умови життя в громаді забезпечені якісними житлово-комунальними послугами та збереженням навколишнього природного середовища. 4.5. Забезпечені належний стан автомобільних доріг, дорожньої інфраструктури, а також транспортного сполучення в громаді. 4.5.1. Здійснені ремонтні роботи на автошляхах та об'єктах дорожньої інфраструктури з урахуванням безпеки і безбар'єрності;
Найменування проєкту	Ремонтні роботи на автошляхах Покровської селищної ТГ
Цілі проєкту	Покращення рівня стану автомобільних доріг, шляхом здійснення ремонтних робіт 10 автомобільних доріг у населених пунктах громади протягом 2025-2026 років
Територія, на яку проєкт матиме вплив	Територія Покровської селищної ТГ
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Мешканці громади (19,5 тис.осіб)
Стислий опис проєкту	Проблемою є низький рівень належного стану автомобільних доріг, що спричинений великим навантаженням на автошляхах через міграційні процеси внутрішньо переміщених осіб, військової техніки та довготривалої експлуатації шляхів без проведення капітальних ремонтів тощо. В рамках проєкту передбачається здійснити ремонтні роботи не менше 10 доріг площею 20 тис.кв м.
Очікувані результати (продукти проєкту)	Здійснено ремонтні роботи 20 тис.кв.м дорожнього полотна не менше 10 доріг
Ключові заходи проєкту	Основними етапами реалізації проєкту є: 1. Підготовчий 2. Організаційний 3. Ремонтні роботи 4. Введення в експлуатацію
Період здійснення	2025-2027 роки

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього	13 000,0	13 000,0	14 000,0	40 000,0
	Державний бюджет				
	Бюджет області				
	Бюджет громади	13 000,0	13 000,0	14 000,0	40 000,0
Джерела фінансування	Кошти місцевого бюджету				
Відповідальний за реалізацію	Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого комітету Покровської селищної ради				
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	Місцева влада Покровської селищної ТГ Мешканці Покровської селищної ТГ				
Інше					

<b>№ проекту місцевого розвитку</b>	<b>4.6.1.1 Будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) Покровської селищної територіальної громади</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проект	Стратегічна ціль 4. Безпечні та комфортні умови життя в громаді забезпечені якісними житлово-комунальними послугами та збереженням навколишнього природного середовища. Операційна ціль 4.6. Забезпечена організація цивільного захисту та громадська безпека для мешканців та мешканок. 4.6.1. Створена інфраструктурна основа безпеки та протидії надзвичайним ситуаціям в громаді.
Найменування проекту	<b>Будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) Покровської селищної територіальної громади</b>
Цілі проекту	Створення системи оповіщення керівного складу та виконавчих органів Покровської селищної ради, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів управління і сил цивільного захисту субланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Дніпропетровської області в Покровській

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	територіальній громаді, підприємств, установ, організацій та населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, їх подальшого інформування з метою вжиття заходів безпеки, забезпечення зв'язком.
Територія, на яку проект матиме вплив	Покровська селищна територіальна громада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Населення громади орієнтовно 21000 осіб
Стислий опис проекту	МАСЦО є програмно-технічним комплексом, призначеним для забезпечення прийому сигналів і повідомлень від територіальної системи централізованого оповіщення Дніпропетровської області (далі - ТСЦО), своєчасного доведення сигналів та інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій до органів управління та сил цивільного захисту субланки територіальної підсистеми, підприємств, де функціонують спеціальні, локальні або об'єктові системи оповіщення, установ, організацій, місць масового перебування людей та населення Покровської селищної територіальної громади.
Очікувані результати (продукти проекту)	Будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) Покровської селищної територіальної громади дозволить довести сигнали оповіщення про небезпеку до жителів громади на всій території Планується підвищення рівня охоплення території громади сигналами оповіщення з 20% до 100%
Ключові заходи проекту	Створення робочої групи проекту, визначення сфер відповідальності <ul style="list-style-type: none"> <li>- Аналіз ефективності наявної системи оповіщення на території громади.</li> <li>- Моніторинг наявних на ринку пропозицій щодо МАСЦО та визначення моделі для потреб громади.</li> <li>- Інформування зацікавлених сторін про цілі, завдання та терміни виконання проекту</li> <li>- Виготовлення ПКД, отримання необхідних дозволів</li> <li>- Проведення процедур публічних закупівель, визначення виконавців робіт та постачальників товарів</li> <li>- Проведення будівельних робіт</li> <li>- Інформування мешканців та мешканок громади про перебіг та результати проекту</li> </ul>

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Період здійснення	2024-2025				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього	6100,00			
	Державний бюджет				
	Бюджет області				
	Бюджет громади	6100,00			
Джерела фінансування	Місцевий бюджет				
Відповідальний за реалізацію	Виконавчий комітет Покровської селищної ради				
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення і територій, мобілізаційної роботи виконкому селищної ради,				
Інше					

<b>№ проєкту місцевого розвитку</b>	<b>4.6.1.2 Будівництво центру безпеки Покровської територіальної громади</b>
Стратегічна/операційна ціль/ завдання, якому відповідає проєкт	Стратегічна ціль 4. Безпечні та комфортні умови життя в громаді забезпечені якісними житлово-комунальними послугами та збереженням навколишнього природного середовища. Операційна ціль 4.6. Забезпечена організація цивільного захисту та громадська безпека для мешканців та мешканок. 4.6.1. Створена інфраструктурна основа безпеки та протидії надзвичайним ситуаціям в громаді.
Найменування проєкту	<b>Будівництво центру безпеки Покровської територіальної громади</b>
Цілі проєкту	Організація та забезпечення на території Покровської селищної територіальної громади захисту життя і здоров'я населення, територій і об'єктів від пожеж, надання допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та небезпечних подій, підтримання належного рівня пожежної безпеки.

## Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

Територія, на яку проект матиме вплив	Покровська селищна територіальна громада
Орієнтовна кількість отримувачів вигод	Населення громади орієнтовно 21000 осіб
Стислий опис проекту	<p>Наближення доступності публічних послуг, що надаються населенню територіальної громади, перш за все – забезпечення захисту населення і територій від пожежі, надзвичайних ситуацій та громадської безпеки.</p> <p>Центр безпеки спрямований на вирішення потреб громади у комплексному забезпеченні безпеки – як у сфері цивільного захисту, так і у сфері громадського порядку. Цей центр є опорним і координаційним по відношенню до інших місцевих пожежних команд громади, якщо такі існують в громаді.</p> <p>Крім цього, великим акцентом у діяльності Центру безпеки є профілактична та просвітницька діяльність, спрямована на попередження правопорушення, НС, а також підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях.</p>
Очікувані результати (продукти проекту)	<p>Будівництво центру безпеки громади дозволяє сконцентрувати в одній локації місцеву пожежну команду, поліцейських офіцерів громади та медичну допомогу. Завітавши до центру безпеки житель в змозі вирішити майже всі питання, які стосуються його безпеки в тому числі отримати кваліфіковану. Зменшення кількості пожеж на території громади в тому числі : в екосистемах на 25%, в житловому секторі на 30%. Підвищення рівня освіченості населення з безпекових питань на 40%.</p>
Ключові заходи проекту	<p>Створення робочої групи проекту, визначення сфер відповідальності</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Аналіз ефективності наявної системи цивільного захисту населення та пожежної безпеки на території громади.</li> <li>- Моніторинг наявних на ринку проектів центрів безпеки громади та визначення моделі для потреб громади.</li> <li>- Інформування зацікавлених сторін про цілі, завдання та терміни виконання проекту</li> <li>- Виготовлення ПКД, отримання необхідних дозволів</li> <li>- Проведення процедур публічних закупівель, визначення виконавців робіт та постачальників товарів</li> <li>- Проведення будівельних робіт</li> </ul>



Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE)

	- Інформування мешканців та мешканок громади про перебіг та результати проекту				
Період здійснення	2024-2025				
Орієнтовна вартість (обсяги фінансування ) проекту, тис. грн		2025 рік	2026 рік	2027 рік	разом
	Всього	25000,00			
	Державний бюджет				
	Бюджет області				
	Бюджет громади	25000,00			
Джерела фінансування	Місцевий бюджет				
Відповідальний за реалізацію	Виконавчий комітет Покровської селищної ради				
Ключові потенційні учасники реалізації проекту	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення і територій, мобілізаційної роботи виконкому селищної ради, КЗ “Місцева пожежна охорона” Покровської селищної ради				
Інше					